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SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU



Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymą sutikti, kad Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų techninių projektų keitimo paslaugų viešasis pirkimas (toliau – Pirkimas) būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis.
Prašyme nurodoma, kad Lietuvos zoologijos sodas (toliau – Perkančioji organizacija) 2018 m. vasario 14 d. paskelbė pirkimą Nr. 364083 „Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – pirkimas Nr. 1), kurio vertė – 14,92 mln. Eur su PVM. Dėl šio pirkimo vyko teisminiai ginčai[footnoteRef:1], Tarnyba atliko pirkimo Nr. 1 vertinimą[footnoteRef:2]. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija vykdydama teismo sprendimą ir Tarnybos įpareigojimą pirkimą Nr. 1 turėjo nutraukti, todėl kyla rizika dėl Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo zoologijos sodo atnaujinimo projekto įgyvendinimo[footnoteRef:3].  [1:  Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 21 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1699-601/2018;]  [2:  2018 m. gegužės 24 d. Tarnybos vertinimo išvada Nr. 4S-744;]  [3:  Projektas Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode“ (toliau – Projektas);] 

Siekiant užtikrinti tinkamą zoologijos sodo atnaujinimo projekto įgyvendinimą, buvo nuspręsta, kad naujas projektavimo ir darbų viešųjų pirkimų procedūras atliks Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Įgaliotoji organizacija)[footnoteRef:4], kuriai Perkančioji organizacija suteikė teisę parinkti  pirkimų būdus, priimti sprendimą  dėl pirkimų objektų skaidymo į dalis arba vykdyti atskirus pirkimus. [4:  2018-06-07 įgaliojimas atlikti viešojo pirkimo procedūras Nr. V5-129 (pakeistas 2018-07-17 įgaliojimu Nr. V5-172);] 

Įgaliotoji organizacija nurodo, kad nuo 2013 m. iki 2015 m. buvo įvykdytas kitas projektas – „Pasirengimas Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimui“ Nr. VP3-1.4-AM-08-V-02-009, kurio metu Perkančioji organizacija paskelbė ir atliko pirkimą Nr. 147988 „Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos pirmojo etapo techninių projektų parengimo paslaugos“ (toliau – Pirkimas Nr. 147988) ir jo pagrindu su tiekėju UAB „Simper“ 2014 m. spalio 31 d. sudarė Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos pirmojo etapo techninių projektų parengimo paslaugų pirkimo sutartį Nr. LZS130 (toliau – 2014 m. projektavimo sutartis). Vykdydama 2014 m. projektavimo sutartį, UAB „Simper“ veikė jungtinės veiklos pagrindu kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“ (toliau kartu – Projektuotojas) ir parengė 12 techninių projektų, kuriuos Perkančioji organizacija pripažino tinkamais ir už juos apmokėjo. Vykdant sodo atnaujinimo projektą, paaiškėjo, kad pagal Projektuotojo parengtus techninius projektus suplanuotų sodo objektų pastatyti ir (ar) rekonstruoti neįmanoma, nes sodo atnaujinimo projektui buvo skirta 11,6 mln. Eur lėšų, o parengtų techninių projektų statybos ir įrengimo sąmatinė kaina siekia 42,96 mln. Eur. 
Įgaliotoji organizacija, įvertinusi susiklosčiusią situaciją, atsisakė Perkančiosios organizacijos ankstesnio sprendimo iš naujo pirkti projektavimo paslaugas kartu su darbais ir siekia koreguoti pirkimu Nr. 147988 jau įsigytus techninius projektus, t. y. juos  pakoreguoti atsižvelgiant į esamas lėšas bei pasikeitusius poreikius. Prašyme nurodoma, kad keičiant techninius projektus, bus siekiama atpiginti sprendinius ir įgyvendinti nuo 2015 metų pasikeitusius laukinių gyvūnų laikymo ir gerovės reikalavimus, be to, Perkančioji organizacija nusprendė mažinti laikomų beždžionių rūšių kolekciją ir nebeįsigyti naujų beždžionių (šimpanzių ir kt.), todėl turi būti keičiamas 2014 m. projektavimo sutartimi parengtas techninis projektas „Beždžionių pastatas ir vaikų zoosodo ekspozicijos“ ir kt., o siekiant optimizuoti sodo išlaikymą, peržiūrimas gyvūnų kolekcijos sąrašas, todėl gali būti keičiamas gyvūnų aptvarų kiekis, matmenys ir kiti reikalavimai. Įgaliotosios organizacijos manymu, techninių projektų koregavimas leistų sutaupyti Projekto įgyvendinimui skirtas lėšas (šiuo atveju techninių projektų koregavimas kainuotų apie 165 tūkst. Eur, tuo tarpu naujo projekto parengimo vertė, kuri nustatyta Perkančiajai organizacijai atlikus rinkos tyrimą, būtų apie 720 tūkst. Eur), kurias būtų galima panaudoti statybos darbams.
Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad Įgaliotoji organizacija kreipėsi[footnoteRef:5] į Projektuotojui atstovaujantį UAB „Simper“[footnoteRef:6] ir informavo apie svarstomą galimybę iš Projektuotojo įsigyti dalies projektų, parengtų pagal 2014 m. projektavimo sutartį, koregavimą. UAB „Simper“ nurodė[footnoteRef:7], kad sutinka keisti techninius projektus, parengtus pagal 2014 m. projektavimo sutartį, siekiant įgyvendinti pasikeitusius gyvūnų laikymo ir gerovės reikalavimus, statybos teisės aktų pakeitimus bei kitus sprendinius, taip, kad pakoreguotų projektų bendra statinių statybos ir įrengimo sąmatinė kaina būtų apie 11,6 mln. Eur, taip pat nurodė[footnoteRef:8], kad nesutinka perduoti kitiems asmenims teisės koreguoti jų parengtus techninius projektus.  [5:  2018 m. liepos 19 d. raštas „Dėl sutikimo keisti 2014-10-31 Lietuvos zoologijos sodo rekonstrukcijos pirmojo etapo techninių projektų parengimo paslaugų pirkimo sutartimi Nr. LZS130 parengtus techninius projektus“ Nr. (20-1)-D8-3787]  [6:  2014-03-31 Bendrosios jungtinės veiklos sutarties Nr. 140331-01 4.1. punktas ]  [7:  2018 m. liepos 19 d. raštas Nr. 180719-01]  [8:  2018 m. liepos 20 d. raštas Nr. 180720-01;] 

Įgaliotoji organizacija, įvertinusi tai, kad Projektuotojas neatsisako autorinių teisių į projektą ir pats ketina atlikti techninių projektų koregavimo paslaugą, nusprendė Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaudamasi Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis į derybas kviečiant Projektuotoją[footnoteRef:9]. [9:  Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų techninių projektų keitimo paslaugų viešųjų pirkimų komisijos 2018 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio protokolas Nr. LZS-1.] 

[bookmark: _Hlk512591765]Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu prekes pateikti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos <...>“.
Pažymėtina, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punktu „<...> Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises <...>“, o Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 42 punkte nustatyta, kad „Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us).“
Įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad Įgaliotosios organizacijos priimtas sprendimas ir pasirinktas paslaugų pirkimo būdas atitinka Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatas, t. y. šiuo Pirkimu siekiama įsigyti projekto autorių, jungtinės veiklos partnerių UAB „Simper“ ir UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, parengtų Lietuvos zoologijos sodo pastatų ir voljerų techninių projektų keitimo paslaugas, o jas suteikti gali tik konkretus tiekėjas. Kadangi siekiamas įsigyti paslaugas gali suteikti tik tas tiekėjas, kuris yra projektų rengėjas ir jam priklauso parengtų projektų autorinės teisės, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, sutinka, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatomis, į derybas kviečiant pradinių projektų rengėją UAB „Simper“ ir UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“.


Direktorė							          Diana Vilytė
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