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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ
NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2017-03-        Nr. 4S-
          Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad 2010 m. rugpjūčio 16 d. Rangos sutarčiai Nr. 10/03-632 (toliau – pradinė Sutartis), sudarytai tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir jungtinės veiklos partnerių: UAB „Pireka“ (dabar – UAB „LitCon“), UAB „Struktūra“, UAB „Kaminta“ ir UAB „Fima“ (toliau – Rangovas), užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu. 
Pradinė Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbai“ (skelbtas 2010 m. gegužės 12 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 35; pirkimo Nr. 89011) pirkimo procedūras. 
Iš Perkančiosios organizacijos prašymo ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2017 m. sausio 19 d. raštu Nr. 2D-665 nurodė, kad pastatas šiuo metu neatitinka gaisrinės saugos reikalavimų, t. y. sustabdė pastato statybos užbaigimo procedūras ir paprašė įvykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinio gelbėjimo valdybos reikalavimus, nurodytus 2017 m.sausio 13 d. Statinio patikrinimo akte Nr. 83-4. Minėtuose dokumentuose nurodytų aplinkybių pagrindu iškilo poreikis įsigyti papildomus ir pradinėje Sutartyje nenurodytus darbus, t. y. priešgaisrinių durų įrengimo su apdaila, ortakių izoliavimo, dūmų užtvaros įrengimo, papildomų gaisro daviklių įrengimo su programavimu, papildomų metalinių kopėčių įrengimo laiptinėse ir antžeminių hidrantų įrengimo virš kėdžių darbus. Taip pat siekiant pastatą pripažinti saugiu tiek darbo saugos, tiek lankytojų (pvz. silpnaregių) atžvilgiu būtina įsigyti papildomus, silpnaregių vedimo sistemos horizontalaus nužymėjimo, apsauginių ženklų klijavimo ant stiklinių atitvarų, silpnaregių vertikalaus kolonų žymėjimo ir apsauginių atitvarų įrengimo virš kėdžių darbus (projektuotojų - UAB “IREMAS” filialo Projektų centras (buvęs UAB “Projektų centras”) 2017 m. kovo 2 d. raštas “Dėl Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso I etapo (universali sporto salė) gautų pastabų statybos užbaigimo procedūrų metu” Nr. 1.10-17-011). Šie darbai nebuvo numatyti techniniame projekte, todėl Rangovas negalėjo jų įvertinti teikdamas pasiūlymą, tačiau be šių darbų negalima pripažinti pastato tinkamu naudoti ir užbaigti visų pradinėje Sutartyje numatytų darbų. 
Perkančioji organizacija įvertinusi tai, kad šiuo pirkimu siekiami įsigyti papildomi darbai nebuvo numatyti pirminiame techniniame projekte ir pradinėje Sutartyje, todėl Rangovas teikdamas pasiūlymą jų negalėjo numatyti ir įsivertinti, bei atsižvelgdama, kad papildomi darbai yra būtinai reikalingi pagrindinei Sutarčiai užbaigti, priėmė sprendimą papildomų darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, į derybas kviečiant pradinės Sutarties vykdytojus – jungtinės veiklos partnerius UAB „LitCon“, UAB „Struktūra“, UAB „Kaminta“ ir UAB „Fima“ (Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2017 m. vasario 6 d. posėdžio protokolas Nr. 3Ū-90). Pažymėtina, kad siekiamų įsigyti papildomų darbų vertė yra 40 000,00 Eur su PVM, statybos objekte be šio pirkimo buvo vykdyti dar 7 (septyni) papildomų darbų pirkimai (2011 m. rugpjūčio 19 d. Sutartis Nr. 11/03-526, 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. 1T-2013-0283, 2015 m. balandžio 29 d. Sutartis Nr. 1T-2015-0080, 2016 m. birželio 13 d. Sutartis Nr. 1T-120, 2016 m. rugsėjo 27 d. Sutartis Nr. 1T-204, 2016 m. spalio 3 d. Sutartis Nr. 1T-210 ir 2017 m. sausio 23 d. Sutartis Nr. 1T-11), kurių bendra vertė – 1 718 321,78 Eur su PVM, tokiu būdu visų statybos objekte vykdomų papildomų darbų vertė, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, yra – 1 758 321,78 Eur su PVM, o tai sudaro 23,17 % pagrindinės Sutarties vertės. 
Pažymėtina, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai pagrindžia, kad papildomų darbų poreikį sąlygojo nenumatytos aplinkybės, nauji papildomi darbai yra būtinai reikalingi tam, kad statomas statybos objektas pagal pradinę Sutartį būtų pripažintas tinkamu naudoti ir būtų užbaigtos statinio statybos pridavimo valstybinei statinių statybos priežiūros komisijai procedūros, o visų papildomai sudarytų sutarčių kaina neviršija 50 % pagrindinės Sutarties vertės ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas naujus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis. Įvertinusi nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 


Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus                                                    Marius Raišelis
vyriausiasis specialistas
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