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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS


SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


2016-12-    Nr. 4S-
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2008 m. lapkričio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. SV-202 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Mitnija“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (5 846 064,44 Eur su PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina, o Sutarčiai užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statyba“ (skelbtas 2008 m. rugpjūčio 6 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 58, pirkimo Nr. 67646) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras.
Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad Techninis projektas buvo parengtas 2008 m., statybą buvo numatyta baigti 2011 m. Užsitęsus statyboms (Sutartyje nurodyti darbai finansuojami Valstybės investicijos programos lėšomis), pasikeitė tarptautinių sporto federacijų reikalavimai sporto objektams, atsirado pažangesnės nei Techniniame projekte numatytos technologijos, todėl 2016 m. vasario 22 d. ir 2016 m. gegužės 9 d. įvykus Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovų posėdžiams, kuriuose dalyvavo Techninio projekto rengėjas/autorius (UAB „Viltekta“), apsvarsčius statybų eigą, buvo pateikti argumentuoti pasiūlymai pakeisti kai kuriuos darbus arba atlikti naujus darbus, kurie būtini tinkamai įvykdyti Sutartį. 
Atsižvelgiant į tai, Perkančiajai organizacijai atlikus III statybos etapo techninio projekto korektūros pirkimą (Tarnybos 2016  m. kovo 21 d. raštas Nr. 4S-1286), buvo atlikta Techninio projekto korektūra bei jos ekspertizė. Atlikus techninio projekto korektūrą nustatyti papildomi darbai, kuris turi būti atlikti siekiant tinkamai užbaigti Sutarties įgyvendinimą. Vadovaujantis Sutarties 8 straipsnio 1 dalimi, „Lokalinėmis sąmatomis detalizuojami atliktini Darbai, naudojamos medžiagos ir įranga“. Šio straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad „Šalys turi teisę keisti Objekto darbų, medžiagų ir įrangos kiekį ir/ar rūšį, numatytus lokalinėse sąmatose. <...> Bendra tokių pakeitimų kaina negali viršyti numatytos galutinės Sutarties kainos, išskyrus šioje sutartyje numatytais atvejus. Tokiu atveju, atitinkamai pagal Šalių raštišką susitarimą turi būti pakoreguotos ir pakeistos lokalinės sąmatos“. Techninės priežiūros vykdytojas, atsižvelgdamas į tai, kad Sutartyje nebuvo numatyta dalies darbų, kuriuos reikalinga atlikti pagal pakoreguotą Techninį projektą įkainių, nustatė atliktinų darbų kiekius.
Įvertinusi aukščiau išdėstytą ir tai, kad technologijų pasikeitimai ir tarptautinių organizacijų reikalavimų tarptautinių sporto renginių (tokių kaip Europos ir pasaulio čempionatai, aukščiausio lygio pakopinių varžybų etapai ir kt.) organizatoriams nebuvo žinomi Sutarties šalims Sutarties pasirašymo metu ir nuo Sutarties šalių nepriklauso, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, jų verte (5 846 064,44 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą ir leisti vykdyti reikalingų papildomų naujų darbų pirkimą (už 7 345 952,99 Eur su PVM) iš Rangovo neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu. (Viešojo pirkimo komisijos 2016 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokolas Nr. 18). Visų papildomų darbų (įvertinus 2015 m. įsigytus papildomus darbus) vertė sudaro 34,79 procentus Sutarties kainos.
Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad šios Sutarties objektas yra sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statybos darbai. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, įsipareigojo statybos darbus vykdyti pagal 2008 m. rugsėjo 1 d. patvirtintą Techninį projektą (Sutarties 2 straipsnio 1 punktas), visus darbus atlikti tiksliai laikantis Techninio projekto sprendinių (Sutarties 2 straipsnio 4 punktas). Bendra Sutarties kaina – 114 992 151,75 Lt su PVM (33 304 029,12 Eur su PVM). 
Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovų 2016 m. vasario 22 d. posėdžio metu nuspręsta parengti techninę užduotį Projekto korektūrai atsižvelgiant į Lietuvos futbolo federacijos, UEFA (Lietuvos futbolo federacijos 2016 m. vasario 21 d. raštas Nr. SI-123), Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (2016 m. kovo 10 d. raštas Nr. 41 ir raštas Nr. 41) ir tarptautinės lengvosios atletikos federacijos IAAF keliamus reikalavimus. Be to, minėto posėdžio ir Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovų 2016 m. gegužės 9 d. posėdžio metu nuspręsta atsisakyti Techniniame projekte numatyto reabilitacijos centro statybos darbų bei keisti dalį Techniniame projekte numatytų viešbučio techninių projektinių sprendinių.  

Dėl sutikimo, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos.
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai pagrindžia, kad dalies Sutartyje nurodytų darbų atsisakoma dėl objektyvių priežasčių, t. y. atlikus Techninio projekto korektūrą pasikeitė dalis Techninio projekto sprendinių, dėl ko Rangovui dalies Sutartyje nurodytų darbų vykdyti nereikia. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad atsisakomų darbų vertė nagrinėjamu atveju apskaičiuota remiantis Sutartyje nustatytais įkainiais, todėl yra pagrįsta, bei įvertinus, kad bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, o bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, Tarnybos nuomone, pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Sutarties sąlygas Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai nebus pažeisti ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais Perkančioji organizacija įsigis reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. 
Atsižvelgdama į išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos    2008 m. lapkričio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. SV-202, sudarytos tarp Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir UAB „Mitnija“, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (5 846 064,44 Eur su PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina. 
Dėl papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomų darbų poreikį sąlygojo nenumatytos aplinkybės (Techninio projekto korektūra), papildomų darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai ir šie darbai yra būtinai reikalingi jai užbaigti, o visų papildomai sudarytų sutarčių kaina neviršija 50 procentų pagrindinės Sutarties vertės ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti papildomus neįrašytus į sudarytą Sutartį darbus neskelbiamų derybų būdu iš tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis. Įvertinusi nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
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