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Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą, kad būtų pakeistos 2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato Rangos sutarties Nr. 1-09/08/TR-1139 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“, t. y. leisti atsisakyti dalies sutartyje numatytų darbų už 6 033,20 Eur su PVM ir jų verte sumažinti bendrą Sutarties kainą iki 13 854 071,49 Eur su PVM, o darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Taip pat Perkančioji organizacija prašo leisti Sutarties užbaigimui reikalingus papildomus darbus įsigyti iš Rangovo neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Pagrindinė Sutartis sudaryta įvykdžius atviro konkurso „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato Gedimino per. 51, Vilniuje, rekonstrukcija“ (skelbtas      2008 m. balandžio 30 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 32; Pirkimo Nr. 66432) pirkimo procedūras. 
	Perkančioji organizacija savo prašyme nurodo, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, jog suprojektuoti ir techninėje specifikacijoje bei Sutarties sąmatoje numatyti tualeto reikmenys su plastmasiniais korpusais yra  su netinkamu įtvirtinimu, todėl jų reikia atsisakyti. Vietoje jų numatyta įsigyti tualetų reikmenis iš nerūdijančio plieno ir su patikimu tvirtinimu, kas užtikrins ilgalaikį, higienišką ir efektyvų jų eksploatavimą. Atsisakomų reikmenų vertė yra 6 033,21 Eur su PVM (vertė paskaičiuota pagal Sutarties pradinėje sąmatoje „BALDAI IR ĮRENGIMAI 3755-TP-T-B-ĮŽ“ numatytus tualeto reikmenų kiekius ir kainas. Pažymėtina, jog siekiant sėkmingai užbaigti Sutartį ir įgyvendinti statybos objekte reikalingus darbus, būtina atlikti šiuos papildomus darbus: naujos uždaromosios sklendės vandens įvade, metalinių turėklų ant stogo, turėklų iš profilio įrengimo, pano uždengimo, smulkios įrangos sanitariniams mazgams, stiebų vėliavoms, varčios spynelių, ištraukimo ventiliatoriaus montavimo, kino salės akustikos, metalinių laiptukų užlipimui ant stogo, metalinės stumdomos pertvaros, fasado apšvietimo, optinio tinklo, įrangos perkėlimo darbus dėl baldų montavimo, elektrotechnikos įrengimo darbus, kurių bendra vertė yra apie 261 332, 91 Eur su PVM. Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau išvardintiems papildomiems darbams atlikti reikalingas 1,5 mėnesio laikotarpis, ir į tai, kad dėl Sutarties pakeitimo bei papildomų darbų įsigijimo neskelbiamų derybų būdu būtinas Tarnybos sutikimas, t. y. atsiranda papildomos laiko sąnaudos, kurių metu Rangovas pilnai negali vykdyti Sutartimi prisiimtų prievolių. Dėl nurodytų priežasčių būtina darbų atlikimo terminą pratęsti dar 2 mėnesiams iki 2016 m. gruodžio 1 d. 
	Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo pagal pateiktą Papildomo susitarimo projektą pakeisti Sutarties sąlygas ir leisti:
	1) atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal lokalinę sąmatą „Atsisakomų darbų ir medžiagų sąmata BALDAI IR ĮRENGIMAI 3755-TP-T-B-ĮŽ“ ir sumažinti bendrą Sutarties kainą atsisakomų darbų apimtimi (6 033,20 Eur su PVM) iki 13 854 071,49 Eur su PVM.
	2) pratęsti darbų atlikimo terminą 2 mėnesiams iki 2016 m. gruodžio 1 d. 
	
1. Dėl darbų atsisakymo ir Sutarties kainos sumažinimo
Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai (2016 m. rugpjūčio 22 d. Susirinkimo aktas Nr. 22/08/16, 2016 m. rugpjūčio 23 d. Susirinkimo aktas Nr. 23/08/16, Atsisakomų darbų ir medžiagų sąmata, 2016 m. rugsėjo 2 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 130) patvirtina, kad prašymas leisti atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, atitinkamai sumažinant Sutarties kainą, yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Išnagrinėjus pateiktą Atsisakomų darbų ir medžiagų sąmatą BALDAI IR ĮRENGIMAI 3755-TP-T-B-ĮŽ, nustatyta, kad Perkančioji organizacija iš pagrindinės Sutarties atsisako darbų ir medžiagų už 6 033,21 Eur su PVM. Jų vertė paskaičiuota teisingai, įvertinta pagal Sutarties pradinėje sąmatoje „BALDAI IR ĮRENGIMAI 3755-TP-T-B-ĮŽ“ šiems darbams ir  medžiagoms numatytus kiekius ir kainas. Minėtam Sutarties pakeitimui pritarė projektuotojas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, inžinierius, Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovai. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes ir tai, kad nurodytu Sutarties pakeitimu nebus keičiamos jokios kitos esminės Sutarties sąlygos, Sutartyje numatyta sutarties šalių pusiausvyra nepasikeis tiekėjo naudai taip, kaip tai nebuvo numatyta Sutartyje ir Pirkimo dokumentuose, bet kuris pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, todėl leidus atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir medžiagų, Tarnybos nuomone, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyti viešųjų pirkimų principai ir tikslas.
	2. Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo 2 mėnesiams iki 2016 m. gruodžio 1 d.
	Pažymėtina, jog, gavus Tarnybos sutikimą (2016 m. birželio 14 d. Tarnybos raštas Nr. 4S-1995), rekonstrukcijos darbų baigimo terminas buvo pratęstas iki 2016 m. spalio 1 d. Nurodyto termino visiems darbams ir Sutarties šalių įsipareigojimams įvykdyti nepakanka, nes statybos metu paaiškėjo nuo Rangovo nepriklausančios naujos aplinkybės, kad reikia vykdyti papildomus darbus, kurie būtini pradinei Sutarčiai užbaigti. Nustatyta, kad planuojamų papildomų darbų pirkimas, jų vykdymas užtruks apie 2 mėnesius, todėl darytina išvada, kad Perkančiosios organizacijos prašymas pratęsti darbų atlikimo terminą 2 mėnesių laikotarpiui iki 2016 m. gruodžio 1 d. yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Atlikus šį Sutarties pakeitimą, kitos esminės Sutarties sąlygos nepasikeis, todėl, Tarnybos nuomone, šiuo konkrečiu atveju pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Sutarties sąlygas, t. y. pratęsus darbų atlikimo terminą iki 2016 m. gruodžio 1 d., nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir bus pasiektas Pirkimo tikslas.  
Remdamasi aukščiau išdėstytais argumentais bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies                             7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos               2008 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato Rangos sutarties Nr. 1-09/08/TR-1139, sudarytos tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir AB „YIT Kausta“, sąlygos, t. y. atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir medžiagų už 6 033,20 Eur su PVM ir jų verte sumažinta bendra Sutarties kaina iki 13 854 071,49 Eur su PVM,  o darbų atlikimo terminas pratęstas 2 mėnesiams iki 2016 m. gruodžio 1 d.

Dėl papildomų darbų pirkimo
[bookmark: _GoBack]Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai (2016 m. rugpjūčio 23 d. Susirinkimo aktas Nr. 23/08/16, Papildomų darbų sąmatos, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 130) patvirtina, jog siekiant užbaigti pagrindinę Sutartį ir įgyvendinti statybos objekte reikalingus darbus, būtina atlikti papildomus darbus, t. y. reikia vykdyti naują uždaromosios sklendės vandens įvade, medinių turėklų ant stogo, turėklų iš profilio įrengimo, pano uždengimo, smulkios įrangos sanitariniams mazgams, stiebų vėliavoms, varčios spynelių, ištraukimo ventiliatoriaus montavimo, kino salės akustikos, repeticijų salės akustikos, metalinių laiptukų užlipimui ant stogo, metalinės stumdomos pertvaros, fasado apšvietimo, optinio tinklo, įrangos perkėlimo darbus dėl baldų montavimo, elektrotechnikos įrengimo darbų pirkimą. Planuojamų visų šių darbų vertė yra apie 261 332, 91 Eur su PVM. Perkančioji organizacija nurodo, kad be šių naujų darbų Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcijos įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdyti ir kiti papildomų darbų pirkimai, kurių bendra vertė – 6 464 949,83 Eur su PVM, tokiu būdu visų papildomų darbų vertė, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, būtų 6 726 272,74 Eur su PVM. Numatomų įsigyti papildomų darbų sąmatos pridedamos. 
Įvertinusi prašyme nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, Perkančioji organizacija prašo leisti vykdyti papildomų darbų, kurie būtini pagrindinės Sutarties užbaigimui, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Nurodo, kad papildomai sudarytų darbų pirkimo sutarčių kaina neviršys 50 % pagrindinės Sutarties kainos, t. y. visi papildomi darbai sudarys 48,55 % nuo koreguotos Pagrindinės sutarties kainos, ją sumažinus atsisakomų darbų verte (2016 m. rugsėjo 2 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 130).
Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato galimybę perkančiosioms organizacijoms neskelbiamų derybų būdu įsigyti paslaugas ar darbus, „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.
Prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad Perkančiosios organizacijos numatyti įsigyti papildomi darbai yra reikalingi pagrindinei Sutarčiai užbaigti, jų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pagrindinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir tai, kad Perkančioji organizacija patvirtina, jog papildomų darbų kaina neviršys 50 procentų (sudarys 48,55 %) pagrindinės Sutarties vertės, yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos, todėl yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė darbų pirkimo sutartis. 
Įvertinusi šias aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka aukščiau nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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