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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2016-08-    Nr. 4S-

Vilnius
  Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad 2010 m. rugpjūčio 16 d. Rangos sutarčiai Nr. 10/03-632 (toliau – Pagrindinė sutartis), sudarytai tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir rangovo UAB „Pireka“ (dabar – UAB „LitCon“) (toliau – Rangovas), užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu. 

 Pradinė sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbai“ (skelbtas 2010 m. gegužės 12 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 35; pirkimo Nr. 89011) pirkimo procedūras. 
 Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad viešojo pirkimo „Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso, Žeimių g. 17, Jonavoje, naujos statybos I etapo (Universali sporto salė) elektroninių ryšių, procesų valdymo ir automatizacijos darbai“ (toliau - Pirkimas)  procedūras, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2016 m. liepos 8 d. posėdžio protokolu Nr. 3Ū-341 nutarė vykdyti neskelbiamų derybų būdu, kviečiant Pagrindinės sutarties vykdytojus jungtinės veiklos partnerius UAB „LitCon“, UAB „Struktūra“, UAB „Kaminta“ ir UAB „Fima“. Pirkimu siekiama įsigyti elektroninių ryšių, procesų valdymo ir automatizacijos darbus, kurie atsirado atsisakius senojo tipo šildymo ir vėdinimo sistemos bei planuojant įrengti kondicionavimo sistemą. Vykdant universalios sporto salės statybos darbus, paaiškėjo, kad  Techniniame projekte, suprojektuota šildymo ir vėdinimo sistema yra  neekonomiška ir neefektyvi, todėl atsirado poreikis šalia šildymo ir vėdinimo sistemos įrengti kondicionavimo sistemą, kuri nebuvo numatyta projekte. 2016 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 4S-1641 buvo gautas Tarnybos sutikimas dėl šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemų  įrengimo papildomų darbų. Tačiau, keičiant šildymo, vėdinimo sistemą ir įvedant kondicionavimą, yra keičiami ne tik patys agregatai ir jų sumontavimo darbai, bet ir kitos sistemos dalys, tokios kaip elektroniniai ryšiai, procesų valdymas, automatizavimas, be kurių nebus sėkmingai įvykdyta Pagrindinė sutartis.  Planuojamų įsigyti papildomų darbų vertė – 125 151,05 Eur su PVM. Perkančioji organizacija pažymi, kad visų statybos objekte papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą – 1.472 472,83 Eur su PVM, įvertinus  perskaičiavimus bei atsisakytus darbus, yra 20,33 % Pagrindinės  sutarties vertės, kuri šiuo metu yra 7 242 950,14 Eur su PVM (2016 m. rugpjūčio 10 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas  Nr. 3Ū-384). 

Įvertinusi nurodytas aplinkybes Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti papildomų, būtinų Pagrindinei sutarčiai užbaigti, darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
         Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato galimybę perkančiosioms organizacijoms neskelbiamų derybų būdu įsigyti paslaugas ar darbus „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
         Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomi darbai yra reikalingi Pagrindinei sutarčiai užbaigti, jų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pagrindinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai (atsisakius neefektyvios ir neekonomiškos šildymo, vėdinimo sistemos įrengimo, įrengiant kondicionavimo sistemą), todėl siekiant statinį tinkamai parengti,  naujos sistemos turi būti pritaikytos įrengiamoms sistemoms, būtina atlikti papildomus darbus, susijusius su kondicionavimo sistemos įrengimo dalimis (elektroniniai ryšiai, procesų valdymas, automatizavimas). Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir tai, kad Perkančioji organizacija patvirtina, jog papildomų darbų kaina neviršys 50 procentų Pagrindinės sutarties vertės, yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos, todėl yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš tiekėjo - UAB „LitCon“, su kuria sudaryta Pagrindinė darbų pirkimo sutartis. Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija papildomų darbų (susijusių su keičiama šildymo, vėdinimo sistema, įrengiant kondicionavimo sistemą, keičiamos ir sistemos dalys: elektroniniai ryšiai, procesų valdymas, automatizavimas) pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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