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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2016-05-    Nr. 4S-

Vilnius
  Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad 2010 m. rugpjūčio 16 d. Rangos sutarčiai Nr. 10/03-632 (toliau – Pagrindinė sutartis), sudarytai tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir rangovo UAB „Pireka“ (dabar – UAB „LitCon“) (toliau – Rangovas), užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu. 

 Pradinė sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbai“ (skelbtas 2010 m. gegužės 12 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 35; pirkimo Nr. 89011) pirkimo procedūras. 
 Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad:

1. Techniniame projekte buvo nurodyta, jog reikės įrengti gipskartonio pertvaras iš viengubo ir dvigubo karkaso su garso izoliacija jas aptaisant 2 sluoksnių gipskartonio plokštėmis, iš kiekvienos pusės naudojant drėgmei atsparų, priešgaisrinį ar akustinį gipsą. Taip pat buvo numatyta mūro sienas aptaisyti akustinio gipskartonio plokštėmis nenaudojant izoliacinės medžiagos. Pradėjus rengti gipskartonio pertvarų darbo projektą ir atsižvelgiant į gipskartonio pertvarų gamintojų ir tiekėjų sertifikuotų pertvarų sistemas, kurios užtikrintų atsparumą ugniai ir pastovumą, paaiškėjo, kad pagal techninį projektą įrengus gipskartonio pertvaras objekto priduoti statybos užbaigimo komisijai nebus įmanoma, todėl būtina atlikti papildomus, pradiniame techniniame projekte nenumatytus papildomus darbus, susijusius su gipso pertvarų įrengimu, kurių planuojama vertė – 42.500,00 Eur be PVM.

2. Techniniame projekte, kuris rengtas 2009 m., numatyti sprendiniai, susiję su šildymo ir vėdinimo sistemomis, yra pasenę, neefektyvūs ir nenaudingi statytojui. Be to, pradiniame techniniame projekte nebuvo aptarti ir įvertinti kondicionavimo darbai, o tai šiai dienai labai aktualu siekiant sukurti pastato lankytojams komfortines sąlygas. Įvertinus tai, techninio projekto autorius UAB „Projektų centras“ atliko projekto pakeitimus, numatydamas ekonomiškesnius šildymo ir vėdinimo sistemos sprendinius bei taip pat naujai įvertindamas kondicionavimo sistemų įrengimo darbus, kurių rangovas teikdamas pasiūlymą negalėjo įvertinti, nes jų poreikis iškilo tik vykdant darbus. Atlikti techninio projekto pakeitimai pastatą leistų eksploatuoti žymiai ekonomiškiau (per metus būtų sutaupoma ne mažiau kaip 17 tūkst. eurų eksploatavimui numatomų lėšų, o pakeisti naujais projektiniai sprendiniai būtų apytiksliai 28-57 tūkst. eurų pigesni nei pradiniame techniniame projekte numatyti sprendiniai), todėl siekiant įvykdyti Pagrindinę sutartį būtina atlikti šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimo darbus, numatytus patikslintame projekte, kurių planuojama vertė – 281.500,00 Eur be PVM.
 Perkančioji organizacija nurodo, kad numatomų papildomų darbų vertė yra 324.000,00 Eur be PVM (392.040,00 Eur su PVM) ir pažymi, visų statybos objekte papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą – 1.349.361,78 Eur su PVM, įvertinus kasmetinius perskaičiavimus bei atsisakytus darbus, yra 18 % pagrindinės Sutarties vertės, kuri šiuo metu yra 7.430.134,06 Eur su PVM (2016 m. balandžio 19 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas  Nr. 3Ū-195). 

Įvertinusi nurodytas aplinkybes Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti papildomų, būtinų Pagrindinei sutarčiai užbaigti, darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
         Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato galimybę perkančiosioms organizacijoms neskelbiamų derybų būdu įsigyti paslaugas ar darbus „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
         Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomi darbai yra reikalingi Pagrindinei sutarčiai užbaigti, jų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pagrindinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai (techninis projektas buvo rengtas 2009 m., numatyti sprendiniai šiai dienai yra pasenę, neefektyvus ir nenaudingi statytojui, todėl siekiant statinį tinkamai parengti, kad galėtų būti priduotas statybos užbaigimo komisijai, būtina atlikti papildomus darbus, susijusius su gipso pertvarų ir šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimu). Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir tai, kad Perkančioji organizacija patvirtina, jog papildomų darbų kaina neviršys 50 procentų Pagrindinės sutarties vertės, yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos, todėl yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš tiekėjo - UAB „LitCon“, su kuria sudaryta Pagrindinė darbų pirkimo sutartis. Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija papildomų darbų (susijusių su gipso pertvarų ir šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimu) pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus                                                     Marius Raišelis
vyriausiasis specialistas
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