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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
                   PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2016-01-    Nr. 4S-

          Vilnius

          Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomi darbai, kurie būtini 2014 m. lapkričio 19 d. sutarties Nr. 8P-14-335 (toliau – pagrindinė Sutartis) užbaigimui, būtų perkami iš rangovo UAB „Irdaiva“, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis, neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
          Pagrindinė Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso ,,ŽŪM administracinio pastato (Gedimino pr. 19, Vilnius) rekonstravimo (remonto) darbų pirkimas“ (skelbtas 2014 m. liepos 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – CVP IS, pirkimo Nr. 154109) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašyme nurodoma, kad projektuotojo UAB „Šiltas namas“ parengtas techninis darbo projektas (toliau –TDP), pagal kurį Rangovas parengė pasiūlymą ir apskaičiavo Sutarties kainą, Sutarties vykdymo metu buvo ekpertuotas. Nustačius klaidas ir neatitikimus keliamiems reikalavimams, TDP buvo pataisytas pagal ekspertų pateiktas išvadas. TDP patikslinus atsiranda papildomi darbai, kurie  būtini statybos objekte, tačiau nebuvo projektuotojų numatyti techniniame darbo projekte (pvz.: serverinėje nebuvo suprojektuotas kondicionavimas, nenumatytas įžeminimas, pastato patalpose reikia montuoti kitokio modulio elektros paskirstymo skydelius, kito galingumo jungiklius, būtina pakloti didesnio diametro elektros instaliacijos PVC vamzdžius ir kt.). Nurodytų papildomų darbų negalima ekonomiškai ir techniškai atskirti nuo pagrindinės Sutarties, juos gali atlikti tik ištisinius ir tam tikru eiliškumu statybos objekte vykdantis darbus rangovas UAB „Irdaiva“. Papildomus darbus atlikus kitam rangovui, esamas Rangovas (UAB „Irdaiva“) negalės suteikti pilnos garantijos už visus atliktus darbus, o atsiradus darbų trūkumams ar gedimams iškils problema dėl atsakomybės  už juos taikymo. Papildomi darbai nėra įrašyti į Sutartį, tačiau jų neatlikus, Rangovas negalės užbaigti pagrindinės Sutarties. Paskaičiuota, jog preliminari šių papildomų darbų vertė yra apie 55 000 Eur su PVM. Pažymėtina, jog statybos objekte be šio pirkimo vykdytas dar vienas papildomų darbų pirkimas, kurio vertė yra 24 276,05 Eur su PVM (2015 m. balandžio 2 d. rangos sutartis Nr. 8P-15-103). Tokiu būdu visų statybos objekte numatomų papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą būtų 79 276,05  Eur su PVM, tai sudaro 5,17 proc. pagrindinės Sutarties vertės, kuri yra 1 532 622,86 Eur su PVM, t. y. neviršija 50 proc. Įvertinusi šias aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš rangovo UAB „Irdaiva“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2015 m. gruodžio 3 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 2VP-384(21.3), ir prašo Tarnybos sutikimo. 
Viešasis pirkimas, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, gali būti vykdomas, tik jei išpildomos sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomus darbus sąlygojo objektyvios priežastys (projektuotojų klaidos) ir papildomi darbai būtinai reikalingi pagrindinės Sutarties užbaigimui, jų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pagrindinės Sutarties, juos turi atlikti Rangovas. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir tai, kad Perkančioji organizacija patvirtina, jog papildomų darbų kaina neviršys 50 procentų pagrindinės Sutarties vertės, yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos, todėl yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis.
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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