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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ

NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
2015-10-    Nr. 4S-

          Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti, kad tarp Perkančiosios organizacijos ir UAB „Plenprojektas“ (toliau – Tiekėjas) sudarytai 2014 m. gruodžio 22 d. sutarčiai Nr. MS-1273 (toliau – Sutartis) užbaigti reikalingos projekto „Mažeikių miesto Skuodo gatvės ruožo (nuo miesto ribos iki Algirdo gatvės) rekonstravimas“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimo papildomos paslaugos viešasis pirkimas būtų atliekamas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Prašyme nurodoma, kad Perkančioji organizacija kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) įgyvendina projektą „Mažeikių miesto Skuodo gatvės ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas einančio per Mažeikių miestą rekonstravimas“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimas“, kurio tikslas – sudaryti saugias ir patogias susisiekimo sąlygas pėstiesiems ir transportui. Šiam tikslui Perkančiosios organizacijos įgaliota LAKD atliko atviro konkurso „Mažeikių miesto Skuodo gatvės ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas einančio per Mažeikių miestą rekonstravimas“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. balandžio 2 d.; pirkimo numeris 149740; toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Remiantis Pirkimo rezultatais tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo sudaryta Sutartis. 2015 m. birželio 16 d. LAKD Techninė taryba pasėdžio metu nutarė patikslinti ir pakeisti kai kurios Projekto sprendinius (2015 m. birželio 16 d. LAKD Techninės tarybos posėdžio protokolas Nr. TT-46): papildomai rengiamame projekte būtina suprojektuoti apie 1600 m lietaus nuotekų tinklų, šviesoforais reguliuojamą sankryžą, pakeisti gatvės apšvietimo tinklų sprendinius, pritaikant juos keturių eismo juostų gatvei bei atskirai apšviečiant pėsčiųjų takus.
2015 m. spalio 23 d. raštu Nr. R8-2.39-4792 Perkančioji organizacija papildomai paaiškino, kad atlikus natūrinius eismo tyrimus apskaičiuotas vidutinis metinis perspektyvinis paros eismo intensyvumas 2035 m. VMPPEI – 24384 aut./parą. Pagal kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 tokio intensyvumo (12000–30000 aut./parą) kelias (gatvė) priskiriamas Ia kategorijai ir turi būti projektuojamas dviejų eismo juostų kiekviena kryptimi su skiriamąja juosta. Keičiant projekto sprendinius, t. y. perprojektuojant kelią iš III į Ia kategoriją, keičiasi Skuodo gatvės skersinio profilio sudėtis ir reikalingi papildomi aukščiau nurodyti projektavimo darbai, kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties su jau parengtais techninio projekto sprendiniais be didesnių nuostolių, nes atsiranda skirtingų projektavimo paslaugų tiekėjų bendro techninio projekto rengimo kokybės rizika ir nėra aišku, kuris iš tiekėjų bus atsakingas už jungiamųjų elementų parametrus tarp pradinės ir papildomos projekto dalių (atsiradę dangų aukščių skirtumai, nuolydžių neatitikimai, gatvės skersinio profilio konstrukcijos nesuderinamumas, etc.). Be to, jeigu atsiranda du atskiri projektai, dubliuojasi apšvietimo linijos (prisijungimai prie LESTO tinklų), vietoje saugumo juostų (plotis 2.0 m x 2) atsiranda dar dvi eismo juostos (plotis 3,5 x 2 m) gatvės važiuojamojoje dalyje, skirtinguose projektuose pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus turi būti suformuoti skirtingi horizontaliųjų ir vertikaliųjų kreivių spinduliai, aukščiai, nes kitaip formuojami nuolydžiai įrengiant lietaus kanalizaciją. Atsižvelgiant į tai, Perkančiosios organizacijos teigimu, yra rizika, kad turint du projektus tam pačiam objektui, nebus galima įgyvendinti nė vieno iš jų.
Įvertinusi nurodytas aplinkybes, kai dėl aukščiau išvardytų nenumatytų aplinkybių atsirado būtinybė įsigyti papildomas projektavimo paslaugas, reikalingas pradinei Sutarčiai užbaigti, kurių nėra galimybių techniškai ir ekonomiškai atskirti nuo pradinės Sutarties, o jų planuojama vertė neviršys 50 % pagrindinės Sutarties kainos, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija nutarė kreiptis į Tarnybą sutikimo numatomą papildomų paslaugų viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu (2015 m. rugsėjo 17 d. Projekto viešųjų pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. VP1-91/1).
Pažymėtina, kad numatomų papildomų, pradinei Sutarčiai užbaigti reikalingų, projektavimo paslaugų suma iš viso 3350,00 Eur su PVM (2015 m. rugsėjo 16 d. Paraiška pirkimui Nr. ŪV6), o tai sudaro 30,23 % Sutarties vertės, kuri pagal Sutarties 2 punktą yra 38.260,20 Lt su PVM (11.080,92 Eur su PVM).
Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, kuriame nurodoma, kad neskelbiamų derybų būdu paslaugos ir darbai gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės bei pateikti dokumentai pagrindžia, kad LAKD Techninė taryba nusprendė patikslinti projektavimo užduotį ir skersinį Skuodo gatvės profilį, dėl ko atsiranda papildomų projektavimo paslaugų, reikalingų Sutarčiai užbaigti, poreikis (2015 m. birželio 16 d. posėdžio protokolas Nr. TT-46), šių paslaugų techniškai ir ekonomiškai nėra galimybių atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant Perkančiajai organizacijai didelių nepatogumų, o nurodytų papildomų paslaugų sutarties kaina neviršytų 50 proc. pradinės Sutarties vertės, t. y. šiuo atveju išpildomos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, todėl yra pagrindas papildomas paslaugas įsigyti iš tiekėjo UAB „Plenprojektas“, su kuriuo sudaryta Sutartis.

Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija vykdytų projekto „Mažeikių miesto Skuodo gatvės ruožo (nuo miesto ribos iki Algirdo gatvės) rekonstravimas“ įgyvendinimo dokumentacijos parengimo papildomos paslaugos viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausioji specialistė



                    Laura Ušinskaitė
L. Ušinskaitė, tel. (8 5) 219 7042, el. p. Laura.Usinskaite@vpt.lt
	Biudžetinė įstaiga

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001

Faks. (8 5) 213 6213

El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188656261



_1476511523.doc
[image: image1.png]






