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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 



SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


2015-09-     Nr. 4S-
          Vilnius


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad Jungtinio Inovatyvios medicinos centro pastato statybos darbų užbaigimui reikalingi papildomi darbai – pastato patalpų vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės bei apsauginės signalizacijos valdymo sistemų kompiuterinės įrangos ir kelio užtvaro įrengimo darbai, kurie būtini pradinei 2013 m. liepos 1 d. Rangos sutarčiai Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-01-015/S-1 (toliau – Sutartis), sudarytai tarp Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Garantas“, veikiančių Jungtinės veiklos sutarties Nr. JV/2012-07-02 pagrindu (toliau – Rangovas), užbaigti, būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Sutartis sudaryta atlikus riboto konkurso „Jungtinio Inovatyvios medicinos centro pastato statybos darbų pirkimas“ (skelbtas 2012 m. birželio 18 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 123386) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Jungtinio Inovatyvios medicinos centro steigimas“ projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-01-015 (toliau – Projektas) pagal valstybės 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai“ VP2-1.1-ŠMM-04-V įgyvendinimo priemonę „Bendrosios mokslinių tyrimų infrastruktūros stiprinimas“.
Perkančioji organizacija nurodo, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį būtina įsigyti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus – pastato patalpų vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės bei apsauginės signalizacijos valdymo sistemų kompiuterinės įrangos ir kelio užtvaro įrengimo darbus. Pažymima, kad šių papildomų darbų poreikį sąlygojo techninio projekto netikslumai ir klaidos. Techniniame projekte buvo suprojektuotos modernios vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės bei apsauginės signalizacijos valdymo sistemos. Šioms sistemoms valdyti buvo numatyta visa reikalinga programinė įranga, tačiau dėl projektuotojų kaltės nebuvo suprojektuota ir į Pirkimo techninę specifikaciją įtraukta kompiuterinė įranga, šioms sistemoms valdyti. Pažymėtina, jog neįrengus minėtos kompiuterinės įrangos, suprojektuotos vaizdo stebėjimo, įeigos į pastatą kontrolės bei apsauginės signalizacijos valdymo sistemos negalės būti tinkamai eksploatuojamos. Pažymėtina, jog techninio projekto parengimo metu buvo numatyta vieta pakeliamo užtvaro įrengimui, taip pat numatyta jo veikimo technologija, tačiau dėl projektuotojo kaltės šie darbai nebuvo numatyti techniniame projekte bei Pirkimo techninėje specifikacijoje ir nebuvo įtraukti į rangos darbų kiekių žiniaraščius. Pastatas nėra aptvertas, apsaugos paslaugos nebus perkamos, todėl neįrengus pakeliamo užtvaro, negalima bus tinkamai ekslpoatuoti pastato aikštelę ir nebus užtikrinamas sklandus darbuotojų ir klientų naudojimąsis aikštele.
[bookmark: _GoBack]Dėl aukščiau nurodytų priežasčių iškilo poreikis įsigyti papildomus darbus – pastato patalpų vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės bei apsauginės signalizacijos valdymo sistemų kompiuterinės įrangos ir kelio užtvaro įrengimo darbus, kurių neatlikus, nebus galima užbaigti Sutarties ir negalima bus tinkamai eksploatuoti pastato. Nurodytų papildomų darbų vertė – 9 075,00 Eur su PVM. Įvertinusi nurodytą bei atsižvelgdama į tai, kad įgyvendindama Projektą iki šiol greta pradinės Sutarties Perkančioji organizacija yra sudariusi dar keturias papildomas pirkimo sutartis, kurių bendra vertė siekia 967 979,04 Eur su PVM (tai sudaro 10,56 % pradinės Sutarties vertės), o įsigijus minėtus papildomus darbus (9 075,00 Eur su PVM), visų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių vertė siektų 977 054,04 Eur su PVM, tai sudaro 10,57 % pagrindinės Sutarties vertės, t. y. neviršytų 50 % pagrindinės Sutarties vertės, Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) nusprendė, kad tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytos sąlygos ir yra pagrindas atlikti nurodytų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, ir prašo Tarnybos sutikimo (2015 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 61). 
Tarnyba pažymi, kad papildomų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, kuriame nurodoma, kad neskelbiamų derybų būdu paslaugos ir darbai gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodyti argumentai ir pateikti dokumentai pagrindžia, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, t. y. dėl projektuotojų padarytų techninių klaidų, būtina įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įrašyti į pradinę Sutartį, tačiau šie darbai yra būtinai reikalingi Sutarčiai užbaigti. Pažymėtina, kad papildomų darbų sutarties kaina neviršytų 50 % pagrindinės Sutarties vertės (visų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių vertė siektų 10,57 % pagrindinės Sutarties vertės), todėl išpildomos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte ir yra pagrindas Jungtinio Inovatyvios medicinos centro pastato statybos darbų užbaigimui reikalingus papildomus darbus – pastato patalpų vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės bei apsauginės signalizacijos valdymo sistemų kompiuterinės įrangos ir kelio užtvaro įrengimo darbus, įsigyti iš Rangovo (ūkio subjektų grupės – UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Garantas“), su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo Sutartis.
Įvertinusi nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras Jungtinio Inovatyvios medicinos centro pastato statybos darbų užbaigimui reikalingų papildomų darbų pirkimą atliktų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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