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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 



SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ
NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


2015-09-        Nr. 4S-
          Vilnius


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2014 m. kovo 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 45-15 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) ir Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios grupės: UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“, Pilkausko architektūros projektavimo firmos „GRAFO“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (79 417,63 Eur su PVM) sumažinti Sutartyje nustatytą darbų kainą (I etapo darbų kainą sumažinti 78 347,90 Eur su PVM, II etapo darbų kainą sumažinti 1 069,73 Eur su PVM), o Sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
Sutartis sudaryta atlikus riboto konkurso „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V.Putvinskio 23 g. Kaune) naujos statybos darbų pirkimas“ (skelbtas 2013 m. rugpjūčio 6 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 140917) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinant 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto VP3-2.2-ŠMM-18-V priemonės „Universitetų infrastruktūros plėtra“ projektą, kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-001 (toliau – Projektas). 
Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad Sutarties vykdymo metu atsirado aplinkybių, kurių nei Rangovas, nei Perkančioji organizacija prieš pasirašant Sutartį negalėjo numatyti ir dėl to būtina pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte sumažinti Sutarties kainą, bei atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus. Siekdama tinkamai įvykdyti Sutartį ir racionaliai panaudoti Pirkimui skirtas lėšas, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo atsisakyti jungiamosios I ir II etapo pastato dalies laikinų stogų įrengimo bei fasado šiltinimo darbų, EW60-C0 durų įrengimo darbų (4 vnt. I etape ir 2 vnt. II etape), dalies garso įrašų studijos įrengimo ir inžinerinių tinklų įrengimo darbų, dalies sklypo įrengimo darbų ir jų verte     (79 417,64 Eur su PVM) sumažinti Sutartyje nustatytą darbų kainą (I etapo darbų kainą sumažinti 78 347,90 Eur su PVM, II etapo darbų kainą sumažinti 1 069,73 Eur su PVM).
Dėl sutikimo, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos.
Įvertinus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus: 2015 m. birželio 23 d. UAB       G. Janulytės Bernotienės studijos (toliau – projektuotojas) raštą Nr. (45-15)13 „Dėl VDU daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro su kitomis paskirties patalpomis V. Putvinskio g. 23, Kaunas, I ir II etapų statybos vykdymo vienu metu“, 2014 m. gruodžio 28 d. projektuotojo raštą    Nr. (45-15) 08 „Dėl VDU daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro su kitomis paskirties patalpomis V. Putvinskio g. 23, Kaunas, Techninio projekto sprendinių (sienos su angomis „D“ ašyje tikslinimo), susijusio su darbo projekto konstrukcijų skaičiavimais“, Techninio projekto „Daugiafunkcinis studijų ir mokslo centras su kitos paskirties patalpomis (garso įrašų studijos įrengimo sprendiniai)“ korektūrą, laida Nr. 1 (tikslintos Techninio projekto architektūros, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalys), 2015 m. liepos 29 d. Objekto apžiūros aktą, projekto konstrukcijų dalies vadovo (UAB „Ribinis būvis“) 2014 m. gruodžio 1 d. raštą Nr. 14-123 „Dėl kompozicinės perdangos konstrukcijų“ ir 2015 m. gegužės 6 d. raštą Nr. 15-46, nustatyta, kad darbų atsisakymą įtakojo objektyvios ir nuo Sutarties šalių nepriklausančios aplinkybės, kurių Sutarties šalys iki Sutarties pasirašymo negalėjo numatyti, todėl Perkančiosios organizacijos prašymas atsisakyti dalies darbų bei sumažinti Sutarties kainą yra pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kad galimybė atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, atsisakomų darbų įforminimo ir atsisakomų darbų kainos nustatymo tvarka buvo nustatyta Sutartyje (Sutarties 9.9.1. punktas <...> Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų <...> sumomis <...>. Nevykdytinų Darbų kainos <...> apskaičiuojamos žemiau pateiktais būdais: a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainas<...>“, 10.1. punktas „Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti: <...> 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą <...>“, 10.2. punktas „Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka: 10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina <...>“), Perkančiosios organizacijos rašte nurodytų darbų atsisakymui pritarė visi už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys, atsisakomų darbų vertė apskaičiuota remiantis Sutartyje nustatytais įkainiais, bei įvertinus, kad bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, o bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, Tarnybos nuomone, pakeitus Sutarties sąlygas Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai pirkimų principai nebus pažeisti ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyta perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. 
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos     2014 m. kovo 10 d. Statybos rangos sutarties Nr. 45-15, sudarytos tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios grupės: UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“, Pilkausko architektūros projektavimo firmos „GRAFO“, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (79 417,63 Eur su PVM) sumažinta Sutartyje nustatyta darbų kaina (I etapo darbų kaina sumažinta 78 347,90 Eur su PVM, II etapo darbų kaina sumažinta 1 069,73 Eur su PVM),
Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Perkančiosios organizacijos Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio 23 g. Kaune) naujos statybos darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), įvertinusi 2015 m. liepos 29 d. Rangovo rašte Nr. SD 567-1 „Dėl Statybos rangos sutarties Nr. 45-15 vykdymo, objektas „Daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro pastato (V. Putvinskio g. 23, Kaune) naujos statybos darbai“ pateiktą informaciją, projektuotojo 2015 m. birželio 23 d. rašte Nr. (45-15)13 „Dėl VDU daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro su kitomis paskirties patalpomis V. Putvinskio g. 23, Kaunas, I ir II etapų statybos vykdymo vienu metu“ ir 2014 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (45-15) 08 „Dėl VDU daugiafunkcinio studijų ir mokslo centro su kitomis paskirties patalpomis V. Putvinskio g. 23, Kaunas, Techninio projekto sprendinių (sienos su angomis „D“ ašyje tikslinimo), susijusio su darbo projekto konstrukcijų skaičiavimais“ pateiktą informaciją, 2015 m. liepos 29 d. Objekto apžiūros akte pateiktas komisijos išvadas ir kt., konstatavo, kad Rangovas, pasirašydamas Sutartį negalėjo protingai numatyti, kad Sutarties vykdymo metu atsiras poreikis atlikti papildomus darbus, kurie nėra įrašyti į pradinį projektą, tačiau be kurių neįmanoma užbaigti Sutarties. Perkančioji organizacija paaiškina, kad siekiamų įsigyti papildomų darbų techniškai ir ekonomiškai negalima atskirti nuo kitų tame pačiame objekte vykdomų darbų dėl vykdomos naujos statybos proceso vientisumo, tinkamos tolimesnės pastato eksploatacijos, garantinės priežiūros, įsipareigojimų bei atsakomybės už atliekamus darbus, kuri yra priskiriama Rangovui. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, bei įvertinusi, kad egzistuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytos sąlygos, Komisija nutarė Sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus ir šioje Sutartyje nenumatytus darbus: fasado šiltinimo darbus, garso įrašų studijos ir inžinerinių tinklų įrengimo darbus, esamo dujų vamzdžio įgilinimo darbus, g/b tunelio ardymo darbus, esamo ryšių šulinio sustiprinimo darbus, surenkamų plokščių įrengimo darbus, metalinių sijų išramstymo darbus, įsigyti iš to paties Rangovo ir prašo Tarnybos sutikimo papildomų darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdų, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2015 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos posėdžio protokolas). 
Pažymėtina, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai pagrindžia, kad papildomų darbų poreikį sąlygojo nenumatytos aplinkybės, nauji papildomi darbai būtinai reikalingi pradinei Sutarčiai užbaigti, o visų papildomai sudarytų sutarčių kaina neviršija 50 % pagrindinės Sutarties vertės ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas naujus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo – Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios grupės: UAB „Avona“, AB „Kauno dujotiekio statyba“, Pilkausko architektūros projektavimo firmos „GRAFO“, su kuria sudaryta pagrindinė Sutartis. Įvertinusi nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Vytauto Didžiojo universitetas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 


Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
vyriausioji specialistė					  Lina Nariūnienė
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