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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA 
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 


SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PAKEISTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGAS IR ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-08-        Nr. 4S-
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punktu, išnagrinėjo Jūsų prašymą: 
1. Sutikti, kad būtų pakeistos 2014 m. liepos 10 d. Statybos rangos sutarties Nr./SUT-14-1428/S-270 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) ir akcinės bendrovės „Axis Industries“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y.:
1.1. Pakeisti Projektavimo užduotyje nurodyti šviestuvai į reikiamų charakteristikų šviestuvus;
1.2. Atsisakyta kanalų įrengimo darbų, o reikiamos inžinerinės sistemos būtų sumontuotos prie pirmo aukšto lubų perdangos (kaip numatyta kituose aukštuose), nekeičiant vamzdynų medžiagiškumo ir skerspjūvio. Atsisakoma darbų už 64 044,21 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt keturis litus, 21 ct) su PVM;
1.3. Pasikeitus poreikiui, atsisakyta transformuojamų pertvarų įrengimo, įskaitant montavimo darbus, už 165.266,64 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt šešis litus, 64 ct) su PVM, atitinkamai mažinant sutarties kainą.
2. Sutikti atlikti papildomų darbų, susijusių su modulinių pertvarų įrengimo tarp kabinetų Nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 pirkimą iš Rangovo (akcinės bendrovės „Axis Industries“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „LSMUL Kauno klinikų naujo Laboratorinio korpuso statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2014 m. vasario 20 d., pirkimo Nr. 148253) pirkimo (toliau – Pirkimas) procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „VšĮ Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-110.
Perkančioji organizacija prašyme nurodo:
Dėl statomo laboratorinio korpuso vidaus patalpose numatomų montuoti šviestuvų 
Perkančiosios organizacijos Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos Techninės priežiūros skyriaus inžinierius (toliau – TP inžinierius) 2015 m. birželio 11 d. rašte „Dėl statomo laboratorinio korpuso vidaus šviestuvų pakeitimo“ (svarstytas 2015 m. birželio 12 d. Atviro konkurso „LSMUL Kauno klinikų naujo Laboratorinio korpuso statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslaugos“ pasiūlymų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokolu Nr. 4) nustatė, kad Techninio projekto (toliau – TP) (rengėjas UAB „Mitnija“) elektrotechnikos dalyje aukštų apšvietimų planuose (žymuo Nr. 0001-01-TP-E-1 (2 ir 3)) nurodomi šviestuvai, jų montavimo vietos, elektrosaugos klasė ir tipas. Tačiau, darbo projekto rengimo metu nustatyta, kad ši TP dalis parengta neatsižvelgiant į:
- patalpose lubų apdailos tipą: TP aukštų planuose (žymuo Nr. 0001-01-TP-SA) parodytas šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas, tačiau daugelyje patalpų (Nr. 004, 026, 102, 122, 123, 129, 131, 132, 133, 135, 147, 148, 149, 155, 215, 216, 218, 220, 221, 227, 230, 233, 238, 247, 255, 256, 260, 261, 262 ir 271) pakabinamų lubų nėra;
- TP medžiagų žiniaraštyje nurodytas šviestuvų kiekis (909 vnt.) nesutampa su brėžiniuose nurodytu kiekiu (897 vnt.);
- patalpose (Nr. 001, 004, 005, 007, 010, 013, 016, 017, 023, 026, 101, 102, 103, 104, 107, 108, pirmo aukšto holas, 111, 112, 114, 115, 119, 121, 122, 123, 124, 126,127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 202, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 273 ir 279) neatitinka šviestuvų saugos klasė (IP);
- aiškiai nenurodyta šviestuvų montavimo schema, ko pasėkoje, šviestuvus montuojant kaip parodyta, būtų pažeidžiamos elektrosaugos taisyklės;
- patalpose (Nr. 004, 019, 111, 152, 203, 242, 256, 268, 269) neužtikrinamas reikiamas apšviestumas (HN 98:2014); 
- prie vienų lauko durų TP nenumatytas lauko šviestuvas (10W, LED).
TP inžinierius atkreipė dėmesį į tai, jog TP pastato aukštų planuose kai kuriose patalpose nurodyti šviestuvai prieštarauja apsaugos klasei2, neužtikrina pakankamo apšviestumo1 ir numatytas klaidingas montavimo tipas. Komisija, remiantis pateikta technine medžiaga, nustatė, kad TP (rengėjas UAB „Mitnija“) elektrotechninėje dalyje (žymenys Nr. 0002-01-TP-E-1, 0002-01-TP-E-2, 0002-01-TP-E-3) pateikti nurodytose patalpose šviestuvų įrengimo sprendiniai yra klaidingi. Darytina išvada, kad reikalinga atlikti pakeitimus:
- nurodytose patalpose keisti šviestuvų montavimo tipą (vietoj montavimo pakabinamose lubose, montuoti prie pastato konstrukcijų);
- kur reikalinga, keisti šviestuvų galingumą, kad būtų užtikrintas patalpų reikalingas apšviestumas;
- kur reikalinga, keisti šviestuvų apsaugos klasę, kad būtų užtikrinti elektrosaugos reikalavimai. Komisija atkreipia dėmesį, kad darbo projekte parengti sprendiniai nepažeidžia galiojančių teisės aktų ir nepažeis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų. Pažymima, kad reikalingi pakeitimai susiję su projekto korekcija. Kaip matyti iš 2014 m. liepos 10 d. pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. SUT-14-1428/S-270 1.10 punkto, TP yra Sutarties dalis ir privalomas Rangovui, o Sutarties 3.6 punkte įtvirtinta prievolė Sutarties sąlygų keitimui gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
Dėl monolitinio gelžbetonio kanalų įrengimo darbų atsisakymo
Komisija apsvarstė (2015 m. gegužės 26 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 2) TP inžinieriaus Irmanto Miliausko 2015 m. gegužės 18 d. raštu pateiktą medžiagą: 
Laboratorinio korpuso statybos techninio projekto brėžinyje Nr. 0001-01-TP-SK-11.006 po pirmo aukšto grindų perdanga numatyti monolitinio g/b tuneliai (išorinis skerspjūvis 600x500 mm, vidinis skerspjūvis – 480x300 mm). Bendras ilgis yra 103,20 m. Juose tiesiami vidaus vandentiekio (V1) ir karšto vandens (T3 ir T4) tiekimo vamzdžiai. Atliekant vidaus tinklų darbo projektus paaiškėjo:
- monolitinio g/b kanalai yra uždaro tipo ir papildomai uždengiami pirmo aukšto grindų perdanga;
- kanalų susikirtimo vietose kinta dugno altitudė: nuo -0,700 iki -1,100 m. Tokių vietų yra 7;
- pro 400x400 mm apžiūros liukus „Aco Uniface SS“ (8 vnt.) vamzdynų uždaromoji armatūra -0,900 m gylyje normaliai ranka nepasiekiama;
- šios inžinerinės tinklo dalies naudojimo metu negalima vamzdyno priežiūra, profilaktiniai darbai, o tai sumažins vamzdyno ilgaamžiškumą;
- naudojimo metu įvykus kurioje nors vamzdyno atkarpoje avarijai, kanalai užsipildys vandeniu (skysčiu), kas apsunkins avarijos vietos nustatymą. Nors ir išsiurbus iš kanalų vandenį, dėl jų uždarumo vis tiek prakiurusios vietos nustatymas neįmanomas. Avarijos vietos remontas įmanomas tik išardžius pirmo aukšto perdangą.
Darbo projekto rengimo metu siūloma atsisakyti monolitinių g/b kanalų ir vamzdynus V1 (šaltas vanduo), T3 (karštas vanduo), T4 (cirkuliacinis vandentiekis) sumontuoti prie pirmo aukšto lubų perdangos (kaip numatyta kituose aukštuose), nekeičiant vamzdynų medžiagiškumo ir skerspjūvio. 
Komisija, remiantis pateikta technine medžiaga, nustatė, kad techninio projekto (rengėjas UAB „Mitnija“) sprendiniai nėra racionalūs, apsunkinantys tolimesnę pastato eksploataciją, todėl būtų tikslinga atsisakyti kanalų įrengimo darbų, o reikiamas inžinerines sistemas sumontuoti prie pirmo aukšto lubų perdangos (kaip numatyta kituose aukštuose), nekeičiant vamzdynų medžiagiškumo ir skerspjūvio. Atsisakomų darbų suma sudaro 64 044,21 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt keturis litus, 21 ct) su PVM. 
Dėl papildomų darbų, susijusių su modulinių pertvarų įrengimo tarp kabinetų Nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 (toliau – papildomi darbai) pirkimo iš Rangovo (akcinės bendrovės „Axis Industries“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu
Komisija apsvarstė (2015 m. birželio 1 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 3) Laboratorinės medicinos klinikos vadovės prof. Astros Vitkauskienės 2015 m. balandžio 14 d. prašymą dėl papildomų praustuvų įrengimo naujai statomame Laboratorijų korpuse, Rangovo 2015 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 15v-090 pateiktą informaciją bei techninės priežiūros inžinieriaus Irmanto Miliausko 2015 m. gegužės 08 d. raštu pateiktą medžiagą: 
Techninio projekto (rengėjas UAB „Mitnija“) architektūrinėje dalyje (žymuo 0001-01-TP-SA) antro aukšto plane (brėžinio Nr. 0001-01-TP-SA-1.2-001) tarp pastato ašių 1 – 2 ir A – G numatytos modulinės (lengvai transformuojamos) pertvaros (suminis jų plotas A = 162 m2).
Rengiant Laboratorinio korpuso darbo projektą paaiškėjo, kad Perkančiosios organizacijos darbuotojų kabinetuose Nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 reikalingi santechniniai prietaisai (9 vnt. praustuvės, 9 vnt. maišytuvai). Dėl šios priežasties modulinėse pertvarose negalima sumontuoti vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos. Šių sistemų įrengimui reikalinga atlikti sekančius darbus:
[bookmark: _GoBack]- techniniame projekte (toliau TP) numatytas modulines pertvaras keisti į 100 mm storio g/k pertvaras (A = 162 m2): 12,5 mm akustinio g/k plokštėmis (iš abiejų pusių) ir 75 mm storio mineralinės vatos užpildu;
- naujai sumontuotų g/k pertvarų apdaila numatoma: glaistymas ir dažymas (suminis A ≈ 290 m2) bei ties praustuvėmis plytelės (A ≈ 20 m2);
- nuo TP numatyto vandentiekio stovo naujai (papildomai) montuojama Ø20 mm magistralė, nuo kurios bus montuojamos Ø16 mm atšakos į santechninius prietaisus;
- prie TP numatyto buitinių nuotekų stovo naujai (papildomai) montuojamas PVC horizontalus Ø100 mm išleidimo vamzdis, į kurį bus prijungiamos Ø50 mm nuotekų atšakos nuo naujai sumontuojamų santechninių prietaisų. 
Komisija pažymėjo, kad papildomą praustuvą reikalinga įrengti ir patalpoje Nr. 213, kurio įrengimo kaina yra paskaičiuota Rangovo 2015 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 15v-090 pateiktoje medžiagoje. Numatoma papildomų darbų vertė apie 119.579,48 Lt (vienas šimtas devyniolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt devyni litai, 48 ct) arba 34.632,61 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai, 61 ct). Komisija sprendė, kad dėl aukščiau išvardintų motyvų yra tikslinga pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, gavus Tarnybos sutikimą. Komisija pastebėjo, kad tam tikri darbai aukščiau minėtoje zonoje, kurie buvo numatyti ir įtraukti į Sutartį, t. y. transformuojamų pertvarų su durimis bei su jų montavimu susiję darbai tapo nereikalingi, kadangi minėti darbai ir medžiagos yra nepritaikyti patalpoms, kuriose bus įrengiami praustuvai. Minėtų planuojamų atsisakyti darbų suma sudaro 165.266,64 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt šešis litus, 64 ct) su PVM. Tokiu būdu planuojama neužsakyti išvardintų planuojamų darbų ir tokiai sumai sumažinti esamą Sutartį, o reikalingus su modulinių pertvarų įrengimu bei susijusius darbus, planuojama įsigyti neskelbiamų derybų būdu. Perkančioji organizacija pateikė argumentus dėl pirkimo vykdymo neskelbiamų derybų būdu:
1. Techniniai – organizaciniai motyvai: objektas nėra pilnai užbaigtas, nėra atlikta statybos užbaigimo procedūra, kurią organizuoja statybos inspekcija tik pilnai užbaigus visus objekto statybos darbus, Perkančioji organizacija negali naudoti viso objekto pagal paskirtį. Pasirinkus naują tiekėją, naujam tiekėjui tektų iš naujo susipažinti su esama projektine dokumentacija, pakartotinai atlikti kai kuriuos skaičiavimus, kas, Perkančiosios organizacijos nuomone, didins kainą ir ilgins darbų atlikimo terminus. Esamas Rangovas yra gerai susipažinęs su savo statyto pastato specifika, turi įvairių likutinių nepanaudotų medžiagų, turi įsirengęs reikiamą buitinę ir administracinę struktūrą, todėl esamas Rangovas gali pasiūlyti geriausią kainą, atlikti statybos ir kitus darbus optimaliausiais terminais ir iki šiol Perkančiąją organizaciją tenkinusia darbų kokybe.
2. Esamas Rangovas iki statybos užbaigimo procedūros atlikimo pagal Sutartį pilnai atsako už objektą ir jame esančią įrangą. Sutartyje nėra numatyta galimybė „įsileisti“ kitą tiekėją į Perkančiosios organizacijos nepriimtą objektą. Objekte šiuo metu dirba ir apsaugą vykdo esamas Rangovas, kuris turi teisę nesutikti į neužbaigtą objektą įsileisti „pašalinę“ įmonę.
3. Organizuodama pirkimą neskelbiamų derybų būdu bei kviesdama Rangovą, Perkančioji organizacija turės realią galimybę derėtis su Rangovu dėl pasiūlymo kainos ir užtikrinti Įstatyme įtvirtintą racionalaus lėšų panaudojimo principą.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad esamas Rangovas atliekamiems statybos darbams suteikia teisės aktuose bei Sutartyje numatytas garantijas, todėl darbus atliekant kitam rangovui būtų pažeidžiami garantiniai įsipareigojimai. Išaiškėjus statybos darbų defektams eksploatuojant pastatą, Perkančioji organizacija galėtų patirti nuostolius, susijusius su statybos defektų šalinimu. Sugedus kito rangovo įrengtoms inžinerinėms sistemoms ir dėl to pažeidus Rangovo atliktus darbus ar sistemas, nebūtų galimybės reikalauti Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo.
Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo:
1) Pakeisti Projektavimo užduotyje nurodytus šviestuvus į reikiamų charakteristikų šviestuvus;
2) Atsisakyti kanalų įrengimo darbų, o reikiamas inžinerines sistemas sumontuoti prie pirmo aukšto lubų perdangos (kaip numatyta kituose aukštuose), nekeičiant vamzdynų medžiagiškumo ir skerspjūvio;
3) Pasikeitus poreikiui, atsisakyti transformuojamų pertvarų įrengimo, įskaitant montavimo darbus, už 165.266,64 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt šešis litus, 64 ct) su PVM, atitinkamai mažinant Sutarties kainą.
4) Sutikti atlikti papildomų darbų, susijusių su modulinių pertvarų įrengimo tarp kabinetų Nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 pirkimą iš Rangovo (akcinės bendrovės „Axis Industries“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
1.1. Dėl sutikimo pakeisti Projektavimo užduotyje nurodytus šviestuvus į reikiamų charakteristikų šviestuvus.
Nustatyta, kad Rangovo pateiktoje Lokalinės sąmatos Nr. 2 (žiniaraštis „Vidaus elektros tinklai“) (toliau – Pirminė sąmata) lentelės skiltyse buvo numatyti darbų kodai, darbų ir išlaidų aprašymai, kiekiai, vieneto kaina. Perkančiosios organizacijos pateiktoje Lokalinės sąmatos Nr. 2 (žiniaraštis „Vidaus elektros tinklai“ (Vykdomi)), pagal kurią planuojama įsigyti naujus šviestuvus, lentelės skiltyse numatyti darbų kodai, darbų ir išlaidų aprašymai, kiekiai, vieneto kaina skiriasi nuo Pirminėje sąmatoje nurodyto. Pažymėtina, kad tiekėjai teikdami pasiūlymus atsižvelgė į Perkančiosios organizacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose, apskaičiuodami kainas įvertino Perkančiosios organizacijos poreikius, todėl pagal Perkančiosios organizacijos prašymą leidus pakeisti Projektavimo užduotyje nurodytus šviestuvus į reikiamų charakteristikų šviestuvus, Tarnybos nuomone, būtų nustatytos kitos sąlygos nei buvo numatytos Sutartyje ir Pirkimo dokumentuose, ir tai neužtikrintų Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, ir skaidrumo principų laikymosi. 
Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2014 m. liepos 10 d. Statybos rangos sutarties Nr./SUT-14-1428/S-270, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos ir akcinės bendrovės „Axis Industries“, sąlygos, t. y. pakeisti Projektavimo užduotyje nurodyti šviestuvai į reikiamų charakteristikų šviestuvus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
Šiuo atveju, Perkančioji organizacija turėtų kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl Sutartyje numatytų, tačiau nebereikalingų šviestuvų atsisakymo ir jų verte bendros Sutarties kainos sumažinimo, o, gavusi Tarnybos sutikimą, reikiamų charakteristikų šviestuvus įsigyti vykdydama naujas viešojo pirkimo procedūras ir sudarydama naują viešojo pirkimo sutartį.
1.2. Dėl monolitinio gelžbetonio kanalų įrengimo darbų atsisakymo, o reikiamos inžinerinės sistemos būtų sumontuotos prie pirmo aukšto lubų perdangos (kaip numatyta kituose aukštuose), nekeičiant vamzdynų medžiagiškumo ir skerspjūvio. Atsisakoma darbų už 64 044,21 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt keturis litus, 21 ct) su PVM.
1.3. Dėl to, kad pasikeitus poreikiui būtų leista atsisakyti transformuojamų pertvarų įrengimo, įskaitant montavimo darbus, už 165.266,64 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt šeši litus, 64 ct) su PVM, atitinkamai mažinant sutarties kainą.
Nustatyta, kad Sutarties 11 dalyje „Pakeitimai“ įtvirtintos nuostatos:
[bookmark: bookmark28]„11.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
11.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
11.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
11.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.“ Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai įrodo, kad Sutarties pakeitimas pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių (Komisija, remiantis pateikta technine medžiaga, nustatė, kad TP sprendiniai nėra racionalūs, apsunkinantys tolimesnę pastato eksploataciją, todėl pasikeitus poreikiui būtų tikslinga atsisakyti kai kurių darbų). Sutarties 11 dalies 11.1 punkto 11.1.1 – 11.1.3 papunkčiuose įtvirtintos nuostatos suponuoja galimybę Perkančiosios organizacijai atlikti Sutarties pakeitimus. Atsisakomų darbų vertės (64 044,21 Lt su PVM ir 165.266,64 Lt su PVM) yra įvertintos pirminėje Lokalinėje sąmatoje Nr. 1 (žiniaraštis „Bendrastatybiniai darbai“) nustatytais įkainiais (kainomis) ir apskaičiuota teisingai. Tokiu Sutarties pakeitimu nebus pakeistos jokios kitos Sutarties sąlygos, nebus pakeista nustatyta Sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo nustatyta galiojančioje Sutartyje, bet kuris Pirkimo dalyvis susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, o bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, todėl, Tarnybos nuomone, pakeitus Sutarties sąlygas pagal Perkančiosios organizacijos prašymą, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas.
Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2014 m. liepos 10 d. Statybos rangos sutarties Nr./SUT-14-1428/S-270, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos ir akcinės bendrovės „Axis Industries“, sąlygos, t. y.:
1) Atsisakyta kanalų įrengimo darbų, o reikiamos inžinerinės sistemos būtų sumontuotos prie pirmo aukšto lubų perdangos (kaip numatyta kituose aukštuose), nekeičiant vamzdynų medžiagiškumo ir skerspjūvio. Atsisakoma darbų už 64 044,21 Lt (šešiasdešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt keturis litus, 21 ct) su PVM;
2) Pasikeitus poreikiui, atsisakyta transformuojamų pertvarų įrengimo, įskaitant montavimo darbus, už 165.266,64 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus šešiasdešimt šešis litus, 64 ct) su PVM, atitinkamai mažinant sutarties kainą.
2. Dėl sutikimo atlikti papildomų darbų, susijusių su modulinių pertvarų įrengimo tarp kabinetų Nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 pirkimą iš Rangovo (akcinės bendrovės „Axis Industries“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
Pagal Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas paslaugos ir darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės;“. 
Nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, t. y. papildomų darbų poreikis atsirado, nes rengiant Laboratorinio korpuso darbo projektą paaiškėjo, kad Perkančiosios organizacijos darbuotojų kabinetuose Nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 reikalingi santechniniai prietaisai (9 vnt. praustuvės, 9 vnt. maišytuvai) (priedas Nr. 1). Dėl šios priežasties modulinėse pertvarose negalima sumontuoti vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemos, todėl reikalingi papildomi darbai. Papildomi darbai nebuvo įrašyti į pradinę Sutartį ir jų techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai (darbus atliekant kitam rangovui būtų pažeidžiami garantiniai įsipareigojimai, išaiškėjus statybos darbų defektams eksploatuojant pastatą, Perkančioji organizacija galėtų patirti nuostolius, susijusius su statybos defektų šalinimu, sugedus kito rangovo įrengtoms inžinerinėms sistemoms ir dėl to pažeidus Rangovo atliktus darbus ar sistemas, nebūtų galimybės reikalauti Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymo). Papildomi darbai yra būtini pastato statybai užbaigti, taip pat papildomi darbai bus įsigyjami iš Rangovo (akcinės bendrovės „Axis Industries“) su kurio sudaryta pradinė Sutartis, o darbų vertė (visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina) neviršys 50 proc. pradinės Sutarties vertės (2015 m. birželio 1 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. 3). 
Tarnyba, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos atliktų papildomų darbų, susijusių su modulinių pertvarų įrengimo tarp kabinetų Nr. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 pirkimą iš akcinės bendrovės „Axis Industries“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
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