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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA 
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 


SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PAKEISTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGAS IR ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-07-        Nr. 4S-
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punktu, išnagrinėjo Jūsų prašymą: 
1. Sutikti, kad būtų pakeistos 2015 m. kovo 23 d. Statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties Nr. SR-420(3.9.) (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Patvanka“ (toliau – Teikėjas), sąlygos, t. y. pakoreguota techninė užduotis (darbo zonos schemoje pakeista dalies apvažiavimo kelio kryptis);
2. Sutikti atlikti Pramonės zonos Pramonės gatvės 1 infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo infrastruktūriniame sklype techninio projekto (toliau – TP) parengimo paslaugos papildomų paslaugų pirkimą iš Teikėjo (UAB „Patvanka“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Pramonės zonos Pramonės gatvė 1 infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo infrastruktūriniame sklype techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2014 m. spalio 21 d., pirkimo Nr. 156803) pirkimo (toliau – Pirkimas) procedūras. 
Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad vykdyto Pirkimo konkurso sąlygose preliminarioje projektavimo užduotyje buvo pridėta darbo zonos schema, pagal kurią tiekėjai galėjo įvertinti teritoriją, kurios projektavimo paslaugos bus perkamos. 2007 m. liepos 26 d. Alytaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. T-152 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ buvo nuspręsta tvirtinti žemės sklypo atidalijimo iš žemės sklypo Pramonės g. 1, bei tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (toliau – detalusis planas). Tačiau, vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, neatlikti geodeziniai matavimai ir detaliojo plano sprendiniai neįregistruoti valstybės įmonės Registrų centras duomenų bazėje. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, pradėjus investicinio projekto vykdymą, buvo nuspręsta parengti naują viso žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentą, taip pat koreguojant ir detalųjį planą. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius 2014 m. balandžio 7 d. raštu Nr. 2RE-(14.2.42.)-29 parengė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, o Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius 2014 m. balandžio 10 d. raštu Nr. ŽP-7 (32.24.) parengė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus. VšĮ Tekstilininkų prekybos ir paslaugų miestelis pradėjo planavimo darbus. Dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos priklausančių aplinkybių, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius suderino ir 2015 m. sausio 26 d. valstybės įmonės Registrų centras duomenų bazėje įregistravo detaliojo plano sprendinius (2015 m. gegužės 4 d. valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas) ir apie tai neinformavo Perkančiosios organizacijos. Perkančiajai organizacijai su Teikėju pasirašius Sutartį paaiškėjo, kad Pirkimo techninėje užduotyje dėl techninės klaidos buvo klaidingai pateikta informacija apie projektuojamą kelią, neatitinkantį sklypo patvirtinto detaliojo plano sprendinių. Paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, atsirado būtinybė koreguoti pateiktą darbo zonos schemą, t. y. keisti dalies apvažiavimo kelio kryptį. Tai lemia objektyvios aplinkybės: sklypas turi atitikti detaliojo plano sprendinius, taip pat žemės sklypo nuomininkė UAB „Jakobsen Home Co“ nesutinka su Pirkimo dokumentuose pateiktoje darbo zonos schemoje nurodyta apvažiavimo vieta, o pageidauja, kad apvažiavimo kelias būtų įrengtas kaip nurodyta detaliajame plane. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, taip pat teisės aktų nuostatas, numatančias, kad pakoreguoti TP gali tik jo autorius, Perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad būtina keisti Sutarties sąlygas (pakoreguoti techninę užduotį), o Pramonės zonos Pramonės gatvės 1 infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo infrastruktūriniame sklype techninio projekto parengimo paslaugos papildomų paslaugų pirkimą atlikti iš Teikėjo (UAB „Patvanka“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu. Preliminari planuojamų įsigyti papildomų paslaugų vertė 2 100 Eur su PVM.
1. Dėl sutikimo, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos, t. y. pakoreguota techninė užduotis (darbo zonos schemoje pakeista dalies apvažiavimo kelio kryptis)
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad Sutarties pakeitimas pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių (Pirkimo techninėje užduotyje dėl techninės klaidos buvo klaidingai pateikta informacija apie projektuojamą kelią, neatitinkantį sklypo patvirtinto detaliojo plano sprendinių). Tokiu Sutarties pakeitimu nebus pakeistos jokios kitos Sutarties sąlygos, nebus pakeista nustatyta Sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo nustatyta galiojančioje Sutartyje, bet kuris Pirkimo dalyvis susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, todėl, Tarnybos nuomone, pakeitus Sutarties sąlygas pagal Perkančiosios organizacijos prašymą, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas.
Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2015 m. kovo 23 d. Statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties Nr. SR-420(3.9.), sudarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Patvanka“, sąlygos, t. y. pakoreguota techninė užduotis (darbo zonos schemoje pakeista dalies apvažiavimo kelio kryptis).
2. Dėl sutikimo atlikti Pramonės zonos Pramonės gatvės 1 infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo infrastruktūriniame sklype techninio projekto parengimo paslaugos papildomų paslaugų pirkimą iš Teikėjo (UAB „Patvanka“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu
Pagal Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas paslaugos ir darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės;“. 
Nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, t. y. papildomų paslaugų poreikis atsirado, nes paaiškėjo, kad Pirkimo techninėje užduotyje dėl techninės klaidos buvo klaidingai pateikta informacija apie projektuojamą kelią, neatitinkantį sklypo patvirtinto detaliojo plano sprendinių, todėl atsirado būtinybė koreguoti pateiktą darbo zonos schemą, t. y. keisti dalies apvažiavimo kelio kryptį, atitinkamai koreguojant TP. Dėl to reikalingos papildomos paslaugos, kurios nebuvo įrašytos į pradinę Sutartį ir yra būtinos tinkamam TP parengti, taip pat papildomos paslaugos bus įsigyjamos iš Teikėjo, o paslaugų vertė (visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina) neviršys 50 proc. pradinės Sutarties vertės.
Tarnyba, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija atliktų Pramonės zonos Pramonės gatvės 1 infrastruktūros ir komunikacijų sutvarkymo infrastruktūriniame sklype techninio projekto parengimo paslaugos papildomų paslaugų pirkimą iš UAB „Patvanka“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
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