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Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2014 m. rugpjūčio 19 d. Statybos darbų sutarties Nr. SR-955 (toliau − Sutartis), sudarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir ūkio subjektų grupės: UAB „LitCon“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Sumeda“ ir UAB „Lakaja“, atstovaujamos UAB „LitCon“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. leisti atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 23 900,20 Eur su PVM ir atitinkamai sumažinti bendrą Sutarties kainą iki 2 891 612,35 Eur su PVM, bei leisti vykdyti papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Sutartis sudaryta atlikus riboto konkurso „Universalios sporto salės statybos darbų pirkimas“ (skelbtas 2014 m. kovo 6 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 148744) pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas). Pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Perkančiosios organizacijos lėšomis, įgyvendinant projektą „Sporto ir kultūros infrastruktūros plėtra Lietuvos – Lenkijos pasienyje“, projekto Nr. LT-PL/179.
Perkančioji organizacija savo prašyme nurodo, kad universalios sporto salės statyba yra vykdoma pagal 2006 m. parengtą Alytaus miesto stadiono rekonstrukcijos Birutės g. 5, Alytuje III etapo (universalios sporto salės) techninį projektą. Rangovas, rengdamas darbo projektą, pastebėjo, jog techniniame projekte numatyta grindis (1335 kv. m.) betonuoti 5 cm storio smulkiagrūdžiu betonu, todėl kreipėsi į techninio projekto rengėjus, kad šie patikslintų grindų ant grunto įrengimo apkrovas. Techninio projekto rengėjai nurodė, kad dalyje pastato grindų apkrova pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ yra C4 kategorijos, o šiai kategorijai techniniame projekte numatytas 5 cm betono sluoksnis yra per silpnas. Taip pat, remiantis STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ tokios grindys priskiriamos XC2 aplinkos sąlygų klasei. Šios klasės grindims turi būti naudojamas betonas ne žemesnės klasės nei C20/25. Todėl buvo atsisakyta reikalavimų neatitinkančio 5 cm smulkiagrūdžio betono, vietoje jo parinktas „FIBRA“ betonas, o, siekiant taupyti užsakovo lėšas, atsisakyta termoizoliacinio sluoksnio pastato viduje (1031 kv. m). Statybos techniniame reglamente STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ nėra nurodyta, kad apšiltinimo sluoksnis būtinas po visu plotu, todėl termoizoliacinis sluoksnis (Polisterinis putplastis EPS 100) paliktas perimetre 1 m zonoje nuo išorės sienų (304 kv. m), nes tai yra įšalo zona.
Remdamasi Sutarties 10.2.1 punktu, kuriame numatyta „jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbams atlikti skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, rangovas pateikia neatliekamų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo neatliekamų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus – jos pagrindu pagal 9.9.1 punktą koreguojama sutarties darbų kaina“ Perkančioji organizacija prašo leisti nevykdyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 23 900,20 Eur su PVM ir atitinkamai sumažinti Sutarties kainą.
Nevykdomi darbai – 5 cm smulkiagrūdžio betono įrengimas, vietoje kurio būtina įsigyti 10 cm fibrobetoninių grindų įrengimo darbų (papildomi darbai). Numatomų papildomų darbų vertė – 35.139,35 Eur su PVM, tai sudaro 1,22 % pagrindinės Sutarties vertės, kuri yra 2 891 612,35 Eur su PVM. Vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 56 straipsnio 5 dalimi bei Sutarties 10.2.3 punktu, kuriame numatyta, kad „Papildomi darbai – tai sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai“, Perkančioji organizacija prašo leisti vykdyti papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis (2015 m. balandžio 21 d. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-37).

Dėl dalies darbų atsisakymo, Sutarties kainos mažinimo
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės, kad buvo patikslintos grindų ant grunto įrengimo apkrovos ir buvo nustatyta, kad 5 cm storio grindys iš smulkiagrūdžio betono yra per silpnos, taip pat tai, kad termoizoliacinis sluoksnis pastato viduje nėra būtinas po visu grindų plotu – bus paliekamas tik įšalo zonoje, patvirtina, kad Perkančiosios organizacijos prašymas atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, atitinkamai jų verte mažinant bendrą Sutarties kainą, yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Išnagrinėjus Nevykdomų darbų aktą Nr. 2, nevykdomų darbų lokalinę sąmatą Nr. 5 (žiniaraštis: Grindys (nevykdomi darbai)), nustatyta, kad atsirado nevykdomų darbų už 23 900,20 Eur su PVM. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes ir tai, kad nevykdomų darbų lokalinė sąmata yra apskaičiuota „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis Sutarties sudarymo laikotarpiu (2015 m. balandžio 7 d. Rangovo raštas Nr. SD-20150407-01DD), bet kuris Pirkime dalyvavęs rangovas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, Tarnybos nuomone, pakeitus Sutarties sąlygas, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingi darbai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. 

Dėl papildomų darbų pirkimo
Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato galimybę perkančiosioms organizacijoms neskelbiamų derybų būdu įsigyti paslaugas ar darbus, „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.
Prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai (2015 m. kovo 17 d. Rangovo raštas „Dėl betoninių grindų ant grunto įrengimo“ Nr. SR-20150317-01DD; 2015 m. balandžio 7 d. Nevykdomų darbų aktas Nr. 2; 2015 m. balandžio 7 d. Papildomų darbų aktas Nr. 2; 2015 m. balandžio 21 d. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-37) patvirtina, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, reikalinga įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įrašyti į pradinę Sutartį (Fibrobetoninų grindų įrengimas vakuumuojant), tačiau jie yra reikalingi Sutarčiai užbaigti, ir šių darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pagrindinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai. Pažymėtina, kad papildomų darbų vertė yra 35 139,93 Eur su PVM (apskaičiuota „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis (2015 m. balandžio 7 d. Rangovo raštas Nr. SD-20150407-02DD)) ir tai neviršytų 50 % pagrindinės Sutarties vertės, todėl yra tenkinamos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte ir yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo (ūkio subjektų grupės, susidedančios iš UAB „LitCon“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Sumeda“ ir UAB „Lakaja“, atstovaujamos UAB „LitCon“), su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą   Papildomo susitarimo Nr. 3 prie Sutarties projektą, būtų pakeistos 2014 m. rugpjūčio 19 d. Statybos darbų sutarties Nr. SR-955, sudarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir ūkio subjektų grupės: UAB „LitCon“, UAB „Dzūkijos statyba“, UAB „Sumeda“ ir UAB „Lakaja“, atstovaujamos UAB „LitCon“, sąlygos, t. y. leisti atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 23 900,20 Eur su PVM ir atitinkamai sumažinti bendrą Sutarties kainą iki 2 891 612,35 Eur su PVM, bei leisti vykdyti papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
	


Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
Vyriausioji specialistė                                                                         
	
	                         
                    

   Lina Klingienė

	
	





















[bookmark: _GoBack]










Lina Klingienė, tel. (8 5) 219 7050, faks. (85) 213 6213, el. p. Lina.Klingiene@vpt.lt
	Biudžetinė įstaiga
Kareivių g. 1, 08221 Vilnius
http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001
Faks. (8 5) 213 6213
El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188656261






image1.png




oleObject1.bin
[image: image1.png]






