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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS


SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 


2015-04-    Nr. 4S-
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2014 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos universitetinės ligoninės korpuso Nr. 2 kapitalinio remonto darbų bei viešinimo paslaugų sutarties Nr. 02-14-0008 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Konsolė“ (toliau – Rangovas), sąlygos ir leisti vykdyti reikalingų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės korpuso Nr. 2 kapitalinio ir paprastojo remonto darbų bei viešinimo paslaugų pirkimas“ pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą buvo paskelbtas 2014 m. rugsėjo 22 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Pirkimo numeris 155831. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ lėšomis, projekto Nr. CH-7-SAM-04.
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Sutarties vykdymo metu, pradėjus sienų šiltinimo pasiruošimo darbus, paaiškėjo, kad likviduojant gelžbetoninius atsikišimus („ausis“) taip, kaip tai numatyta techniniame projekte, kyla didžiulis triukšmas, kuris viršija visas leistinas normas, trikdo ne tik pacientų ramybę, bet ir sukeliamos vibracijos įtakoja medicinos prietaisų darbą, nes pastatas remontuojamas nesustabdžius akušerijos ginekologijos departamento darbo. Dėl tarplanginių gelžbetoninių elementų išmontavimo darbų pradėjo trūkinėti vidinių sienų apdaila, skundžiasi pacientai ir personalas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, iškilo būtinybė koreguoti techninio projekto Klaipėdos universitetinės ligoninės korpuso Nr. 2 kapitalinio remonto Liepojos g. 43 Klaipėdoje sprendinį – nedemontuoti gelžbetoninių lovių fasade, o juos apšiltinti perimetru. 
Priėmus sprendimą pakoreguoti techninio projekto sprendinį, atsirado poreikis atsisakyti dalies Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų statybinių konstrukcijų įrengimo darbų, nurodytų Nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje, už 24 354,96 Eur su PVM bei pirkti papildomus apšiltinimo darbus. 
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, jų verte (24 354,96 Eur) sumažinti Sutarties 3.1 punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą nuo 2 304 706,26 Eur iki 2 280 351,30 Eur ir leisti vykdyti reikalingų papildomų gelžbetoninių lovių fasade apšiltinimo perimetru darbų pirkimą iš Rangovo neskelbiamų derybų būdu.

Dėl Sutarties sąlygų keitimo
Tarnyba, išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą ir kitą, su Pirkimu susijusią informaciją bei dokumentus, nustatė, kad Pirkimo sąlygų 4 priede Sutarties projektas ir Sutartyje nurodyta: 
· 3.8 punkte: „Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir atskirų darbų kaina gali mažėti esant aplinkybėms, nurodytoms šios Sutarties 12.2.2 punkte. Atsisakomų Darbų (Darbų dalies) kaina nustatoma remiantis Konkursui Rangovo kartu su pasiūlymu pateiktais įkainuotais orientaciniais darbų kiekių žiniaraščiais. Kainos pakeitimas, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties“;
· 12.1 punkte: „Techniniame projekte patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad Techniniame projekte numatytų sprendinių įgyvendinti neįmanoma, bendru Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo raštišku sutarimu“;
· 12.2 punkte: „Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti <...> 12.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą <...>“;
· 12.3 punte: „Atsisakomi ir keičiami darbai turi būti apskaičiuojami vadovaujantis Rangovo pateiktais įkainotais orientaciniais darbų kiekių žiniaraščiais. Jeigu keičiamų Darbų ir Paslaugų įkainiai nėra nurodyti Rangovo pateiktuose įkainuotuose kiekių žiniaraščiuose, Darbų ir Paslaugų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos („Sistela“ arba lygiavertė programa), kuria buvo skaičiuojama ir patvirtinta Darbų ir Paslaugų kaina Sutarties sudarymo laikotarpiu duomenų bazėje nurodytomis Darbų ir Paslaugų kainomis, patvirtintomis Sutarties sudarymo laikotarpiu <...>“.
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad dalies Sutartyje nurodytų darbų atsisakoma dėl objektyvių priežasčių, su tomis pačiomis aplinkybėmis susidurtų bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas. Galimybė atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir atsisakomų darbų kainos nustatymo tvarka buvo nurodyta viešai paskelbtuose Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje. Pažymėtina, kad techninio sprendinio keitimui pritarė techninio projekto autorius UAB „Verslo bitės“ (2015 m. vasario 12 d. raštas Nr. KS15/02/12-01) ir techninis prižiūrėtojas UAB „Šiltas namas“ (2015 m. sausio 28 d. raštas Nr. K 01-1), atsisakomų darbų vertės yra pagrįstos, o Sutarties kaina mažinama atsisakomų darbų verte. Įvertinus aukščiau išdėstytą ir tai, kad bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai ir Rangovas su tokiu pakeitimu sutiko, Tarnybos nuomone, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus pakeista Sutartyje nustatyta Sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta galiojančioje Pirkimo Sutartyje, todėl nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.  
Atsižvelgdama į išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad būtų pakeistos 2014 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos universitetinės ligoninės korpuso Nr. 2 kapitalinio remonto darbų bei viešinimo paslaugų sutarties Nr. 02-14-0008, sudarytos tarp VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės ir UAB „Konsolė“, sąlygos, t. y. atsisakyta dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (24 354,96 Eur) sumažinta Sutarties 3.1 punkte nurodyta bendra Sutarties kaina nuo 2 304 706,26 Eur iki 2 280 351,30 Eur. 

Dėl papildomų darbų pirkimo
Iš Perkančiosios organizacijos prašymo ir pateiktų dokumentų matyti, kad yra siekiama atlikti papildomų darbų supaprastinto pirkimo procedūras. Pažymėtina, kad Įstatymo 85 straipsnio 2 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles ir tam Tarnybos sutikimo nereikia. Pažymėtina, kad už priimtų sprendimų teisėtumą bei tinkamą Sutarties vykdymą yra atsakinga Perkančioji organizacija. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.





Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros vyriausioji
specialistė						     Inga Noreikienė
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