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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


2015-04-     Nr. 4S-
          Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomi darbai, kurie būtini pradinei 2014 m. liepos 24 d. Statybos rangos sutarčiai Nr. SR-902 (toliau – Sutartis), sudarytai tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Alkesta“ (toliau – Rangovas), užbaigti, būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Naujosios gatvės Alytuje II eilės ruožo nuo Žuvinto gatvės iki miesto ribos įrengimo padalijimo į etapus (III etapo – nuo Miklusėnų gatvės iki Naujosios ir Putinų gatvės sankryžos (apimant sankryžą)) rekonstravimo statybos darbų pirkimas“ (skelbtas 2014 m. balandžio 16 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo                    Nr. 150303) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras.
[bookmark: _GoBack]Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad siekiant įvykdyti ir užbaigti Sutartį, būtina įsigyti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus – šviesolaidinių kabelių perkėlimo į naujai rengiamą ryšių kanalizaciją darbus ir išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimo darbus. Perkančioji organizacija pažymi, kad Sutartyje rekonstruojamų gatvių statybos techninis projektas buvo parengtas 2010 metais, o statybos darbai pagal Sutartį pradėti 2014 metais. Per tą laiką pasikeitė situacija, nes paaiškėjo, kad esamoje ryšių kanalizacijoje, kuri trukdo įrengti kelio konstrukciją, yra pakloti 5 papildomi šviesolaidiniai kabeliai, kuriuos būtina iškelti į naujai rengiamą ryšių kanalizaciją. Be to, nuo intensyvaus transporto eismo ir klimatinių sąlygų poveikio susidėvėjo ir išsibangavo kelio važiuojamosios dalies danga, todėl pasikeitė esamo paviršiaus altitudės. Pagal esamą situaciją reikia tinkamai pakloti asfaltbetonio dangą, vadovaujantis skersiniais ir išilginiais profiliais, nuvesti lietaus vandenį ir įrengti išlyginamąjį asfaltbetonio dangos sluoksnį. Įvertinusi šias aplinkybes, Perkančioji organizacija kreipėsi į projektuotoją prašydama parengti techninio projekto papildymą (B laidą). Buvo atliktas techninio projekto papildymas („Ryšiai“ ir „Susisiekimas“ B laida). Naujai parengtai techninio projekto B laidai pritarta 2015 m. kovo 9 d. Pasitarimo protokolu Nr. 1. Komisija, sudaryta iš užsakovo, rangovo, techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros atstovų, 2015 m. vasario 27 d. pasirašė papildomų darbų aktą Nr. 1, kuriuo pritarė techninio projekto B laidos sprendiniams ir numatytiems papildomiems darbams. Paskaičiuota, kad Sutarčiai užbaigti reikalingų papildomų darbų (esamų 5 šviesolaidinių kabelių perkėlimo į naujai rengiamą ryšių kanalizaciją ir išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimo darbų) orientacinė vertė yra 226 538,30 Lt su PVM (arba 65 609,25 Eur su PVM), tai sudaro 4,29 % nuo pagrindinės Sutarties vertės. Įvertinusi tai, kad papildomų darbų poreikis atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, dėl techninio projekto sprendinių patikslinimo, o papilomų darbų pirkimo vertė neviršytų 50 % pagrindinės pirkimo sutarties vertės, Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) nustatė, kad yra Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytas pagrindas papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu ir prašo Tarnybos sutikimo Naujosios gatvės Alytuje II eilės ruožo nuo Žuvinto gatvės iki miesto ribos įrengimo padalijimo į etapus (III etapo – nuo Miklusėnų gatvės iki Naujosios ir Putinų gatvės sankryžos (apimant sankryžą) rekonstravimo statybos darbų užbaigimui reikalingus papildomus darbus įsigyti neskelbiamų derybų būdu (2015 m. kovo 13 d. Komisijos posėdžio protokolas Nr. VP-18).
Tarnyba pažymi, kad papildomų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, kuriame nurodoma, kad neskelbiamų derybų būdu paslaugos ir darbai gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai (2015 m. kovo 9 d. Pasitarimo protokolas Nr. 1 ir Papildomų darbų aktas  Nr. 1., kuriam pritarė užsakovas, rangovas, projektuotojas ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas), patvirtina, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, t. y. dėl pasikeitusios situacijos statybos objekte reikėjo tikslinti techninio projekto sprendinius. Papildžius techninį projektą B laida atsiranda papildomi darbai – esamų 5 šviesolaidinių kabelių perkėlimo į naujai rengiamą ryšių kanalizaciją darbai ir išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimo darbai, kurie nebuvo įrašyti į pradinę Sutartį, tačiau šie darbai būtinai reikalingi Sutarčiai užbaigti. Nustatyta, kad visų papildomų darbų vertė yra 226 535,62 Lt su PVM (65 609,25 EUR su PVM), tai neviršytų 50 % pagrindinės Sutarties vertės (papildomai sudarytų pirkimo sutarčių vertė siektų 4,29 % pagrindinės Sutarties vertės), todėl išpildomos sąlygos, nurodytos Įstatymo                               56 straipsnio 4 dalies 1 punkte ir yra pagrindas Naujosios gatvės Alytuje II eilės ruožo nuo Žuvinto gatvės iki miesto ribos įrengimo padalijimo į etapus (III etapo – nuo Miklusėnų gatvės iki Naujosios ir Putinų gatvės sankryžos (apimant sankryžą) rekonstravimo statybos darbų užbaigimui reikalingus papildomus darbus – esamų 5 šviesolaidinių kabelių perkėlimo į naujai rengiamą ryšių kanalizaciją darbus ir išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimo darbus įsigyti iš rangovo                               UAB „Alkesta“, su kuriuo sudaryta pradinė darbų pirkimo Sutartis.
Įvertinusi nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija Naujosios gatvės Alytuje II eilės ruožo nuo Žuvinto gatvės iki miesto ribos įrengimo padalijimo į etapus (III etapo – nuo Miklusėnų gatvės iki Naujosios ir Putinų gatvės sankryžos (apimant sankryžą) rekonstravimo statybos darbų užbaigimui reikalingus papildomus darbus pirktų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies  1 punkto nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
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