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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ

NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
2014-12-    Nr. 4S-

          Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2013 m. liepos 10 d. Statybos darbų sutarties Nr. SR-781 (toliau − Sutartis), sudarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Alkesta“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. leisti sumažinti Sutarties kainą nevykdomų darbų verte (1.094.054,70 Lt su PVM), o Sutarčiai užbaigti reikalingų papildomų tilto rekonstrukcijos ir statybos darbų viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Pėsčiųjų ir dviračių tilto, jungiančio piliakalnį ir I Alytų su Senamiesčio kurortine dalimi, įrengimo statybos darbų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2012 m. gruodžio 11 d.; pirkimo Nr. 130703) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinat projektą ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros, jungiančios Alytaus piliakalnį bei jo prieigas su Kurorto ir Miško parkais, įrengimas ir šių teritorijų sutvarkymas bei pritaikymas poilsiui ir rekreacijai“, finansuojamą Europos Sąjungos fondų lėšomis.
Dėl Sutarties sąlygų keitimo. Prašymas motyvuojamas tuo, kad vykdant Sutartį, t. y. atidengus atramų konstrukcijas, projektuotojai atliko esamų konstrukcijų tyrimus, kurių išvadoje buvo teigiama, kad esamą kesoninį pamatą galima pritaikyti naujojo tilto apkrovoms perimti ir taip racionalizuoti techninio projekto pamato sprendinį. Atsižvelgiant į tai buvo parengta techninio projekto tilto konstrukcijos dalies A laida, o pakeitus pamatus buvo pakeista ir atramos Nr. 2 įrengimo technologija ir tam išleista techninio projekto B laida. Atlikus nurodytus keitimus, tampa nereikalinga dalis Sutartyje numatytų tilto statybos darbų iš viso už 1.094.054,70 Lt su PVM. Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo sumažinti Sutarties kainą nevykdomų darbų verte ir pagal parengtą 2014 m. spalio 2 d. Papildomo susitarimo Nr. 1 Prie Sutarties projektą sumažinti bendrą Sutarties kainą iki 28.892.856,90 Lt su PVM.
Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai patvirtina, kad Sutartyje numatyto tilto kesoninio pamato ardymo darbų siekiama atsisakyti dėl objektyvių aplinkybių, be to, iš pateiktų dokumentų matyti, kad nurodytų darbų atsisakoma Sutarties sudarymo metu parengtose lokalinėse sąmatose nustatyta minėtų darbų kaina ir bendra Sutarties kaina mažinama nuo 29.986.911,60 Lt su PVM iki 28.892.856,90 Lt su PVM, t. y. nevykdomų darbų verte (1.094.054,70 Lt su PVM), o kitos Sutarties sąlygos nurodytu pakeitimu nekeičiamos, todėl, Tarnybos nuomone, pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Sutarties sąlygas, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslas.
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius dokumentus, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad būtų pakeistos 2013 m. liepos 10 d. Statybos darbų sutarties Nr. SR-781, sudarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Alkesta“, sąlygos, t. y. Sutarties kaina būtų sumažinta iki 28.892.856,90 Lt su PVM nevykdomų tilto kesoninio pamato ardymo darbų verte (1.094.054,70 Lt su PVM).
Dėl papildomų Sutarčiai užbaigti reikalingų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Prašymas motyvuojamas tuo, kad pakeitus techniniame projekte numatytus tilto kesoninio pamato ardymo sprendinius ir atsisakius nereikalingų darbų, iškilo būtinybė įsigyti papildomų Sutartyje nenumatytų, tačiau glaudžiai su ja susijusių darbų iš viso už 378.943,11 Lt su PVM. 2014 m. lapkričio 10 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. VP-171 įforminta, kad papildomi darbai yra reikalingi pradinei Sutarčiai užbaigti, jų vertė pagal sudarytas papildomų darbų lokalines sąmatas 378.943,11 Lt su PVM, o tai sudaro 1,31 % Sutarties vertės, t. y. neviršys 50 % pagrindinės Sutarties kainos, kuri pagal Tarnybai 2014 m. spalio 2 d. Papildomo susitarimo Nr. 1 Prie Sutarties projektą yra 28.892.856,90 Lt su PVM. Atsižvelgdama į tai, Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija nutarė kreiptis į Tarnybą sutikimo numatomą papildomų darbų viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, kuriame nurodoma, kad neskelbiamų derybų būdu paslaugos ir darbai gali būti perkami: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės bei pateikti dokumentai pagrindžia, kad papildomi darbai yra būtini ir reikalingi Sutarčiai užbaigti, o jų kaina neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, t. y. šiuo atveju išpildomos sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte, todėl yra pagrindas papildomus darbus įsigyti iš rangovo UAB „Alkesta“, su kuriuo sudaryta Sutartis.

Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Alytaus miesto savivaldybė vykdytų papildomų tilto rekonstrukcijos ir statybos darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su kuriuo iš aukščiau apibrėžtų Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
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