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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA



SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


2014-11-    Nr. 4S-
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2014 m. gegužės 8 d. Paslaugų sutarties Nr. J9-616 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir Slangen+Koenis International B.V. jungtinėje veikloje su UAB „Cloud Architektai“ (toliau – Tiekėjas), sąlygos, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų paslaugų ir 65 175,00 sumažinti bendrą Sutarties kainą iki 1 759 825,00 Lt įskaitant PVM, o papildomos, į Sutartį neįrašytos paslaugos, būtų perkamos neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Klaipėdos baseino (50 m) su sveikatingumo centru projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas; skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2014 m. sausio 13 d., Pirkimo           Nr. 147163).
Prašyme nurodyta, kad Sutarties priedo Nr. 1 „Statinio projektavimo techninė užduotis“ (toliau – Techninė užduotis) dalyje „Projekto sprendiniai“ „Architektūriniai konstruktyviniai sprendiniai“ yra nurodyta, kad projektuojant pastatą, reikia teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Techninėje užduotyje taip pat nurodyta, kad projektuotojas, rengdamas baseino įrangos technologinį projektą, konkrečius įrangos pasiūlymus privalo derinti su užsakovu ir nustatyta, kad baseino dalies gylis, pritaikytas nardymui, turi būti 5 m (dalyje „Pastato vidaus inžinerinės sistemos“ „Baseino technologinė įranga“). Tiekėjo pateiktame pasiūlyme, taip kaip reikalavo Pirkimo sąlygos ir techninė užduotis, buvo numatyta, kad dalyje baseino vonios bus pritaikytas nardymui 5 m gylis.
Taip pat prašyme nurodyta, kad Pirkimo sąlygų 104 punkte nustatyta, jog, atsižvelgiant į šio konkurso tikslus, siekiama, kad konkursą laimėjęs tiekėjas atsižvelgdamas į Perkančiosios organizacijos turimus resursus, suprojektuotų maksimaliai energetiškai efektyvų pastatą, kurio suvartojamos energijos kiekis būtų kaip galima mažesnis, todėl teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalėjo deklaruoti maksimalų metinį Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru suvartojamos energijos kiekį, išreikštą kilovatvalandėmis (kWh) vienam suprojektuoto pastato kubiniam metrui per metus. Deklaruojamas maksimalus metinis pastato suvartojamos energijos kiekis reiškia, kad Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, jog suprojektuos pastatą tokiu būdu, kad pastačius pastatą pagal parengtą techninį projektą, pastato eksploatacijos metu, jo suvartojamos energijos kiekis neviršys projektavimo paslaugų konkurso metu deklaruoto kiekio. Šis rodiklis buvo vienas iš pasiūlymo vertinimo kriterijų. 
Prašymas motyvuojamas tuo, kad Sutarties vykdymo metu pradėjus projektavimo darbus, Tiekėjas, siekdamas teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą, pasiūlė Perkančiajai organizacijai patikslintą techninį sprendimą, iškeliant nardymui reikalingą 5 m gylį iš baseino vonios į atskirą (reikalingą papildomai suprojektuoti) 9 m gylio nardymo įrenginį, tokiu būdu pagerinant nardymui skirto įrenginio kokybę ir tuo pat metu sumažinant metinį suvartojamos energijos kiekį visame objekte. Tokių patikslinimų dėka būtų pagerintas deklaruotas maksimalus metinis pastato suvartojamos energijos kiekis – vietoje 68,00 kWh, būtų 63,32 kWh vienam suprojektuoto pastato kubiniam metrui per metus, t.y. būtų sutaupoma 6,68 kilovatvalandės vienam suprojektuoto pastato kubiniam metrui per metus, o dėl atskiro specializuoto nardymo įrenginio būtų sunaudojama 2,00 kWh vienam pastato kubiniam metrui per metus. Bendras suvartojamos energijos sumažėjimas sudarytų 4,68 kWh vienam suprojektuoto pastato kubiniam metrui per metus. Be to, siekiant padidinti baseino funkcionalumą, Tiekėjas pasiūlė papildomam saugumui suprojektuoti baseine papildomą panardinamą platformą, kuri taip pat suteiktų vaikščiojimo galimybę plaukimo mokymui. Prašyme nurodyta, kad šių papildomų projektavimo paslaugų kaina neviršys 50 % koreguotos pagrindinės Sutarties kainos. 
Atsižvelgdama į išdėstytą ir siekdama atlikti prašyme nurodytus pakeitimus Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo:
1. pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje (Techninėje užduotyje) numatytų paslaugų suteikimo ir jų verte (65 175,00 su PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą, nurodytą Sutarties 2 punkte, nuo 1 825 000,00 su PVM iki 1 759 825,00 Lt su PVM.
2. vykdyti papildomų projektavimo paslaugų pirkimą specializuotam nardymo įrenginiui bei papildomai panyrančiai sienutei neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (Viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. lapkričio 4 d. posėdžio protokolo Nr. ADM-606 išrašas).  

Dėl Sutarties sąlygų pakeitimo
Tarnyba, išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą, su prašymu susijusią informaciją, nustatė, kad Tiekėjas 2014 m. lapkričio 11 d. raštu paaiškino Sutartyje nurodytos projektavimo kainos mažinimą. Atsižvelgdamas į tai, kad pakeitimai turi įtakos dviem projektavimo pareigybėms (vandens valymo technologo ir konstruktoriaus) ir neturi įtakos architektūriniam projektavimui, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo projektavimui, elektros/silpnų srovių projektavimui bei lauko tinklų projektavimui, Tiekėjas nurodė, kad kainos mažinimą įvertino 3 % nuo sumažėjusios sąmatinės vertės, t.y. nuo prašyme nurodytos skaičiuojamosios kainos sumažėjimo 2 172 502,00 Lt su PVM dėl nedaromo 5 m gylio baseino vonioje.  
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės bei pateikti dokumentai patvirtina, jog dalies Sutartyje (Techninėje užduotyje) numatytų paslaugų atsisakymą sąlygojo objektyvios priežastys, t.y. techninio sprendinio keitimas, kuris atliekamas siekiant, kaip nurodyta Techninėje užduotyje, užtikrinti efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Atsižvelgiant į išdėstytą ir tai, kad Perkančioji organizacija patvirtina, kad atlikus prašomus pakeitimus, 4,68 kWh būtų pagerintas Tiekėjo deklaruotas (pateiktame pasiūlyme nurodytas 68,00 kWh) maksimalus metinis pastato suvartojamos energijos kiekis, Sutarties kaina mažinama atsisakomų paslaugų verte, Tarnybos nuomone, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigytos perkančiajai organizacijai reikalingos paslaugos, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyta dalies Sutartyje (Techninėje užduotyje) numatytų paslaugų suteikimo ir jų verte (65 175,00 su PVM) sumažinta bendra Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2 punkte, nuo 1 825 000,00 su PVM iki 1 759 825,00 Lt su PVM

Dėl papildomų paslaugų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomų paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai ir jos yra būtinai reikalingos šiai sutarčiai užbaigti, o jų kaina sudaro 19,6 % nuo koreguotos Sutarties vertės, tokiu būdu yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos ir yra pagrindas įsigyti papildomas paslaugas neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis. 
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija papildomų projektavimo paslaugų (specializuoto nardymo įrenginio ir papildomos panyrančios sienutės) pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu iš Slangen+Koenis International B.V. jungtinėje veikloje su UAB „Cloud Architektai“, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.




Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros vyriausioji
specialistė						     Inga Noreikienė
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