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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA



	Valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“
Šnipiškių g. 3
LT-09309 Vilnius


	  2014-10-
Į 2014-09-29

	Nr.
Nr.

	4S-
(1.9-9)1-1314



DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGOS IR DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos žemiau nurodytų sutarčių, sudarytų tarp Klaipėdos dramos teatro, VĮ „Lietuvos paminklai“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Pamario restauratorius“ (toliau – Rangovas), sąlygos: 
2010 m. balandžio 14 d. Statybos rangos sutartis Nr. R-02/1 (toliau – Sutartis Nr. 1), atsisakyti dalies Sutartyje Nr. 1 numatytų darbų ir jų verte (1 434 760,00 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties Nr. 1 kainą iki 18 168 975,00 Lt su PVM ir Sutarties Nr. 1 galiojimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
[bookmark: OLE_LINK3]2012 m. rugpjūčio 17 d. Statybos rangos sutartis Nr. R-28/2 (toliau – Sutartis Nr. 2), atsisakyti dalies Sutartyje Nr. 2 numatytų darbų ir jų verte (890 675,00 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties Nr. 2 kainą iki 4 022 845,00 Lt su PVM ir Sutarties Nr. 2 galiojimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
Sutartis Nr. 1 sudaryta atlikus riboto konkurso „Klaipėdos dramos teatro pastato Teatro g. 2/ Žvejų g. 23, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai“ (skelbtas 2009 m. lapkričio 20 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 92; pirkimo Nr. 81285) pirkimo procedūras. Sutartis Nr. 2 sudaryta įvykdžius „Klaipėdos dramos teatro pastato, Teatro g. 2, Klaipėdoje, rekonstravimo darbai“ pirkimo procedūras neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodoma, kad vykdant rangos darbus išaiškėjo aplinkybės, kurios įtakojo Techninio projekto korektūrą. Komisija, sudaryta iš vykdomo projekto „Klaipėdos dramos teatro pastato Klaipėdoje, Teatro g. 2, avarinės būklės likvidavimas ir pastato rekonstravimas“ (toliau – projektas) administravimo ir techninės priežiūros vadovo (VĮ „Lietuvos paminklai“ atstovas), projekto vadovo (projektuotojo) (UAB „ASL“), Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovų, apžiūrėję pagal Techninius projektus (laidos „0“ ir „B“) atliekamus darbus nustatė, kad dėl didelės ir sudėtingos rekonstrukcijos darbų apimties, ypatingai sudėtingo pastato sistemų suderinamumo su technologine teatro įrangos dalimi, sudėtingo pastato šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimo, taip pat parengto akustinio projekto, technologinės ir kitų projekto dalių suderinamumo bei pasikeitusių Perkančiosios organizacijos poreikių, būtina patikslinti Techninio projekto sprendinius išleidžiant naują Techninio projekto laidą „C“ (2014 m. sausio 30 d. Klaipėdos dramos teatro pastato Teatro g. 2 rekonstrukcijos projekto keitimo aktas). Perkančioji organizacija paaiškina, kad pastato rekonstrukcijos darbai pradėti vykdyti 2010 m., o numatyta technologinė įranga pradėta montuoti tik 2013 m., todėl šiai dienai technologinės įrangos sprendiniai yra labai pasikeitę ir tai yra pagrindinė priežastis įtakojusi Techninio projekto korektūrą, dėl to iš esmės keičiasi rekonstravimo darbų pobūdis bei darbų apimtys. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, dalis Sutartyje Nr. 1 ir Sutartyje Nr. 2 (toliau tekste kartu vadinamos – sutartys) nurodytų darbų Perkančiajai organizacijai tapo nebereikalingi. Be to, Perkančioji organizacija pažymi, kad sutartyse numatyti darbai yra finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, o finansavimo apimtys nustatomos Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, t. y. kiekvienais metais yra tvirtinamos Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytos kapitalo investicijoms skirtos lėšos institucijų investicinių projektų įgyvendinimui. Pažymėtina, kad palyginus su vykdomo projekto apimtimi, rekonstravimo darbams skiriamas finansavimas yra nepakankamas (2014 m. projekto vykdymui skirtos lėšos buvo sumažintos nuo 11 000 tūkst. Lt iki 8 000 tūkst. Lt., o 2015 m. projekto vykdymui planuojama skirti 13 172 tūkst. Lt). Perkančioji organizacija paaiškina, kad įvertinus šiuo metu derinamą 2015 m. biudžeto projektą, matyti, kad visos lėšos, kurios buvo numatytos projekto vykdymui, 2015 m. nebus skirtos, todėl visų sutartyse numatytų rangos darbų, įskaitant ir būtinus atlikti papildomus darbus, Rangovas per sutartyse nustatytus terminus negalės atlikti. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tai, kad dėl Techninio projekto korektūros dalis darbų tapo nebereikalingi, bei įvertinusi, kad Sutarties Nr. 1 ir Sutarties Nr. 2 įvykdyti sutartyse nustatytais terminais negalima dėl nuo sutarčių šalių nepriklausančių aplinkybių (nepakankamas finansavimas), prašo Tarnybos sutikimo pakeisti sutarčių sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje Nr. 1 numatytų darbų ir jų verte (1 434 760,00 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties Nr. 1 kainą iki 18 168 975,00 Lt su PVM, o Sutarties Nr. 1 galiojimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31 d. bei atsisakyti dalies Sutartyje Nr. 2 numatytų darbų ir jų verte                 (890 675,00 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties Nr. 2 kainą iki 4 022 845,00 Lt su PVM, o Sutarties Nr. 2 galiojimo terminą pratęsti iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai pagrindžia, kad dalies sutartyse nurodytų darbų atsisakoma dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl Techninio projekto korektūros dalis Sutartyje Nr. 1 ir Sutartyje Nr. 2 numatytų darbų Perkančiajai organizacijai tapo nebereikalingi, todėl siekiama jų atsisakyti, o atsisakomų darbų vertės apskaičiuotos remiantis sutartyse nustatytais įkainiais (neatliekamų darbų lokalinėse sąmatose nurodytų nevykdomų darbų įkainiai atitinka sutartyse nustatytus įkainius), todėl yra pagrįstos. Pažymėtina, kad Sutartyje Nr. 1 buvo nustatyta, kad darbų atlikimo terminas – 48 mėn. po Sutarties Nr. 1 pasirašymo (Sutarties    Nr. 1 1.2. punkto nuostatos), o skelbime apie pirkimą nurodyta, kad Sutarties Nr. 1 trukmė 48 mėn. nuo jos sudarymo, bei numatyta galimybė, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms Sutarties Nr. 1 galiojimą pratęsti 12 mėn. (skelbimas apie pirkimą, Sutarties Nr. 1 1.2. punktas), o Sutarties Nr. 2 1.2. punkte nustatyta, kad rangos darbų atlikimo terminas yra 36 mėn. nuo sutarties pasirašymo (Rangovas darbus turi atlikti iki 2015 m. rugpjūčio 17 d.). Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų nustatyta, kad dėl užsitęsusio projekto finansavimo, Sutarties Nr. 1 šalys sutarties galiojimo terminą pratęsė iki 2015 m. balandžio 14 d. (2014 m. vasario 11 d. Papildomas susitarimas prie Sutarties Nr. 1), o vadovaujantis Sutarties Nr. 2 nuostatomis, rangos darbus Rangovas turi būti atlikti iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. Įvertinus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus, darytina išvada, kad projekto vykdymui planuojamas skirti finansavimas yra nepakankamas projektui užbaigti 2015 m., todėl Rangovas įvykdyti visų sutartinių įsipareigojimų per sutartyse nustatytus terminus, negalės. Atsižvelgiant į tai, kad sutarčių vykdymo terminų pratęsimą sąlygojo objektyvios ir nuo sutarčių šalių nepriklausančios aplinkybės, kurių nei viena šalis negalėjo numatyti ir neprisiėmė tokių aplinkybių atsiradimo rizikos, o bet kuris šiame pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, bei įvertinus, kad Sutarties Nr. 1 ir Sutarties Nr. 2 kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančių sutarčių šalių pusiausvyros Rangovo naudai, Tarnybos nuomone, pakeitus Sutarties Nr. 1 ir Sutarties Nr. 2 sąlygas pagal Perkančiosios organizacijos prašymą Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai nebus pažeisti ir bus užtikrinta, kad bus pasiektas pirkimo tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais Perkančioji organizacija įsigys reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos    žemiau nurodytų sutarčių, sudarytų tarp Klaipėdos dramos teatro, VĮ „Lietuvos paminklai“ ir UAB „Pamario restauratorius“, sąlygos: 
2010 m. balandžio 14 d. Statybos rangos sutartis Nr. R-02/1, būtų atsisakyta dalies sutartyje numatytų darbų ir jų verte (1 434 760,00 Lt su PVM) bendra sutarties kaina sumažinta iki 18 168 975,00 Lt su PVM, o sutarties galiojimo terminas pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
2012 m. rugpjūčio 17 d. Statybos rangos sutartis Nr. R-28/2, būtų atsisakyti dalies sutartyje numatytų darbų ir jų verte (890 675,00 Lt su PVM) bendra sutarties kaina sumažinta iki    4 022 845,00 Lt su PVM, o sutarties galiojimo terminas pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
Tarnyba, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad po Techninio projekto korekcijos (pagal statytojo Klaipėdos dramos teatro patvirtintą užduotį, buvo pataisytas ir papildytas techninis projektas išleidžiant naują „C“ laidą) atsiradę papildomi darbai, būtų perkami iš to paties rangovo –UAB „Pamario restauratorius“, atstovaujančio jungtinės veiklos sutarties partnerius UAB „Pamario restauratorius“, UAB „Kaminta“, Virginijaus ir Romaldo Rabaičių TŪB „Virmalda“ ir UAB „Cowi Lietuva“ (toliau – Rangovas), su kuriuo sudaryti pradinė sutartis – 2010 m. balandžio 14 d. Statybos rangos sutartis Nr. R-02/1 (toliau – Sutartis Nr. 1), neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad po Techninio projekto korektūros atsirado poreikis atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti ir įrašyti į pradinę Sutartį Nr. 1, tačiau be jų negalima tinkamai užbaigti Sutarties Nr. 1. Bendra naujų papildomų darbų vertė yra 3 733 717,00 Lt su PVM. Iš Perkančiosios organizacijos patektų dokumentų nustatyta, kad statybos objekte be šio pirkimo buvo vykdyti dar 2 papildomų darbų pirkimai, kurių bendra vertė – 5 002 520,00 Lt su PVM (2010 m. rugpjūčio 27 d. Derybų protokolas, 2012 m. rugpjūčio 17 d. Statybos rangos sutartis Nr. R-28/2). Atsižvelgiant į tai, visų statybos objekte papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, yra – 8 736 237,00 Lt su PVM ir tai sudaro 48,08 % pagrindinės Sutarties Nr. 1 vertės, kuri yra 18 168 975,00 Lt su PVM. 
Įvertinusi šias aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo vykdyti naujų papildomų darbų, kurie būtinai reikalingi pradinei Sutarčiai Nr. 1 užbaigti, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo          56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokolas Nr. ND-1). 
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. 
[bookmark: _GoBack]Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad nauji papildomi darbai būtinai reikalingi Sutarčiai Nr. 1 užbaigti, o visų papildomai sudarytų sutarčių kaina neviršija 50 % pagrindinės Sutarties Nr. 1 vertės ir tai atitinka Įstatymo      56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti naujus papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš rangovo UAB „Pamario restauratorius“, atstovaujančio jungtinės veiklos sutarties partnerius UAB „Pamario restauratorius“, UAB „Kaminta“, Virginijaus ir Romaldo Rabaičių TŪB „Virmalda“ ir UAB „Cowi Lietuva“, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis Nr. 1.
Įvertinusi išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdytų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu.
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