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DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomi darbai, kurie būtini pradinei 2013 m. liepos 1 d. Rangos sutarčiai Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-01-015/S-1 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro (toliau – Perkančioji organizacija) ir Jungtinės veiklos sutarties Nr. JV/2012-07-02 pagrindu veikiančių dalyvių UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Garantas“ (toliau – Tiekėjas) užbaigti būtų perkami iš Tiekėjo neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
Sutartis sudaryta atlikus riboto konkurso „Jungtinio Inovatyvios medicinos centro pastato statybos darbų pirkimas“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 2012 m. birželio 18 d.; pirkimo numeris 123386) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Jungtinio Inovatyvios medicinos centro steigimas“ (toliau – Projektas) projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-01-015. Projektas įgyvendinamas pagal valstybės 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai“ VP2-1.1-ŠMM-04-V įgyvendinimo priemonę „Bendrosios mokslinių tyrimų infrastruktūros stiprinimas“.
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad Sutarčiai įvykdyti būtina įsigyti plastikinių langų įrengimo darbus,  kurie pradinėje Sutartyje nebuvo numatyti.  Papildomų darbų poreikį sąlygojo klaidos parengtame techniniame projekte, kuris tiekėjams buvo pateiktas su Pirkimo sąlygomis ir pagal kurį buvo teikiami pasiūlymai. Rengiant techninį projektą projektuotojas langų techninius rodiklius skaičiavo aliuminio profilio langų rėmams, tačiau prieš Pirkimo paskelbimą atlikus skaičiuojamosios statybos kainos vertinimą ir siekiant neviršyti planuojamo Projekto biudžeto, langų rėmų medžiaga buvo pakeista iš aliuminio į plastiką. Pakeitus langų rėmų medžiagą, dėl techninės projektuotojų klaidos, techninėje specifikacijoje buvo palikti langų su aliuminio rėmais techniniai rodikliai, nors buvo numatyta įrengti langus su plastikiniais rėmais. Perkančioji organizacija paaiškina, kad techniniame projekte buvo nustatyti prieštaringi reikalavimais, t.y. sumontuoti plastikinius langus, jiems nustatant aliuminio profilio langų reikalavimus. Įvertinus tai, kad pagaminti plastikinių langų, kurie pasižymėtų techniniame projekte (Sutartyje) nustatytais techniniais parametrais technologiškai neįmanoma, Perkančiajai organizacijai gavus Tarnybos sutikimą, Sutarties šalys pakeitė Sutartį ir atsisakė technologiškai neįmanomų pagaminti plastikinių langų įrengimo darbų. 
Atsižvelgiant į tai, kad papildomų darbų – kitokių nei Sutartyje numatytų techninių parametrų plastikinių langų įrengimo poreikis iškilo dėl nenumatytų aplinkybių, t. y. dėl projektuotojų techninės klaidos, kurios Perkančioji organizacija, neturėdama specialių žinių, identifikuoti buvo nepajėgi (atlikus projekto ekspertizę buvo gautos teigiamos išvados), papildomi darbai yra būtini Sutarčiai užbaigti, jų vertė sudaro 1,67 procentus pradinės Sutarties vertės ir papildomų darbų (langų įrengimo) pirkimui pritarė Projektą įgyvendinanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti papildomų, darbų, būtinų pradinei Sutarčiai užbaigti, pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (Viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokolas Nr. 53). 
Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato galimybę perkančiosioms organizacijoms neskelbiamų derybų būdu įsigyti paslaugas ar darbus „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos ir yra pagrindas prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu iš Jungtinės veiklos sutarties Nr. JV/2012-07-02 pagrindu veikiančių dalyvių UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Garantas“, su kuriais sudaryta pradinė Sutartis.
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras papildomų darbų pirkimą atliktų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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