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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2014 m. sausio 24 d. pagrindinių sutarčių Nr. CPO26661 ir Nr. CPO26709 (toliau – Sutartys), sudarytų tarp UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Konsolė“ (toliau – Rangovas), sąlygos ir atsisakyta šiose Sutartyse nevykdytinų (sienų šiltinimo iš išorės įrengiant vėdinamą fasadą) darbų ir jų verte sumažintos Sutarčių kainos, o papildomi darbai (tinkuotų fasadų įrengimas), reikalingi nurodytų Sutarčių užbaigimui, būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
	Pagrindinė Sutartis Nr. CPO26661 ir pagrindinė Sutartis Nr. CPO26709 sudarytos preliminarios sutarties pagrindu, kuri sudaryta atlikus atviro konkurso „Preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu užsakymų per CPO“ (skelbtas 2013 m. liepos 3 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 139442) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. 
	Prašyme nurodoma, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (2014 m. vasario 28 d. raštas Nr. (18.8) ATPS1-100 ir 2014 m. liepos 2 d. raštas Nr. (18.8) ATPS1-286) nederino Sutartyse parengtų projektų, kuriuose numatytas pastatų šiltinimas iš išorės įrengiant vėdinamą fasadą, nes renovuojami namai Sodų g. 11, Jūratės g. 28,                   S. Neries g. 5, kurie numatyti  Sutartyje Nr. CPO26661, ir S. Neries g. 3 ir Žemaitės g. 4, kurie numatyti Sutartyje Nr. CPO26709, įeina į istorinę Palangos miesto zoną, o aplinkiniai pastatai yra tinkuoti, todėl pasiūlyti projekto sprendiniai sienas dengti vėdinamo fasado apdailinėmis plokštėmis nedera prie esamų pastatų architektūrinių sprendinių. Siekiant išspręsti šią problemą ir racionaliai panaudoti pirkimo lėšas, nutarta šiems namams vietoje vėdinamo fasado įrengti tinkuojamą fasadą. Toks sprendinio pakeitimas leis įrengti ir užbaigti nurodytų namų modernizaciją, kuri nepareikalaus papildomų lėšų modernizavimo darbams, be to, įrengus tinkuojamą fasadą, modernizuojamų pastatų šiluminių laidumo savybės nepablogės, o net pagerės, nes bus montuojamos didesnio storio termoizoliacinės plokštės ir bus pasiekta geresnė pastato šiluminė varža (UAB „Plėtros parneriai” projekto vadovo 2014 m. balandžio 20 d. raštas). Visos projektą įgyvendinančios šalys: daugiabučių namų Sodų g. 11, Jūratės g. 28, S. Neries g. 5, S. Neries g. 3 ir Žemaitės g. 4  butų savininkai, projekto priežiūros vadovas, statybos techninės priežiūros vadovas, užsakovas ir rangovas tokiems  pakeitimams pritarė. Atsisakomi ir papildomi darbai, jų apimtys ir kainos detalizuotos lokalinėse sąmatose, kurios pateikiamos.
	Atsižvelgdama į tai, kad pakeitus sprendinį pastatų sienų šiltinimo, iš išorės įrengiant vėdinamą fasadą, darbai daugiabučiuose namuose Sodų g. 11, Jūratės g. 28 ir S. Neries g. 5 (kurių bendra vertė 548 807,60 Lt su PVM) ir S. Neries g. 3 ir Žemaitės g. 4 (kurių bendra vertė 384 392,80 Lt su PVM), tampa nebereikalingi, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos:
	1. Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, leisti pakeisti pagrindinių Sutarčių sąlygas,      t. y.:
          - atsisakyti Sutartyje Nr. CPO26661 numatytų darbų už 548 807,60 Lt su PVM ir jų verte sumažinti  Sutarties Nr. CPO26661 kainą nuo 4 317 622,24 Lt su PVM iki 3 768 814,64 Lt su PVM.
         - atsisakyti Sutartyje Nr. CPO26709 numatytų darbų už 384 392,80 Lt su PVM ir jų verte sumažinti  Sutarties Nr. CPO26709 kainą nuo 3 886 308,23 Lt su PVM iki 3 501 915,43 Lt su PVM. 
         2. Vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, leisti vykdyti papildomų (tinkuojamų  fasadų įrengimo) darbų, kurie būtini pagrindinių Sutarčių Nr. CPO26661 ir Nr. CPO26709 užbaigimui, pirkimus neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Pažymėtina, jog papildomiems darbams sudaromų sutarčių kainos neviršys 50 % pagrindinių Sutarčių kainų (Pagrindinės Sutarties Nr. CPO26661 kaina po darbų atsisakymo yra 3 768 814,64 Lt su PVM, o papildomai perkamų darbų kaina 521 305,41 Lt su PVM, t. y. papildomi darbai sudarytų 13,82 % nuo koreguotos Sutarties kainos. Pagrindinės Sutarties Nr. CPO26709 kaina po darbų atsisakymo yra 3 501 915,43 Lt su PVM, o papildomai perkamų darbų kaina 383 899,93 Lt su PVM, t. y. papildomi darbai sudarytų 10,96 % nuo koreguotos Sutarties kainos) (Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. rugpjūčio 19 d. posėdžio protokolas).
           Dėl pagrindinių Sutarčių Nr. CPO26661 ir Nr. CPO26709 sąlygų pakeitimo. Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus, nustatė, kad techninio projekto koregavimas ir darbų atsisakymas sąlygotas objektyvių priežasčių,  siekiant, kad modernizuoti daugiabučiai namai atitiktų jiems keliamus techninius reikalavimus ir gyventojų poreikius, pateiktose Nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose paskaičiuotos Sutartyse atsisakomų darbų vertės pagrįstos, įvertintos tiems darbams nustatytais „Sistela” įkainiais, o Sutarčių pakeitimams pritarė visos projektą įgyvendinančios šalys: Užsakovas, Rangovas, Projekto vadovas, Statybos techninės priežiūros vadovas ir butų savininkai (Daugiabučių gyvenamųjų namų Sodų g. 11, Jūratės g. 28 ir S. Neries g. 5, S. Neries g. 3 ir Žemaitės  g. 4, butų savininkų 2014 m. balandžio 5 d. susirinkimo protokolai). 
           Įvertinus aukščiau išdėstytą ir tai, kad bet kuris Pirkime dalyvavęs tiekėjas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Pirkimo Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai ir Rangovas su tokiu pakeitimu sutiko, Tarnybos nuomone, nurodytu pakeitimu nebus pakeistos Sutartyse nustatyta Sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta galiojančiose Sutartyse, todėl nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas ir racionaliai panaudotos pirkimo lėšos.	
           Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad būtų pakeistos 2014 m. sausio 24 d. pagrindinių sutarčių Nr. CPO26661 ir Nr. CPO26709, sudarytų tarp UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Konsolė“, sąlygos, t. y.: 
          - atsisakyta Sutartyje Nr. CPO26661 numatytų darbų už 548 807,60 Lt su PVM ir jų verte sumažinta Sutarties Nr. CPO26661 kaina nuo 4 317 622,24 Lt su PVM iki 3 768 814,64 Lt su PVM.
         - atsisakyta Sutartyje Nr. CPO26709 numatytų darbų už 384 392,80 Lt su PVM ir jų verte sumažinta Sutarties Nr. CPO26709 kaina nuo 3 886 308,23 Lt su PVM iki 3 501 915,43 Lt su PVM.
           Dėl papildomų darbų, reikalingų pagrindinių Sutarčių Nr. CPO26661 ir Nr. CPO26709 užbaigimui, pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Papildomų darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“.
[bookmark: _GoBack]           Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, jog aplinkybės, kad bus reikalingi papildomi darbai, paaiškėjo tik Sutarčių vykdymo metu, o papildomi darbai (tinkuojamo fasado įrengimas) yra būtinai reikalingi joms užbaigti. Nustatyta, kad pagrindinės Sutarties Nr. CPO26661 užbaigimui reikalingų papildomų darbų vertė 521 305,41 Lt su PVM (tai sudaro 13,83 % Sutarties kainos), o pagrindinės Sutarties Nr. CPO26709 užbaigimui reikalingų papildomų darbų vertė 383 899,93 Lt su PVM (tai sudaro 10,96 % Sutarties kainos), t. y.  papildomiems darbams sudaromų pirkimo sutarčių kainos neviršys 50 % pagrindinių Sutarčių vertės.
          Įvertinusi tai, kad išpildomos visos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos, yra pagrindas įsigyti planuojamus papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudarytos pagrindinės Sutartys, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad UAB „Palangos komunalinis ūkis” pagrindinių Sutarčių                             Nr. CPO26661 ir Nr. CPO26709 užbaigimui reikalingų papildomų darbų pirkimą vykdytų  neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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