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DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomos projektavimo paslaugos (techninio projekto „Griovimo – ardymo darbai“ dalies parengimas), kurios būtinos pradinei 2013 m. rugsėjo 11 d. Paslaugų teikimo sutarčiai Nr. APS-13300-1939/D13.09-15.09/271 (toliau – Pradinė sutartis), sudarytai tarp Vilniaus universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) ir ūkio subjektų grupės: UAB „Baltic Engineers“, UAB „Paleko archstudija“ ir UAB „OR Consulting“, veikiančios 2013 m. balandžio         22 d. bendrosios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – Paslaugų teikėjas), užbaigti būtų perkamos iš Paslaugų teikėjo neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio                     4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Pradinė sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas V-317-(VP.01)“ (skelbtas 2013 m. kovo 14 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo Nr. 134003) pirkimo procedūras. Pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Prašyme nurodyta, kad įgyvendinant projektą „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas I etapas: Techninio projekto parengimas ir statybos darbų gen. Rangovo atranka” (projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-019) (toliau – Projektas) dėl nenumatytų aplinkybių paaiškėjo, kad yra reikalingos papildomos projektavimo paslaugos, kurios nebuvo įrašytos į Pradinę sutartį, ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai.
Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad sudarius Pradinę sutartį, į Paslaugų teikėjo teiktinų projektavimo paslaugų apimtį įėjo ir automobilių saugyklos techninio projekto sprendinių parengimas (Sutarties 3 priedo „Techninė užduotis“ 7 dalies 02 punktas). Automobilių saugyklos projektavimui projektinių pasiūlymų stadijoje turėjo būti išnagrinėti, ekonomiškai įvertinti ir pateikti įvairūs variantai, tarp kurių turėjo būti: 1. visų automobilių saugojimo vietų įrengimas po pastatu; 2. dalis Matematikos ir informatikos fakulteto administracijai ir pastato aptarnaujančiajam personalui būtinas automobilių saugojimo vietas įrengiant po pastatu, o studentams ir lankytojams Vilniaus universiteto valdomame / valdomuose sklypuose – atskiroje daugiaaukštėje automobilių saugykloje; 3. visų automobilių saugojimo vietų įrengimas atskiroje daugiaaukštėje automobilių saugykloje (Sutarties 3 priedo „Techninė užduotis“ 4 dalis „Techninio projekto techniniai sprendiniai pagal projekto dalis“). Perkančioji organizacija nurodė, kad atmetus 2 pirmus aukščiau nurodytus svarstytus, tačiau negalimus įgyvendinti, automobilių saugyklos projekto sprendinių variantus (Perkančiosios organizacijos valdomas neužstatytas žemės sklypas yra nepakankamas antžeminės automobilių saugyklos įrengimui, o galimybė įrengti automobilių saugyklą šalia esančiuose, ne Perkančiajai organizacijai nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose, techniškai neįgyvendinama (2014 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos raštas                                 Nr. (19.2-52)-3-1421)), likęs trečiasis Paslaugų teikėjo pasiūlytas techninio projekto sprendinys – visų automobilių saugojimo vietų įrengimas atskiroje daugiaaukštėje automobilių saugykloje, yra Perkančiajai organizacijai ekonomiškai nenaudingas ir nepriimtinas (preliminari kaina –                    25 098 728,00 lt su PVM). Siekiant racionaliai naudoti Projekto įgyvendinimui skirtas lėšas, išanalizavus esamą situaciją ir realias galimybes, buvo nuspręsta automobilių saugyklą įrengti rekonstruojant šalia esantį nenaudojamą pastatą (buvusį skaičiavimo centrą) (unikalus                             Nr. 1098-5000-2018) (preliminari kaina – 6 655 000,00 Lt su PVM), todėl rengiant šio nenaudojamo pastato (buvusio skaičiavimo centro) rekonstravimo į daugiaaukštę automobilių saugyklą projektą, būtina papildomai suprojektuoti techninio projekto „Griovimo – ardymo darbai“ dalį.

Papildomos projektavimo paslaugos (techninio projekto „Griovimo – ardymo darbai“ dalies parengimas) nebuvo numatytos Pradinėje sutartyje dėl objektyvių aplinkybių – jų poreikis paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu nustačius optimaliausią automobilių saugyklos įrengimo variantą, o papildomų projektavimo paslaugų pirkimas atkirai nuo šiuo metu įgyvendinamos Pradinės sutarties, Perkančiajai organizacijai sukeltų nepatogumų, kadangi parengus techninio projekto „Griovimo – ardymo darbai“ dalį, šie sprendiniai turės būti derinami su automobilių saugyklos projektiniais sprendiniais, parengtais Paslaugų teikėjo, vadovaujantis Pradinės sutarties 3 priede „Techninė užduotis“ nustatytais reikalavimais, t. y. ketinamų įsigyti papildomų projektavimo paslaugų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai. Be to, šios papildomos projektavimo paslaugos būtinai reikalingos Pradinei sutarčiai užbaigti, jų neatlikus, nebus įgyvendintas Pirkimo tikslas –  tinkamas Perkančiosios organizacijos Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statybos techninio projekto parengimas ir vėliau jį įgyvendinant teikiamos statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Perkančioji organizacija nurodė, kad numatoma papildomų paslaugų kaina – ne daugiau kaip 15 000,00 Lt su PVM, kas sudaro 2,52 proc. techninio projekto parengimo paslaugų kainos, nurodytos Pradinėje sutartyje (536 030,00 Lt su PVM). Įvertinusi išdėstytus argumentus, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo leisti papildomų, būtinų pradinei Sutarčiai užbaigti, projektavimo paslaugų (techninio projekto „Griovimo – ardymo darbai“ dalies parengimas) pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio                     4 dalies 1 punkto nuostatomis (2014 m. kovo 27 d. Vilniaus universiteto centralizuotos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. 29). 
Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo                56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomos projektavimo paslaugos yra reikalingos Pradinei sutarčiai užbaigti, jų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o jų kaina neviršija 50 proc. Pradinės sutarties vertės, ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti papildomas projektavimo paslaugas (techninio projekto „Griovimo – ardymo darbai“ dalies parengimas) neskelbiamų derybų būdu iš Paslaugų teikėjo, su kuriuo sudaryta Pradinė sutartis. Projektą įgyvendinanti institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) neprieštarauja nurodytų papildomų projektavimo paslaugų įsigijimui iš to paties Paslaugų teikėjo neskelbiamų derybų būdu (2014 m. birželio 30 d. CPVA raštas Nr. 2014/2-5481). Įvertinusi išdėstytą bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Vilniaus universitetas papildomų projektavimo paslaugų (techninio projekto „Griovimo – ardymo darbai“ dalies parengimas) pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo                  56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, šias paslaugas įsigyjant iš ūkio subjektų grupės: UAB „Baltic Engineers“, UAB „Paleko archstudija“ ir UAB „OR Consulting“, veikiančios 2013 m. balandžio 22 d. bendrosios jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
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