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DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomi darbai, kurie būtini pradinei 2013 m. gegužės 23 d. Rangos sutarčiai Nr. (10.9-52-13)-T8-83 (toliau − Sutartis), sudarytai tarp VĮ Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Tiekėjas) užbaigti būtų perkami iš Tiekėjo neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato pastato ir pagalbinių statinių statybos darbo projekto paslaugos ir statybos darbai“ (skelbtas 2012 m. spalio 12 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; pirkimo numeris 128225) pirkimo procedūras. 
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija gavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2013 m. birželio 13 d. raštą Nr. 30-S-6943 ir 2013 m. birželio 26 d. raštą Nr. 30-S-7379 bei Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2013 m. liepos 2 d. raštą Nr. 5-S-2552 dėl reikalingumo atlikti pastato vidaus patalpų projektinius pakeitimus. Pateiktuose raštuose nurodoma, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Klaipėdos apskrities VPK) pastatas pradėtas projektuoti 2008 metais. Šiuo metu po įvykusių struktūrinių pakeitimų, yra pasikeitę Klaipėdos apskrities VPK poreikiai, o taip pat dėl pasikeitusių darbo organizavimą ir patalpų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų, parengtame pastato techniniame projekte trūksta kompiuterizuotų darbo vietų, kai kurios suprojektuotos patalpos neatitinka dabartinių Klaipėdos apskrities VPK poreikių ir įrengimui keliamų reikalavimų, todėl reikalingas pastato vidaus patalpų perprojektavimas, atliekant vidaus projektinių sprendinių pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, su techninio projekto rengėju UAB „COWI Lietuva” dėl projekto papildymo buvo pasirašytos 2013 m. rugsėjo 11 d. sutartis Nr. (10.9-52-13)-T8-147 ir 2014 m. vasario 24 d. sutartis Nr. (10.9-52-14)-T8-28. Remiantis UAB „COWI Lietuva” atliktais pagrindinio projekto papildymais (Techninio projekto A laida) iškilo būtinybė pirkti papildomus statybos darbus ir su jais susijusias darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – papildomi darbai). 
Perkančioji organizacija paaiškina, kad ketinamų įsigyti papildomų darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų PerkančiajaI organizacijai, ypač įvertinant rangos darbų garantinius terminus. Be to, šie papildomi darbai būtinai reikaligi Sutarčiai užbaigti, jų neatlikus negalima bus atlikti statybos užbaigimo procedūros teisės aktais nustatyta tvarka. Papildomi darbai nebuvo numatyti pagrindinėje Sutartyje, dėl objektyvių aplinkybių – jų poreikis paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija nurodo, kad  numatoma papildomų darbų kaina sudaro tik 9 procentus Sutarties vertės.  
Įvertinusi nurodytas aplinkybes Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti papildomų, būtinų pradinei Sutarčiai užbaigti, darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (VĮ Turto banko Klaipėdos m. vyriausiojo policijos komisariato pastato ir pagalbinių statinių Kauno g. 6, Klaipėdoje papildomų statybos darbų ir susijusių darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo komisijos 2014 m. birželio 3 d. posėdžio protokolas Nr. KO2-05-01 (toliau – Komisijos protokolas). 
Tarnyba pažymi, kad papildomų paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomos paslaugos ir darbai yra reikalingi pradinei Sutarčiai užbaigti, jų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o jų kaina neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti papildomas paslaugas ir darbus neskelbiamų derybų būdu iš UAB „Panevėžio statybos trestas“, su kuriuo sudaryta pradinė Sutartis. Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad VĮ Turto bankas papildomų darbų, nurodytų UAB „COWI Lietuva” pagrindinio projekto papildyme (Techninio projekto A laida), ir su jais susijusių darbo projekto parengimo paslaugų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Nagrinėjamu atveju, priimant sprendimą dėl papildomų darbų ir su jais susijusių darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo vykdymo neskelbiamų derybų būdu, nebuvo vertintos Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato pastatų su pagalbiniais statiniais Kauno g. 6, Klaipėda, techninio projekto papildymo paslaugų pirkimo, vykdyto neskelbiamų derybų būdu, procedūros, t. y. vertina tik tai, ar Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai pagrindžia, kad yra Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytas pagrindas vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. 
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