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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS, O  

SUTARČIAI UŽBAIGTI REIKALINGI PAPILDOMI DARBAI BŪTŲ PERKAMI NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2012 m. liepos 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. LBS-1098/S-252 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų (toliau – Perkančioji organizacija) ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių partnerių UAB „Mitnija“ ir UAB „Termomatika“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (944 108,14 Lt su PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą, o pagrindinės Sutarties užbaigimui reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „VšĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro statybos darbai ir darbo projekto parengimo paslauga" (skelbto 2011 m. rugpjūčio 19 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 66, pirkimo Nr. 109883; toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant projektą „Trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra“ projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01-014.

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad rengiant darbo projektą ir vykdant rangos darbus, nustatyti netikslumai, prieštaravimai ir klaidos techniniame projekte: techninėje specifikacijoje nurodyta, kad sienų apsaugos turi būti metalinės, o porankiai iš glotnaus PVC profilio, o techninio projekto brėžiniuose nurodyta priešingai, taip pat projektuotojas parinko atskirus darbus ir medžiagas, netinkančius patalpoms, kuriose privaloma izoliacija nuo rentgeno spinduliuotės, ir suprojektavo laukui netinkamas nerūdijančio plieno duris (5 vnt.), kurios neužtikrina šiluminės izoliacijos ir nedera prie pastato fasado. Ištaisius techninio projekto trūkumus bei patikslinus jo sprendinius, atsiranda būtinybė koreguoti Sutartį ir atsisakyti dalies pradinėje Sutarties sąmatoje numatytų darbų, kurie tampa nereikalingi: 
- sienų apsaugos įrengimo darbų, kurių bendra vertė 716 294,89 Lt su PVM;
- dalies darbų, numatytų patalpoms spinduliuotės zonoje (specialios paskirties durų, skydinių durų įrengimo, kai kurių vėdinimo sistemos įrengimo darbų ir apdailos darbų), šių darbų  bendra vertė – 211 314,34 Lt su PVM;
- nerūdijančio plieno lauko durų (5 vnt.) ir jų įrengimo darbų, kurių bendra vertė 16 498,91 Lt su PVM.

Atsisakomų darbų kiekiai ir kainos detalizuotos pateiktose Nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose. Bendra visų atsisakomų darbų vertė – 944 108,14 Lt su PVM. Taip pat, siekiant užbaigti Sutartį, yra reikalingi papildomi darbai (penkių rentgeno procedūrinių įrengimas, šių patalpų pritaikymas rentgeno spinduliuotę skleidžiančios įrangos (angiografo, dviejų kompiuterinių tomografų ir dviejų rentgeno aparatų) instaliavimui, 5 vnt. aliuminio lauko durų su stiklo paketu įsigijimas, įskaitant jų montavimo darbus, ir sienų apsaugos įrengimo darbai), planuojama visų šių darbų vertė apie 1 901 098,11 Lt su PVM. 

Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos:

1. Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, leisti pakeisti pagrindinės Sutarties  sąlygas, t. y. atsisakyti Sutartyje nevykdytinų darbų už 944 108,14 Lt su PVM ir jų verte  sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 62 411 800, 00 Lt su PVM iki 61 467 691,86 Lt su PVM.

2. Vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, leisti vykdyti papildomų darbų, kurie būtini pagrindinės Sutarties užbaigimui, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Pažymėtina, jog papildomai sudarytos darbų pirkimo sutarties kaina neviršys 50 % pagrindinės Sutarties kainos, t. y. papildomi darbai sudarys apie 3,09 % nuo koreguotos Sutarties kainos, ją sumažinus atsisakomų darbų verte (Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. kovo 27 d. posėdžio protokolas Nr. 1).

Dėl pagrindinės Sutarties sąlygų pakeitimo. Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus, nustatė, kad techninio projekto koregavimas ir nevykdomų darbų atsisakymas sąlygotas objektyvių priežasčių, šiems pakeitimams pritarė projektuotojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas (UAB „JAS“ 2013 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. 13/12/2 ir 2014 m. balandžio 23 d. raštas Nr. 14/04/06), Užsakovas, Projekto vykdytojas ir Rangovas. Atsisakomų darbų vertės pagrįstos, įvertintos Sutartyje tiems darbams nustatytais įkainiais. 

Atsižvelgdama į tai, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai ir tikslas, nes techninio projekto koregavimas, sprendinių patikslinimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad statomas statinys atitiktų jam keliamus techninius reikalavimus ir perkančiosios organizacijos poreikius, o bet kuris Pirkime dalyvavęs rangovas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, Rangovas su tokiu sutarties pakeitimu sutiko, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2012 m. liepos 31 d. Statybos rangos sutarties Nr. LBS-1098/S-252, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių partnerių UAB „Mitnija“ ir UAB „Termomatika“, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta Sutartyje nevykdytinų darbų už – 944 108,14 Lt su PVM ir jų verte sumažinta bendra Sutarties kaina nuo 62 411 800, 00 Lt su PVM iki 61 467 691,86 Lt su PVM.


Dėl papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Papildomų darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“.

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, jog aplinkybės, kad yra reikalingi papildomi darbai, paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu, ir nurodyti papildomi darbai būtinai reikalingi jai užbaigti – pvz.: neįrengus patalpų izoliacijos nuo rentgeno spinduliuotės, neįrengus vėdinimo palubėje ir kabelių kanalų grindyse darbų technologiškai neįmanomas apdailos darbų ir kitų statybos objekte numatytų darbų užbaigimas, taip pat Perkančioji organizacija negalės naudoti viso objekto pagal paskirtį. Visų šių papildomų darbų kaina yra apie 1 901 098,11 Lt su PVM, tai sudaro 3,09 % pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 50 % pagrindinės Sutarties vertės.

Įvertinusi tai, kad išpildomos visos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos, yra pagrindas įsigyti planuojamus papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikos vykdytų prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo                            56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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