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VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS, O  
SUTARČIAI UŽBAIGTI REIKALINGI PAPILDOMI DARBAI BŪTŲ PERKAMI NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą, sutikti, kad būtų pakeistos 2012 m. birželio 12 d. rangos sutarties Nr. (10.9-52-12)-T8-84, sutarytos tarp valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Mitnija, UAB „Termomatika“ bei UAB „Kauno tiltai, veikiančių 2011 m. rugsėjo 29 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Rangovas), (toliau – pagrindinė Sutartis) sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų ir jų verte (1 329 270,14 Lt be PVM) sumažinti bendrą Sutarties kainą, o pagrindinės Sutarties užbaigimui reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
Pagrindinė Sutartis sudaryta atlikus pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nes vykdytam atviram konkursui „Klaipėdos apskrities ligoninės statybos darbai ir darbo projekto paslaugos“ (skelbtas 2011 m. liepos 12 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „informaciniai pranešimai“  Nr. 54, pirkimo Nr. 107999) pateikti pasiūlymai visi buvo atmesti. 
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad projektuotojas UAB „COWI Lietuva“ ir Rangovas apsvarstė statybos metu iškilusias problemas ir 2014 m. sausio 29 d. raštu             Nr. 1-6-59 pranešė, kad techniniame projekte numatyti lenkti langai fasado kampuose, galintys užtikrinti E160 atsparumo reikalavimą, negali būti įrengti, nes numatytas pastato fasado sistemos įrengimas technologiškai neįmanomas ir tokių charakteristikų sertifikuotų lenktų langų rinkoje nėra, tokią išvadą patvirtino ir statybos ekspertas, atlikęs šių langų montavimo analizę. Atsižvelgiant į tai, buvo pasiūlyta pakeisti aliuminio-stiklo fasado įrengimo techninius sprendinius. 2014 m. kovo 6 d. įvykusiame pasitarime dėl Klaipėdos apskrities ligoninės turto atnaujinimo projekto įgyvendinimo šis klausimas buvo apsvarstytas ir tokiam Sutarties pakeitimui pritarė visos statybos proceso šalys (Užsakovas, Rangovas, projektuotojas, FIDIC inžinierius, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės priežiūros vadovai). Atsižvelgiant į susidariusį gamybinį būtinumą, sąlygotą objektyvių priežasčių, kurios nepriklausė nuo Sutarties šalių, nutarta, kad būtina atsisakyti dalies Sutartyje ir techniniame projekte numatytų fasado konstrukcijų įrengimo darbų, kurių bendra vertė yra 1 098 570,36 Lt be PVM (Atsisakomų darbų lokalinė sąmata Nr. 3), o, pakeitus techninio projekto sprendinius, patikslinus aliuminio-stiklo fasado charakteristikas, atlikti papildomų (naujų) (aliuminio-stiklo fasado įrengimo) darbų pirkimą Įstatymo nustatyta tvarka. Paskaičiuota, kad preliminari papildomų darbų kaina yra apie 935 115,20 Lt be PVM, šių darbų kainos ir kiekiai pateikti Papildomų darbų lokalinėje sąmatoje  Nr. 3/3.
Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos:
1. Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, leisti pakeisti pagrindinės Sutarties  sąlygas, t. y. atsisakyti Sutartyje nevykdytinų darbų už 1 329 270,14 Lt be PVM ir jų verte  sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 16 179 338,84 Lt be PVM iki 15 080 768,48 Lt be PVM.
2. Vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, leisti vykdyti papildomų (aliuminio-stiklo fasado įrengimo) darbų, kurie būtini pagrindinės Sutarties užbaigimui, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Pažymėtina, jog papildomai sudarytos darbų pirkimo sutarties kaina neviršys 50 % pagrindinės Sutarties kainos, t. y. papildomi darbai sudarys apie 6,2 % nuo koreguotos Sutarties kainos, ją sumažinus atsisakomų darbų verte (Viešojo pirkimo komisijos 2014 m. kovo 17 d. posėdžio protokolas Nr. KO2-2-1).
Dėl pagrindinės Sutarties sąlygų pakeitimo. Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus, nustatė, kad techninio projekto koregavimas ir nevykdomų darbų atsisakymas sąlygotas objektyvių priežasčių (rinkoje nesant numatytus sprendinius atitinkančių sertifikuotų gaminių pasiūlos) ir numatytos atsisakomų darbų vertės pagrįstos, paskaičiuotos Sutartyje tiems darbams nustatytais įkainiais. 
Atsižvelgdama į tai, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai ir tikslas, nes aliuminio-stiklo fasado sprendinio pakeitimas nepakeis pastato išorinio vaizdo ir nepablogins pastato fizinių ir techninių savybių, ir bet kuris Pirkime dalyvavęs rangovas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, Rangovas su tokiu sutarties pakeitimu sutiko, be to, yra nekeičiamos jokios kitos pirkimo sutarties sąlygos, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2012 m. birželio 12 d. rangos sutarties Nr. (10.9-52-12)-T8-84, sutarytos tarp valstybės įmonės Turto banko ir UAB „Mitnija, UAB „Termomatika“ bei UAB „Kauno tiltai, veikiančių 2011 m. rugsėjo 29 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta Sutartyje nevykdytinų darbų už 1 329 270,14 Lt be PVM ir jų verte sumažinta bendra Sutarties kaina nuo 16 179 338,84 Lt be PVM iki 15 080 768,48 Lt be PVM. 
Dėl papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu. Tarnyba pažymi, kad tokių darbų įsigijimo galimybes reglamentuoja Įstatymo 56 straipsnio  4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“.
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad pastato fasado įrengimui reikalingi papildomi darbai, šių darbų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, ir šie darbai būtinai reikalingi jai užbaigti – neatlikus fasado įrengimo darbų, technologiškai neįmanomas kitų darbų atlikimas ir statybos objekto užbaigimas. Visų šių papildomų darbų kaina yra apie 935 115,20 Lt be PVM, tai sudaro 6,2 % pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 50 % pagrindinės Sutarties vertės. 
Įvertinusi tai, kad išpildomos visos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos, yra pagrindas įsigyti planuojamus papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė Sutartis, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad valstybės įmonė Turto bankas vykdytų prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo                            56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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