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DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad 2010 m. rugpjūčio 16 d. Rangos sutarčiai Nr. 10/03-632 (toliau – Pradinė sutartis), sudarytai tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir rangovo UAB „Pireka“ (dabar – UAB „LitCon“), užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies                  1 punktu. Pradinė sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Sporto, sveikatingumo ir pramogų komplekso statybos darbai“ (skelbtas 2010 m. gegužės 12 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 35; pirkimo Nr. 89011) pirkimo procedūras. 
Perkančioji organizacija prašyme Tarnybai nurodė, kad vykdant rangos darbus dėl techninio projekto Nr. 0143 (toliau – Techninis projektas) klaidų atsirado poreikis įsigyti papildomus darbus, reikalingus Pradinei sutarčiai užbaigti, t. y. Techniniame projekte buvo nustatyta, kad yra reikalinga išbetonuoti 387 m3 tribūnų, jų armavimui panaudojant 30380 kg armatūros, tačiau parengus darbo projektą paaiškėjo, kad norint įgyvendinti Techninio projekto sprendinius, reikalinga išbetonuoti 424,92 m3 tribūnų, jų armavimui panaudojant 42144 kg armatūros. Tai patvirtina Techninio bei darbo projektų rengėjas UAB Projektų centras, 2014 m. sausio 13 d. rašte Nr. 1.10-14-009 nurodydamas, kad tribūnų ir sienučių medžiagų kiekiai darbo projekte padidėjo dėl įsivėlusios aritmetinės klaidos Techniniame projekte skaičiuojant darbų kiekius (neteisingai suskaičiuotas bendras tūris, atitinkamai – ir armatūros kiekis). Be to, atlikus Techninio projekto ekspertizę, pasikeitė ir šių darbų kiekiai: fasadinė konstrukcija: kiekis konkurso metu –1434 m2, kiekis po Techninio projekto ekspertizės – 1569 m2, skirtumas – 135 m2; aliuminio langai: kiekis konkurso metu – 59,55 m2, kiekis po techninio projekto ekspertizės – 67,18 m2, skirtumas – 7,63 m2 (2014 m. sausio 29 d. Rangovo raštas Nr. SR-140129-01RG). Perkančioji organizacija prašyme taip pat nurodė, kad preliminari papildomų darbų vertė yra 171 000,00 Lt su PVM, ir pažymėjo, kad statybos objekte be šio pirkimo buvo vykdyti dar 2 papildomų darbų pirkimai, o papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina 3 206 000,00 Lt su PVM (2011 m. rugpjūčio 19 d. Rangos sutartis Nr. 11/03-526; 2013 m. lapkričio 21 d. Statybos darbų rangos sutartis Nr. 1T-2013-0283). Tokiu būdu visų statybos objekte papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, yra –            3 377 000,00 Lt su PVM ir tai sudaro 12,42 proc. Pradinės sutarties vertės, kuri yra                                  27 183 119,15 Lt su PVM. Įvertinusi šias aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 str. 5 d., Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo vykdyti papildomų darbų, kurie būtinai reikalingi Pradinei sutarčiai užbaigti ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pradinės sutarties, pirkimą neskelbiamų derybų būdu iš rangovo UAB „Pireka“ (dabar – UAB „LitCon“), vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2014 m. vasario 11 d. Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 3Ū-24-2014-0106). 
Tarnyba pažymi, kad neskelbiamų derybų būdu pirkimo vykdymas yra Įstatymo išimtis, ir sąlygos, leidžiančios atlikti tokį pirkimą, turi būti aiškinamos itin siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Viešasis pirkimas, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis, gali būti vykdomas, tik jei išpildomos visos sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“. Išnagrinėjus Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytas aplinkybes bei jas pagrindžiančius dokumentus, nustatyta, kad Perkančiosios organizacijos siekiami įsigyti papildomi darbai jau buvo įrašyti į pradinį Techninį projektą, ir šiuo atveju, dėl Techninio projekto klaidų bei darbų kiekių neatitikimo po atliktos Techninio projekto ekspertizės, keičiasi (didėja) tik šių darbų kiekiai. Įvertinus tai, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija nepagrindė pasirinkto pirkimo būdo, t. y. jos nurodytos aplinkybės neatitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytų sąlygų „<...>, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį“.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus bei vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies                     7 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad Jonavos rajono savivaldybės administracija vykdytų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir                            15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
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