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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2011 m. gruodžio 27 d. Rangos sutarties Nr. F5-61 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp UAB „Skuodo vandenys“ (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Edrija“ bei UAB „Plungės lagūna“ , veikiančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, atstovaujamos partnerio UAB „Edrija“ (toliau – Rangovas), sąlygos pagal 2013 m. gruodžio 5 d. Sutarties pakeitimo nurodymą Nr. 2.
 Sutartis sudaryta atlikus riboto konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje, Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje ir Lenkimuose“ (skelbtas 2011 m. birželio 29 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 51, pirkimo Nr. 107507) pirkimo procedūras (toliau – Pirkimas). Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-093 (toliau – Projektas).
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad atliekant statybos darbus, paaiškėjo, jog yra aiškiai įrodomų praleidimų ir netikslumų parengtoje konkursinėje dokumentacijoje, klaidingai nurodyti naujai klojamų tinklų pasijungimo šuliniai, nenurodyti tinklai, kuriuos gyventojai pasiklojo savo lėšomis. Dėl šių neatitikimų būtina atlikti papildomus darbus už 110 000,00 Lt be PVM ir atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 54 241,20 Lt be PVM. Papildomi ir atsisakomi darbai išvardinti, jų vertės paskaičiuotos Naujai atliekamų ir Neatliekamų darbų žiniaraščiuose. Be to, atliekami nauji papildomi darbai turi įtakos Sutarties ir darbų baigimo terminams, todėl jie turi būti pratęsti iki 2014 m. gegužės 30 d. Įgyvendinant šiuos pakeitimus reikia pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 5 d. Sutarties pakeitimo nurodyme Nr. 2 (toliau – Pakeitimo nurodymas Nr. 2). Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo pagal Pakeitimo nurodymą Nr. 2 pakeisti Sutarties sąlygas ir leisti:
1) atsisakyti dalies savitakinių tinklų paklojimo darbų, kurie numatyti Sutarties darbų kiekių žiniaraščio 3.4 9 pozicijoje, ir jų verte (54 241,20 Lt be PVM) sumažinti Sutarties 6 punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą iki 18 542 487,40 Lt be PVM. 

2) atlikti papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

3) pratęsti darbų baigimo ir Sutarties terminą iki 2014 gegužės 30 d. 
1. Dėl darbų atsisakymo ir bendros Sutarties kainos sumažinimo
Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad 130 m. mažėja Sutarties žiniaraščio Nr. 4.3 9 pozicijoje numatytų Jaunimo g. savitakinių tinklų paklojimo darbų apimtys, kadangi Jaunimo g. iki Sodų g. savitakinių nuotekų tinklus gyventojai jau yra pakloję savo lėšomis. FIDIC inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtino, jog neatliekamų darbų apimtys yra pilnai apmatuotos, jų vertė (54 241,20 Lt be PVM) pagrįsta, įvertinta Sutartyje šiems darbams numatytu įkainiu, ir nebus kliūčių pagal Sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti.  Įvertinus tai, kad bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs tiekėjas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Sutarties šalių pusiausvyros tiekėjo naudai ir tiekėjas su tokiu pakeitimu sutiko, Tarnybos nuomone, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos                         2011 m. gruodžio 27 d. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose, Mosėdyje ir Ylakiuose bei nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksandrijoje, Lenkimuose rangos sutarties Nr. F5-61, sudarytos tarp UAB „Skuodo vandenys“ ir UAB „Edrija“ bei UAB „Plungės lagūna“, veikiančių jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, sąlygos, t. y. atsisakyta dalies savitakinių tinklų paklojimo darbų, kurie numatyti Sutarties darbų kiekių žiniaraščio 3.4                 9 pozicijoje, ir jų verte (54 241,20 Lt be PVM) sumažinta Sutarties 6 punkte nurodyta bendra Sutarties kaina iki 18 542 487,40 Lt be PVM. 

2. Dėl papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
UAB „Skuodo vandenys“ prašo Tarnybos sutikimo leisti pirkti papildomus darbus, kurie būtini pradinės Sutarties užbaigimui, iš to paties rangovo neskelbiamų derybų būdu. Informuojame, kad Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies  7 punkte numatyta Tarnybos teisė duoti sutikimą perkančiajai organizacijai vykdyti neskelbiamas derybas tik Įstatymo 56 straipsnio numatytais atvejais.                   UAB „Skuodo vandenys“ yra perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos srityje. Tokių perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus reglamentuoja Įstatymo III skyriaus nuostatos, o papildomų darbų, kurie būtini pagrindinei sutarčiai vykdyti, pirkimų neskelbiamų derybų būdu sąlygos nustatytos Įstatymo 76 straipsnio 4 dalyje. Jeigu susiklosto aplinkybės, tenkinančios šias sąlygas, perkančioji organizacija turi teisę priimti sprendimą vykdyti papildomų darbų pirkimą iš tiekėjo neskelbiamų derybų būdu, tačiau perkančioji organizacija yra atsakinga už visų aplinkybių įvertinimą ir tinkamą pirkimo būdo pasirinkimą, ir Tarnybos sutikimas tam nereikalingas.
3. Dėl darbų baigimo ir Sutarties termino pratęsimo iki 2014 m. gegužės 30 d.
Sutarties 10 punkte nustatyta, kad Sutarties galiojimo terminas 36 mėn. (23 mėn. darbų baigimo laikas + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui). Sutarties pratęsimo galimybė nenumatyta. 
Tarnyba pažymi, jog viešai paskelbtuose Pirkimų dokumentuose ir Sutartyje yra nurodyta, kad viena iš Sutarties sudedamųjų dalių yra „Bendrosios sutarties sąlygos“, kurios yra „Rangovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos FIDIC „Geltonoji knyga“, Pirmasis lietuviškas leidimas 2003“ (toliau – FIDIC sutartis). FIDIC sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 punkte „Baigimo laiko pratęsimas“ įtvirtinta, jog, Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms. Pagal FIDIC sutarties nuostatas sprendimą dėl baigimo laiko pratęsimo priima FIDIC inžinierius ir jis bus atsakingas už priimto sprendimo teisėtumą, o aplinkybės, kuriomis remiamasi norint pratęsti Sutartyje numatytų darbų baigimo terminą, privalo atitikti FIDIC sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 punkte išvardintas galimas priežastis tokiam darbų baigimo termino pratęsimui.
         Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 (Žin., 2009, Nr. 54-2151), 6 punkte nurodyta, kad atskirų sutarties vykdymo sąlygų koregavimas numatytomis aplinkybėmis nelaikytinas pirkimo sutarties sąlygų keitimu, dėl kurio pagal Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas privaloma kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo, todėl Sutarties šalys gali pasinaudoti aukščiau minėtos FIDIC „Geltonosios“ knygos, kaip sudedamosios Sutarties dalies, Bendrųjų sąlygų 8.4 punkto „Baigimo laiko pratęsimas“ nuostatomis, t. y. šiuo atveju vadovaudamasi FIDIC sutarties nuostatomis pati Perkančioji organizacija priima sprendimus keisti Sutarties sąlygas prašyme nurodytomis aplinkybėmis, todėl Tarnybos sutikimas pratęsti darbų ir Sutarties baigimo terminus nereikalingas.
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