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DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU


Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad       2010 m. spalio 27 d. Rangos sutarčiai Nr. J12-257 (toliau – Pradinė sutartis), sudarytai tarp Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Lemminkainen Lietuva“ (toliau – Rangovas) užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu. Pradinė sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Minijos gatvės ruožo nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr. Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai“ (skelbtas 2010 m. birželio 30 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 48, pirkimo Nr. 91260) pirkimo procedūras. 
Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad darbų vykdymo eigoje paaiškėjo, kad norint tinkamai įvykdyti Pradinę sutartį, būtina atlikti papildomus darbus, kurie atsirado pakeitus techninį darbo projektą. Pažymėtina, kad techninis darbo projektas buvo parengtas 2008 m., darbai pradėti vykdyti 2010 m. spalio mėn., todėl per laikotarpį, nuo techninio darbo projekto parengimo iki rekonstrukcijos darbų vykdymo, rekonstruojamame ruože ir su juo besiribojančiose teritorijose įvyko pokyčiai, t. y. įrengtos papildomos požeminės inžinerinės komunikacijos, pasikeitė eismo organizavimas, nuovažų ir šaligatvių išdėstymas, bei patvirtinti nauji normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys inžinerinių eismo saugumo priemonių taikymą. Siekiant įvertinti visus atsiradusius pokyčius, buvo nuspręsta peržiūrėti techninį darbo projektą ir atitinkamai jį papildyti. Techninio darbo projekto korektūra sąlygojo papildomų darbų atlikimo būtinumą. 2013 m. liepos    4 d. statybos proceso dalyviai (projekto vykdymo priežiūros vadovas, techninės priežiūros vadovas ir inžinierius, statybos darbų vadovas, Perkančiosios organizacijos ir Rangovo atstovai) pasirašė Aktą Nr. 4, kuriame pritarė papildomų darbų atlikimui. 2013 m. spalio 15 d. „Minijos gatvės ruožo nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcijos darbai“ projekto priežiūros komitetas posėdyje pritarė papildomų darbų Akte Nr. 4 nurodytų darbų vykdymui ir papildomų darbų pirkimo procedūrų organizavimui (Komisijos posėdžio protokolas Nr. VS-5459). Perkančioji organizacija nurodo, kad preliminari papildomų darbų vertė yra 640 000,00 Lt su PVM ir pažymi, kad statybos objekte be šio pirkimo buvo vykdyti dar 3 papildomų darbų pirkimai, o papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina 2 743 673, 38 Lt su PVM (2011 m. rugpjūčio 25 d. sutartis Nr. J12-299, 2011 m. lapkričio 29 d. sutartis Nr. J12-428, 2012 m. rugsėjo 28 d. sutartis Nr. J9-1017). Tokiu būdu visų statybos objekte papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą, yra –          3 383 673,38 Lt su PVM, tai sudaro 12,20 % pagrindinės Sutarties vertės, kuri yra 27 725 392,52 Lt su PVM.
Įvertinusi šias aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 56 str. 5 d., Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo vykdyti papildomų darbų, kurie būtinai reikalingi pradinei Sutarčiai užbaigti ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Pradinės sutarties, pirkimą neskelbiamų derybų būdu iš rangovo UAB „Lemminkainen Lietuva“, vadovaujantis Įstatymo       56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (2013 m. spalio 30 d. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. ADM -570). 
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės“.
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai pagrindžia, kad papildomi darbai reikalingi Pradinei sutarčiai užbaigti, o visų papildomai sudarytų sutarčių kaina sudaro 12,20 % Pradinės sutarties vertės, ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies             1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš rangovo UAB „Lemminkainen Lietuva“, su kuriuo sudaryta Pradinė sutartis.
Įvertinusi aukščiau nurodytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija naujų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies       1 punkto nuostatomis.
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