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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS, O  
SUTARČIAI UŽBAIGTI REIKALINGI PAPILDOMI DARBAI BŪTŲ PERKAMI NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą, sutikti, kad būtų pakeistos 2012 m. kovo 12 d. rangos sutarties Nr. 605, sutarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Alkesta“, (toliau – Pradinė rangos sutartis) sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies sutartyje numatytų darbų ir jų verte (145 212,73 Lt su PVM) sumažinti bendrą sutarties kainą, o Pradinei rangos sutarčiai užbaigti reikalingi papildomi darbai būtų perkami neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. 
Pradinė rangos sutartis  sudaryta atlikus atviro konkurso „Naujosios gatvės Alytuje II eilės ruožo nuo Naujosios ir Žuvinto gatvių sankryžos iki Miklusėnų gatvės įrengimo darbų pirkimas“ (skelbtas 2011 m. spalio 12 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „informaciniai pranešimai“              Nr. 81, pirkimo Nr. 112261; toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą Nr. VP2-4.4 SM-02-R-11-009 „Naujosios gatvės dalies II eilės įrengimas“ (toliau – Projektas).

Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad vykdant darbus  rekonstruojamos gatvės ruože nuo Naujosios ir Žuvinto gatvių sankryžos iki Ūdrijos gatvės dėl per arti esančio sklypo buvo patikslintas statybos techninį projektas ir šioje atkarpoje susiaurintas kelias ir šaligatvis, todėl Rangovui nereikės vykdyti dalies sutartyje numatytų asfalto dangos įrengimo darbų, mažėja šioje atkarpoje įrengiamo šaligatvio plotas ir atsisakoma kai kurių lietaus nuotekų įrengimo darbų (bendra atsisakomų darbų vertė - 67 525,64 su PVM). Be to, Rangovas nevykdys 10 kV rekonstruojamų elektros tinklų ir 0,4 kV oro linijos iškėlimo darbų bei lauko dujotiekio rekonstravimo darbų (už 77 687,09 su PVM), nes šie darbai jau atlikti šių tinklų operatorių AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ ir mažesnėmis kainomis nei pasiūlė Rangovas.         Dėl nurodytų priežasčių atsirado Pradinėje rangos sutartyje nevykdytini darbai, kurių bendra vertė yra 145 212,73 Lt su PVM. Taip pat Pradinei rangos sutarčiai užbaigti reikalingi ir papildomi darbai. Projektuotojas numatė, jog Naujosios gatvės atkarpoje tarp Mikulėnų g. ir PK-45, šalia šaligatvio būtina įrengti 22 m ilgio ir 05-0,1 m. aukščio atraminę sienutę, šių darbų numatoma vertė apie 10 600,00 Lt su PVM. Papildomų darbų atsiradimo priežastys, darbų kiekiai ir kainos detalizuotos projektuotojo pateiktame aiškinamajame rašte ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos ir projektavimo skyriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. rašte.
Įvertinusi nurodytas aplinkybes, perkančioji organizacija prašo Tarnybos:
1) vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, leisti pakeisti Pradinės rangos sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti aukščiau nurodytų nevykdytinų darbų ir jų verte (145 212,73 Lt su PVM) sumažinti bendrą sutarties kainą nuo 8 226 952,73 Lt su PVM iki 8 081 740,00 Lt su PVM.
2) vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, leisti vykdyti papildomos atraminės sienutės, kuri būtina Pradinei rangos sutarčiai užbaigti, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Pažymėtina, jog planuojamų nupirkti papildomų darbų kaina yra 10 600,00 Lt su PVM (0,13 % nuo Pradinės rangos sutarties vertės), o visų papildomai sudarytų sutarčių šiam statybos objektui vertė būtų 170 746,38 Lt su PVM, tai sudaro 2,11 % nuo Pradinės (sumažintos atsisakomų darbų verte) rangos sutarties kainos, kuri yra 8 081 740,00 Lt su PVM. (Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. rugsėjo 11 d. posėdžio protokolas Nr. VP-165).
Dėl Pradinės rangos sutarties sąlygų keitimo

Tarnyba, įvertinusi perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes ir jas patvirtinančius dokumentus, nustatė, kad techninio projekto koregavimas ir lokalinėse sąmatose nurodytų nevykdomų darbų atsisakymas sąlygotas objektyvių priežasčių, atsisakomų darbų vertės pagrįstos, paskaičiuotos Pradinėje rangos sutartyje nustatytais įkainiais. 
Atsižvelgdama į tai, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus Pradinės rangos sutarties sąlygas  nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai ir tikslas, nes bet kuris Pirkime dalyvavęs rangovas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, Rangovas su tokiu sutarties pakeitimu sutiko, be to, yra nekeičiamos jokios kitos pirkimo sutarties sąlygos, Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad pagal perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2012 m. kovo 12 d. rangos sutarties Nr. 605, sutarytos tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Alkesta“, sąlygos, t. y. atsisakyta nevykdytinų darbų ir jų verte (145 212,73 Lt su PVM) sumažinta bendra sutarties kaina nuo 8 226 952,73 Lt su PVM iki 8 081 740,00 Lt su PVM.

Dėl papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
Tarnyba pažymi, kad tokių darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio                       4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad perkančiosios organizacijos prašyme nurodyti papildomi darbai yra reikalingi Pradinei rangos sutarčiai užbaigti, šių darbų kaina yra 10 600,00 Lt su PVM, o visų papildomai sudarytų sutarčių šiam statybos objektui vertė yra 170 746,38 Lt su PVM ir sudaro 2,11 % Pradinės rangos sutarties vertės, t. y. neviršija 50 % Pradinės rangos sutarties vertės, tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti planuojamus papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš rangovo UAB „Alkesta“, su kuriuo sudaryta Pradinė rangos sutartis.
Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija vykdytų prašyme nurodytų  papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies                     1 punkto nuostatomis.
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