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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS IR SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2011 m. balandžio 29 d. susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo darbų sutarties Nr. 2011/04/29/1 (toliau − Sutartis), sudarytos tarp VšĮ Visorių informacinių technologijų parko (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Statovita“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už 1 658 996,56 Lt su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) sumą ir atitinkamai sumažinti bendrą Sutarties kainą.
Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo darbai“ (skelbtas 2010 m. spalio 1 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 74, pirkimo numeris 95073) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. Pirkimas vykdytas įgyvendinant projektą „Informacinių ir komunikacijų technologijų ir biotechnologijų, inovatyvių medicinos technologijų ir farmacijos technologijų parkų ir įmonių plyno lauko investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas“ (toliau – Projektas) pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.4-ŪM-04-V        „Inogeb LT-2“.

Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Visoriuose vienu metu vyksta 4 investiciniai projektai (UAB „Viltechmeda“ pastato projektavimas ir statyba, UAB „Biotechfarma“ pastato projektavimas ir statyba, UAB „BOD Group“ įmonių centro pastato projektavimas ir statyba, Visorių informacinių technologijų parko (toliau – VITP) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimas ir statyba), o techninis VITP inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektas buvo atliekamas anksčiau arba paraleliai su kitais projektais, todėl nebuvo galimybės 100 % įvertinti visų sprendinių ir faktinių aplinkybių. Pirkimo techninė specifikacija buvo parengta pagal VITP inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų techninį projektą, tačiau vykdant Sutartį iškilo poreikis kai kuriuos sprendinius pakoreguoti. Taip pat, įvertinus faktines aplinkybes, nustatytas įrengiant susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus, atsirado poreikis pirkti papildomus darbus, reikalingus Sutarčiai užbaigti. Atsižvelgiant į Sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti dalies Sutartyje numatytų, tačiau nebereikalingų darbų (su Rangovu suderintas Sutarties pakeitimo projektas).  
Iš pateiktų pirminių lokalinių sąmatų bei nevykdomų darbų lokalinių sąmatų nustatyta, kad yra siekiama atsisakyti šių darbų: Projektuojama D kategorijos gatvė tarp Mokslininkų g. ir Akademijos g. (PKO+2.59) už 3 698,39 Lt su PVM sumą; Vandentiekio kaliojo ketaus vamzdžių D300 mm ir D250 mm keitimas į PE D355 mm ir D280 mm už 102 245,30 Lt su PVM sumą; Lauko šilumos tinklai už 29 873,23 Lt su PVM sumą; Demontavimo darbai už    68,70 Lt su PVM sumą; Papildomos išlaidos už 6 921,20 Lt su PVM sumą; Ryšių lauko tinklai už 1 277,24 Lt su PVM sumą; Gatvių apšvietimo tinklai už 1 793,22 Lt su PVM sumą; Gatvė tarp UAB „BOD“ ir UAB „BIOTECHFARMA“ už 4 022,66 Lt su PVM sumą; Gatvė tarp UAB „BOD“ ir              UAB „VILTECHMEDA“ už 8 074,81 Lt su PVM sumą; Gatvė nuo UAB „VILTECHMEDA“ iki parkavimo aikštelės už 3 139,79 Lt su PVM sumą; Projektuojama parkavimo aikštelė už             35 846,51 Lt su PVM sumą; Projektuojama Mokslininkų g. dalis nuo PK12 iki PK26 už            872 423,44 Lt su PVM sumą; 2 Aikštelė prie transformatorinės už 12 415,41 Lt su PVM sumą; PL dujotiekis už 136 053,29 Lt su PVM sumą; Gatvių apšvietimo elektros tinklai už 69 451,17 Lt su PVM sumą; Esamų 10 kV kabelių iškėlimas už 144 202,94 Lt su PVM sumą; Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) už 44 607,42 Lt su PVM sumą; Lietaus nuotekynės inžineriniai tinklai (Mokslininkų g.) už 71 363,84 Lt su PVM sumą; 001 (Objektas – Buitinės nuotekynės inžineriniai tinklai) už 41 523,84 Lt su PVM sumą; 001 (Objektas – Lietaus nuotekynės inžineriniai tinklai) už 38 327,00 Lt su PVM sumą; PE dujotiekis už 31 667,15 Lt su PVM sumą, t. y. iš viso siekiama atsisakyti darbų už 1 658 996,56 Lt su PVM sumą. Tarnyba, įvertinusi Perkančiosios organizacijos nurodytas aplinkybes, ir jas pagrindžiančius dokumentus, nustatė, kad dalies darbų atsisakymas yra pagrįstas ir sąlygotas objektyvių priežasčių. Minėtų darbų atsisakymui pritarė                    UAB „Inžinerijos projektai“ projekto priežiūros vadovas (2013 m. kovo 19 d. ir 2013 m. birželio 27 d. aktai, taip pat nevykdomų darbų aiškinamieji raštai), atsisakomų darbų vertės yra pagrįstos, todėl pakeitus Sutarties sąlygas, t. y. leidus atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, atitinkamai mažinant bendrą Sutarties vertę, nebus nepažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingi darbai, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2011 m. balandžio 29 d. susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo darbų sutarties              Nr. 2011/04/29/1, sudarytos tarp VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ ir                 UAB „Statovita“, sąlygos, t. y. būtų leista atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų už                 1 658 996,56 Lt su PVM sumą ir atitinkamai sumažinti bendrą Sutarties kainą.
Dėl sutikimo vykdyti papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu
Įvertinus tai, kad vykdant Sutartį atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų, Perkančioji organizacija kreipėsi į Tarnybą sutikimo leisti vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu (Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolas Nr. 1). Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų, nustatyta, kad statybos objekte be šio papildomų darbų pirkimo buvo vykdyti dar 2 papildomi pirkimai, kurių vertės –  377 516,76 Lt su PVM (2012 m. kovo 8 d. papildomų darbų sutartis     Nr. 2012/03/08) ir 90 685,00 Lt su PVM (2012 m. spalio 29 d. papildomų darbų sutartis             Nr. 2012/10/29). Tokiu būdu visų statybos objekte papildomų darbų suma, įskaitant prašyme nurodytą pirkimą (kurio vertė pagal pateiktas papildomų darbų sąmatas – 143 720,80 Lt su PVM), yra 611 922,56 Lt su PVM, tai sudaro 10,15 proc. pagrindinės Sutarties vertės, kuri yra                 6 031 185,90 Lt su PVM.
Tarnyba pažymi, kad papildomų darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio            4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos visos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomi darbai yra reikalingi pagrindinei Sutarčiai užbaigti, o jų kaina sudaro 10,15 proc. pagrindinės Sutarties vertės, tokiu būdu yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos, todėl yra pagrindas įsigyti papildomus darbus neskelbiamų derybų būdu iš  UAB „Statovita“, su kuria buvo sudaryta pagrindinė Sutartis.
Įvertinusi išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas vykdytų papildomų darbų pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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