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DĖL PRAŠYMO SUTIKTI, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS, O  

SUTARČIAI UŽBAIGTI REIKALINGI PAPILDOMI DARBAI BŪTŲ PERKAMI NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2012 m. gruodžio 3 d. įrangos pirkimo su montavimo paslaugomis (rangos) sutarties              Nr. F9-113 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Klaipėdos dramos teatro (toliau – Perkančioji organizacija) ir jungtinės veiklos sutarties partnerių: UAB „Ogmios Pulsas Pro“, AB „Ogmios centras“ ir „Akukon“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. būtų atsisakyta Sutartyje numatytų darbų už 154 571,99 Lt su PVM ir jų verte sumažinta bendra Sutarties kaina, o Sutarčiai užbaigti reikalingus papildomus darbus būtų leista pirkti iš Rangovo neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Klaipėdos dramos teatro įranga su montavimo paslaugomis.“ (skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje 2012 m. birželio 20 d., pirkimo                Nr. 123535; toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. 

Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad Sutarties techninėje užduotyje numatyta, kad tiekėjas turi įrengti pilnai veikiančią, suderintą elektroakustinės architektūros sistemą. Atlikus akustinį projektą ir suderinus visus šio projekto sprendinius su elektroakustinės architektūros sistemos darbo sprendiniais, paaiškėjo, jog būtina koreguoti elektroakustinės architektūros sistemos įrenginių bei atliekamų darbų kiekius, t. y. vienų atsisakyti, kitus pirkti papildomai. Siekiant sėkmingai įgyvendinti Sutartį ir pasiekti techninės užduoties tikslus, nutarta atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų (atsisakyti 28 vnt. elektroakustinės architektūros garso kolonėlių, 3 vnt. maitinimo komutavimo blokų ir 20 kompl. bevielių mikrofonų), kurių bendra vertė – 154 571,99 Lt su PVM ir pirkti reikalingus papildomus įrenginius bei darbus, kurių preliminari vertė apie 812 218,00 Lt su PVM.
Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, perkančioji organizacija prašo Tarnybos:
1) vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, leisti pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. atsisakyti Sutartyje nevykdytinų darbų už 154 571,99 Lt su PVM ir jų verte sumažinti bendrą Sutarties kainą nuo 7 439 592,00 Lt su PVM iki 7 285 020,01 Lt su PVM. Sutarties pakeitimo projektui Rangovas pritarė.

2) vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 5 dalimi, leisti vykdyti papildomų darbų, kurie būtinai reikalingi Sutarčiai užbaigti, pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo                            56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis. Pažymėtina, kad papildomi darbai (812 218,00 Lt su PVM) sudaro 11,15 % nuo sumažintos sutarties kainos, kuri yra 7 285 020,01 Lt su PVM (Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. gegužės 29 d. posėdžio protokolas Nr. F17-7). 
Dėl Sutarties sąlygų pakeitimo 
Perkančiosios organizacijos pateikti dokumentai patvirtina, jog Sutartyje nevykdomi ir nenumatyti papildomi darbai nenukrypsta nuo techninės užduoties, nekeičia sprendinių, nedaro įtakos kitų konstruktyvinių elementų sprendiniams, šiems pakeitimams pritarė projektuotojas, rangovas ir perkančioji organizacija ir teatro įrangos ekspertas (2013 m. gegužės 21 d. Keičiamų darbų aktas Nr. 1). Sutarties kaina bus mažinama atsisakomų darbų verte, atsisakomų darbų vertės yra pagrįstos, paskaičiuotos Sutartyje šiems darbams nustatytais įkainiais. Įvertinus šias aplinkybes ir tai, kad bet kuris šiame Pirkime dalyvavęs rangovas susidurtų su tomis pačiomis aplinkybėmis, o bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai ir Rangovas su tokiu pakeitimu sutiko, Tarnybos nuomone, nurodytu Sutarties sąlygų pakeitimu nebus nepažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pirkimų principai ir bus pasiektas Pirkimo tikslas – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba šiuo konkrečiu atveju sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2012 m. gruodžio 3 d. įrangos pirkimo su montavimo paslaugomis (rangos) sutarties Nr. F9-113, sudarytos tarp Klaipėdos dramos teatro ir jungtinės veiklos sutarties partnerių:                      UAB „Ogmios Pulsas Pro“, AB „Ogmios centras“ ir „Akukon“, sąlygos, t. y. būtų atsisakyta Sutartyje numatytų darbų už 154 571,99 Lt su PVM ir jų verte sumažinta bendra Sutarties kaina nuo                       7 439 592,00 Lt su PVM iki 7 285 020,01 Lt su PVM.
Dėl papildomų darbų pirkimo neskelbiamų derybų būdu
Tarnyba pažymi, kad iš to paties rangovo papildomi darbai gali būti perkami, jei yra tenkinamos Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad nurodyti papildomi darbai yra reikalingi Sutarčiai užbaigti, o jų vertė neviršija 50 % pagrindinės pirkimo sutarties vertės (sudaro 11,15 %), tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies                1 punkto nuostatas. Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Klaipėdos dramos teatras prašyme nurodytų papildomų darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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