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DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad papildomos paslaugos ir darbai, kurie būtini pradinei 2009 m. balandžio 14 d. sutarčiai Nr. LBS-481 (toliau − Sutartis), sudarytai tarp Kauno medicinos universiteto klinikų (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Veikmė“ bei UAB „Mitnija“, veikiančių pagal 2009 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartį, (toliau – Tiekėjas) užbaigti būtų perkami iš Tiekėjo neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Kauno medicinos universiteto klinikų ūkio ir infrastruktūros statinių projektavimo ir statybos darbai“ (skelbtas 2008 m. gruodžio 5 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, Nr. 93; pirkimo numeris 71367) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras. 
Perkančiosios organizacijos prašymas motyvuojamas tuo, kad vykdant Pirkimą bei Sutartį, Perkančioji organizacija negalėjo pateikti Tiekėjui pilnos techninės specifikacijos, t. y. dalyje pastato planuojamos montuoti skalbyklos įrangos tikslių techninių, eksploatacinių, montavimo ir kitų specifinių parametrų, nes dėl lėšų trūkumo Perkančioji organizacija iki šių metų negalėjo įsigyti ypač brangios skalbyklos įrangos, kurios kaina – 8,4 mln. Lt be PVM. Tiekėjas ūkio pastato dalyje suprojektavo ir pastatė planuojamas skalbyklos patalpas, tačiau nežinodamas skalbyklos įrenginių parametrų, negalėjo tinkamai suplanuoti patalpų, atvesti reikiamų komunikacijų bei įrengti reikiamų tinklų pastato viduje. 2012 m. spalio 2 d. Perkančiajai organizacijai sudarius Kauno klinikų Skalbyklos įrangos pirkimo sutartį su „Herbert Kannegiesser GmbH“ Nr. HK-KK01/LBS-1459 bei gavus tikslius planuojamos įsigyti skalbyklos įrangos techninius, eksploatacinius ir kitus parametrus, paaiškėjo papildomų projektavimo paslaugų ir statybos darbų poreikis. Prašyme nurodyta, kad dėl pirmame aukšte montuojamų, anksčiau nenumatytų technologinio garo generatorių, būtina suprojektuoti ir įrengti papildomą, antrą aukštą, suprojektuoti ir pastatyti du technologinio garo generatorių deginimo produktų šalinimo kaminus, suprojektuoti ir atvesti dujotiekį, suprojektuoti ir įrengti garo, elektros, vandens, nuotekų, cheminio nukenksminimo nuotekų tinklus bei suprojektuoti ir įrengti transporto privažiavimo ir skalbinių iškrovimo aikšteles. Įrenginių montavimui būtina suprojektuoti ir įrengti montažines angas bei pamatus stacionariam jų montavimui. Perkančioji organizacija nurodo, kad  visų šių nenumatytų projektavimo paslaugų ir darbų vertė galėtų būti apie 2,2-2,4 mln. Lt, kas sudarytų apie 12 procentų pradinės Sutarties vertės. 
Prašyme nurodyta, kad pagal Sutartį Tiekėjas įsipareigojo atlikti ūkio ir infrastuktūros statinių statybos paruošiamuosius darbus, sklypo inžinerinius tyrinėjimus, techninio projekto parengimą, techninio projekto bendrąją ekspertizę, derinimą, statybos leidimo gavimą, trukdančių statinių griovimo sąlygų gavimą, griovimo technologijos aprašymą, leidimo griovimui gavimą, šių statinių griovimo darbų atlikimą ir statinio laužo išvežimą bei utilizavimą, statybos darbų atlikimą „iki rakto“, priduodant statinį Valstybės įgaliotoms institucijoms bei projekto vykdymo priežiūrą. 

Perkančioji organizacija paaiškina, kad siekiant suprojektuoti ir atlikti prašyme išvardytus darbus, reikės koreguoti (keisti) esamą ūkio pastato projektą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VI skyriaus 44 punktu, „Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas“.  Be to, esamas Tiekėjas yra neužbaigęs kitų darbų objekte bei yra įsirengęs reikiamą buitinę ir administracinę infrastruktūrą, todėl gali pasiūlyti geriausią kainą, atlikti projektavimo paslaugas ir statybos darbus optimaliausiais terminais ir iki šiol Perkančiąją organizacija tenkinusia kokybe. Pasirinkus kitą tiekėją pastato rekonstrukcijai garantiniu laikotarpiu bus prarasti pastatą suprojektavusio ir pastačiusio Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. 
Įvertinusi nurodytas aplinkybes Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti papildomų, būtinų pradinei Sutarčiai užbaigti, paslaugų ir darbų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu iš Tiekėjo, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Viešojo pirkimo komisijos papildomiems ūkio ir infrastruktūros statinių projektavimo ir statybos darbams 2013 m. vasario 25 d. posėdžio protokolas Nr. 1 (toliau – Komisijos protokolas). 
Tarnyba pažymi, kad tokių paslaugų ir darbų įsigijimo galimybes numato Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas, jei tenkinamos šios sąlygos: „kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį, ir kurių techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia papildomų darbų ar paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertė“. 
Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad papildomos paslaugos ir darbai yra reikalingi pradinei Sutarčiai užbaigti jų techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Perkančiajai organizacijai, o jų kaina sudaro 12-13 % pradinės Sutarties vertės ir tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto sąlygas, todėl yra pagrindas įsigyti papildomas paslaugas ir darbus neskelbiamų derybų būdu iš UAB „Veikmė“ bei UAB „Mitnija“, veikiančių pagal  2009 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartį, su kuriomis sudaryta pradinė Sutartis. Įvertinusi tai ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Komisijos protokole nurodytų papildomų paslaugų ir darbų pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatomis.
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