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	Sutarties pavadinimas: B. Brazdžionio g. (nuo A. Šapokos g. iki Vijūkų g.) ir Vijūkų g. (nuo B. Brazdžionio g. iki 9-ojo Forto g.) Kauno m. rekonstravimo darbai (toliau – Sutartis)

	Sutarties Nr. SR-109 (2024-02-14)



Data: 2025 m. rugpjūčio 07 d.
DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.3

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų:
	
	

	MB "2 passibus anteire" 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovo
	
Audriaus Šulgos 

	UAB „Patvanka“
Projekto vykdymo priežiūros vadovo
	
Nerijaus Jakulio

	Rangovo atstovo:
	

	AB „Kauno tiltai“
Statinio statybos vadovo
	Alvydo Kudirkos



Komisija konstatuoja:

1. Rangovui atlikus statybos objekto apmatavimus ir parengus išpildomąją dokumentaciją, buvo parengta techninio darbo projekto B laida, kuri skirta galutiniams kiekiams patikslinti pagal faktinę situaciją.

Komisijos siūlymas:

Darbus vykdyti pagal techninio darbo projekto B laidos sąnaudų kiekių žiniaraštyje 2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ_B (Priedas Nr. 2) nurodytus kiekius.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pateiktus dokumentus, taip pat konkursinę ir techninę dokumentaciją, siūloma:

· pritarti Nevykdomų ir papildomų darbų kiekių sąmatoje (Priedas Nr. 1) pateiktiems skaičiavimams;
· laikyti papildomų darbų kiekius pagrįstais;
· sprendimą priimti vadovaujantis Sutarties 20 punkto nuostatomis.

Nevykdomų darbų vertė: - 6526,49 EUR su PVM

Papildomų darbų vertė: 38591,87 EUR su PVM

Iš viso Pakeitimo Nr.3 suma: 32065,39 EUR su PVM
 












Komisija:
	
	

	
MB „2 passibus anteire“ 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas
	

Audrius Šulga

	
UAB „Patvanka“
Projekto vykdymo priežiūros vadovas

	
Nerijus Jakulis


	AB „Kauno tiltai“
Statinio statybos vadovas
	
Alvydas Kudirka

	
	



Priedai:

1. Nevykdomų ir papildomų darbų sąmata Nr. 1 (Priedas Nr.1);
2. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 2405-263-R-DP-SMG-SDKŽ_B (Priedas Nr.2);
3. Aiškinamasis raštas 2405-263-R-DP-SMG-AR (Priedas Nr.3);
4.  Dangų ir eismo organizavimo planas 2405-263-R-DP-SMG-B-01; 02; 03 (Priedas Nr.4).
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