PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. LS-1-464
PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 9 D.  PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO254106/LS-1-127

2025 m. spalio 2 d., Alytus

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, įm. k. 190272175 (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Svajūno Žukausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės ir
UAB IN Ace, įm. k. 300935637 (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Mariaus Matuliukščio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, iš kitos pusės, 
toliau kartu vadinamos Šalimis, 

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Užsakovas ir Tiekėjas 2023 m. gegužės 9 d. sudarė Pirkimo sutartį Nr. CPO254106/ LS-1-127 (toliau – Sutartis) dėl Gydymo paskirties pastato, Ligoninės g. 12, Alytuje rekonstravimo projekto paslaugos;
2. Sutarties vertė – 57570,00 Eur be PVM (69659,70 Eur su PVM).
3. Pagal 2025 metų spalio 1 d. protokolą Nr. 5kyla poreikis dėl techninio projekto sprendinių keitimo, B laidos rengimo;
4. Tiekėjo keitimas negalimas dėl techninių priežasčių;

vadovaujantis:
5. Sutarties 8.1 p. numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o pagal 8.1.4 p. viešųjų pirkimų įstatymo numatytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka, jei toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Sutartyje.
6. Sutarties 4.4.4 p., kuriame numatyta, kad įsigyjant papildomas paslaugas be kurių negalima užbaigti Sutarties, Paslaugų suteikimo terminas, numatytas Sutarties 4.1 p., raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiamas.
7. Sutarties 8.1.2 p., numatančiu, kad Sutarties kaina gali būti keičiama, vadovaujantis Sutarties 3.6 ir 3.8 punktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei Sutarties 8.1.4 punktu;
8. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; 
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;


remiantis Sutarties 8.1 p. nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl papildomų paslaugų ir susitarė:
9. Tiekėjas ne vėliau kaip iki 2025 m. spalio 30 d. turi suteikti techninio projekto B laidos parengimo paslaugas pagal pridedamą techninę užduotį (Priedas 1);
10. Šio Susitarimo vertė  – 12960,00 Eur be PVM (15681,60 Eur su PVM).  
11. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2023 m. gegužės 9 d. Sutarties Nr. CPO254106/ LS-1-127 dalis.
12. Tiekėjas, uždelsęs suteikti paslaugas šiame Susitarime numatytais terminais, įsipareigoja Užsakovui pareikalavus mokėti Pirkėjui 0,2 % delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Priskaičius delspinigius jie bus išskaityta iš Tiekėjui mokamos sumos. Ši bauda Šalių sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais Užsakovo nuostoliais.
13. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu, T. y. visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2023 m. gegužės 9 d. Sutartyje Nr. CPO254106/ LS-1-127.
14. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
15. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku šalių susitarimu.
16. Susitarimas sudarytas ir pasirašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
17. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent šalys sudarys susitarimą dėl šio Susitarimo nutraukimo.	
18. Priedai. Techninė užduotis, 27 lapai.

	Užsakovas:
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
PVM kodas –
Tel.: +370 315 56301
El. p.: alytus@ligonine.lt


Direktorius
Svajūnas Žukauskas

	Tiekėjas:
UAB IN Ace
Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius
Įmonės kodas 300935637
PVM kodas LT100003357517
mob. tel. + 370 600 61119
info@inace.lt


Direktorius
Marius Matuliukštis



















Papildomo susitarimo NR. LS-1-464
Priedas 1

VŠĮ ,,ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS PRIĖMIMO – SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS PASTATO REKONSTRUKCIJOS TP-B LAIDOS PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. 6 protokolo punktas: esamų rekonstruojamų patalpų32.1-32.4 išplanavimą tikslinti pagal faktinius matmenis (matmenis tikslinti pas rangovą), turi būti atkoreguotos visos projekto dalys, kurios susiję su patalpų išplanavimu. 
Elektros dalis atstatymui: 
1. Rampa: įvažiavimo šildymas, apšvietimas, automatinių vartų pavaros. 
2. Patalpos 1-36, 1-37: el.rozetės (KJS kompiuterinės darbo vietos). 
3. Patalpos 1.25....1.28: apšvietimas. 
4. Patalpos 1-23 (koridorius): apšvietimas. 
5. Patalpos 1-22....1-24: el.rozetės (KJS kompiuterinės darbo vietos).
6. Patalpos 1-5.....1-11, 1-13: apšvietimas, rozetės.
2. 9, 11, 17 protokolo punktai: prašome pateikti sprendinius esamo panduso šildymui, nerekonstruojamų patalpų užjungimui papildant skydą JS 06; Nurodyti esamų kabelių pajungimą įvadinėse spintose; Nurodyti lauko apšvietimo kabelio vietą tikslinant jo apsaugojimą papildant lauko inžinerinius tinklus esamu kabeliu;
3. 15 protokolo klausimas: Pagal TP reikalavimus parinkta pneumo pašto įranga netelpa nurodytose patalpose įrengti, reikia nurodyti sprendinius patalpų korekcijai, kad tilptų įranga (pridedama pneumo pašto pasirengtas DP, kuriame nurodyti visi įrangos matmenys, papildant čia, kad reguliuojamos kojos aukštis yra nuo 120 iki 180mm). DP pridėtas ir puslapis 20 įrenginio matmenims. 
4. Neišspręstas sklypo planas, reikia patikslinti sklypo plano altitudes įvertinant esamų statinių prie statomo priestato nuogrindų altitudes ir keliamus reikalavimus nuolydžiams, bei atlikus korekcijas nurodyti tikslų keltuvo aukštį;
5. [bookmark: _Hlk210286269]Reikia patikslinti sprendinį dėl įėjimo į pastatą durų LS15 automatika negali būti montuojama išorėje, turi būti rastas sprendimas, pakeičiant durų automatikos vietą arba projektuoti varstomas duris.
6. 4 protokolo klausimas: ŠVOK dalies koregavimas pagal Rangovo pateikta pasiūlymą.
7. 7 protokolo klausimas: WC ŽN reikalingas trapų įrengimas.
8. 12 protokolo klaisimas: durų su šviestlangiais tikslinimas pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą.
9. 14 protokolo klausimas: durų į izoliatorius keitimas iš stumdomų į varstomas.
10. Paslaugos teikimo eigoje kitų TP neatitikimų, susijusių su TP sprendinių tikslinimu įverinimas ir pagal poreikį jųįtraukimas į TP B laidą.
11. Priedai:
11.1  Pneumo pašto DP, 24 lapai.
11.2  Dušo patalpų apdailos faktiniai matavimai, 2 lapai.


Užsakovas						Tiekėjas

Direktorius						 Direktorius
Svajūnas Žukauskas					Marius Matuliukštis

