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SUSITARIMAS DĖL 2025 M. BIRŽELIO 18 D. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO VYTAUTO G., MARIJAMPOLĖ, KAPITALINIO REMONTO, STATYBOS IR REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMO


	Susitarimo data 
	[bookmark: _GoBack]2025-12-11
	Susitarimo Nr.
	1ST-65

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Mykolo Romerio universiteto administracinio pastato, esančio Vytauto g. Marijampolė, kapitalinio remonto, statybos ir remonto darbų viešojo pirkimo sutartis

	Sutarties data
	2025-06-18
	Sutarties Nr.
	VP-S-144

	Užsakovas
	Mykolo Romerio universitetas

	Rangovas
	UAB „Statybos ritmas“

	Susitarimo pagrindas:
	2025 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. 101 „Dėl 2025-06-18 statybos rangos sutarties Nr. VP-S-144 vykdymo" tiekėjas UAB „Statybos ritmas“ kreipėsi į Užsakovą su prašymu atlikti Sutarties keitimus (toliau – Raštas) (pridedama). 

Rašte prašoma sudaryti susitarimą dėl Sutarties kainos pakeitimo dėl atsiradusių papildomų, nevykdomų bei keičiamų darbų. 

Užsakovas, įvertinęs Rangovo Raštą, kaip tai numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 24.5 papunktyje, pritaria siūlomam Sutarties pakeitimui. 

1. Susitarimo teisinis pagrindas:
1.1. Sutarties bendrųjų sąlygų 5.6.1.1 papunktyje numatyta, kad Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti papildomus darbus arba nedaryti atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti Sutarties darbus.
1.2. Sutarties bendrųjų sąlygų 5.6.1.3 papunktyje numatyta, kad Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti papildomus darbus arba nedaryti atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo Užsakovui reikia pakeisti Techninio darbo projekto sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Užsakovui).
1.3. Sutarties  bendrųjų sąlygų  14.5.1 papunktyje numatyta, kad Sutartyje numatytais atvejais keičiamos darbų apimtys (o tam tikrais atvejais ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant papildomų darbų kainą ir sumažinta atimant atsisakomų darbų kainą. 
1.4. Sutarties 14.5.3. papunktyje numatyta, kad papildomų darbų ir atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant 14.5.3.1-14.5.3.4 punktuose pateikiamus būdus prioritetine tvarka. 
1.5. Sutarties  bendrųjų sąlygų  24.1 papunktyje numatyta, kad Sutartyje ir įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą formą. 
1.6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto  buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:

1) Nustatyti, kad nevykdomų darbų pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 14.5.3.1 papunktį vertė sudaro 85 374,86 EUR be PVM ir 103 303,58 EUR su PVM;
2) Nustatyti, kad papildomų darbų pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 14.5.3.1. papunktį yra 121 380,13 EUR be PVM ir 146 869,96 EUR su PVM;
3) Nustatyti, kad papildomų darbų pagal Sutarties 14.5.3.4. papunktį yra 273 387,45 EUR be PVM ir 330 798,81 EUR su PVM. 


	Sutarties kaina po Susitarimo
	3 359 382,72 EUR be PVM
4 064 853,09 EUR su PVM 

	Darbų terminai po Susitarimo
	Darbų atlikimo terminai po susitarimo pasirašymo nekeičiami. 

	Susitarimo priedai:
	2025-12-05 raštas Nr. 101 „Dėl 2025-06-18 statybos rangos sutarties Nr. VP-S-144 vykdymo“, 27 lapų. 



Šalių atstovų parašai

	UŽSAKOVAS
Mykolo Romerio universitetas
Juridinių asmenų registro kodas 111951726
PVM mokėtojo kodas LT119517219
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel.: +37052714625
El. paštas: roffice@mruni.eu
A .s. LT32 7300 0100 0249 2574
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000

Pareigos: Infrastruktūros ir technologijų direktorius
Vardas, pavardė: Rimantas Kuliešius
	RANGOVAS
UAB „Statybos ritmas“
Juridinių asmenų registro kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Tel.: +37065250618
El. paštas: info@sr.lt
A.s. LT48 7300 0100 0233 6892
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Pareigos:
Generalinis direktorius
Vardas Pavardė: Danielius Pečiulis
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