






[bookmark: _Toc487792355]2025-03-21 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-13/2025
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. gruodžio     d. Nr. 1 / R-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras,  juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu,
Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos Editos Šukytės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Statytoju,
Šilutės Šv. Kryžiaus parapija, kodas 191282838, atstovaujama klebono Remigijaus Saunoriaus, veikiančio pagal vyskupo dekretą, toliau vadinama Valdytoju, ir 
UAB „Pamario restauratorius“, įmonės kodas 141972060, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Šiaulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:
[bookmark: _Hlk172201873][bookmark: _Hlk211415422][bookmark: _Hlk151913089]1) Šalys 2025-03-21 sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-13/2025 (toliau – Sutartis) dėl Šilutės Šv. Kryžiaus pastatų komplekso parapinės mokyklos (u. k. KVR 30365), Katalikų Bažnyčios g. 5, Šilutės m. (toliau – objektas), tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų, kurios pradinė Sutarties kaina yra 108 535,14 Eur su PVM, PVM sudaro 18 836,68 Eur.
2)  Rangovas 2025 m. spalio 10 d. raštu  „Dėl papildomų darbų atlikimo“ informavo Užsakovą apie tai, jog atidengus stogo konstrukcijas, kurios projektavimo metu dėl techninių priežasčių iš vidaus vizualiai nebuvo matomos ir nebuvo galimybės įvertinti konstrukcijų būklės, nustatė, kad yra medinių konstrukcijų pažaidos ties parapetais, karnizo dalyse, jungtyse prie angų. Šių konstrukcijų sutvarkymui prašomas orientacinis papildomas finansavimas 9 723,03 Eur sumai.
[bookmark: _Hlk195021648]3) Paveldotvarkos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija 2025 m. spalio 13 d. pasitarime padarė išvadą, kad Rangovas negali įvykdyti sutartyje numatytų stogo dangos remonto darbų, kol neatlikti projekto A laidoje numatyti stogo laikančių medinių konstrukcijų stiprinimo darbai, todėl pritarė Rangovo prašymui dėl papildomų darbų atlikimo. Užsakovas išnagrinėjo Rangovo 2025-10-30 raštu Nr. 44 „Dėl projekto A laidos papildomų darbų“ pateiktą darbų sąmatą ir sutinka su jo pasiūlyta papildomų  darbų kaina 9 449,38 Eur su PVM sumai, todėl: 
4) vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:
1. Įsigyti iš Rangovo papildomus stogo laikančių medinių konstrukcijų stiprinimo darbus už bendrą 9 449,38 Eur su PVM sumą, kas sudaro 8,71 proc. Sutarties vertės.
2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2.1. Sutarties kaina yra 117 984,52 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 52 ct) su PVM (108 535,14 + 9 449,38)“.
3. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-892 ,,Dėl Kultūros ministro 2025 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ĮV-145 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (Paveldotvarkos) finansavimo 2025–2027 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti Sutarties 2.1.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„2.1.1. 2025 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra 117 984,52 Eur su PVM. Finansuojama: Užsakovo – 82 589,16 Eur su PVM (70 proc.), Statytojo – 31 855,82 Eur su PVM (27 proc.) ir Valdytojo 3 539,54 Eur su PVM (3 proc.) lėšomis. Pasikeitus finansavimui, gali būti tikslinama šios Sutarties 2025 m. objekto darbų kaina.“.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
5.  Šis papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalių rekvizitai:
	Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 5 272 4095, įmonės kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, kic@kulturosic.lt, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija. 
[bookmark: _Hlk192145830][bookmark: _Hlk192146859]	Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel.: +370 441 79 266, el. paštas administracija@silute.lt, kodas 188723322, ne PVM mokėtojas, a. s. LT13 7300 0101 1319 4651, AB „Swedbank“.
	Šilutės Šv. Kryžiaus parapija, Katalikų Bažnyčios g. 1, LT-99169 Šilutė, mob.tel. +370 618 87190, el. p. remigutiss@gmail.com, kodas 191282838, ne PVM mokėtojas, a. s. LT68 7044 0600 0401 0503, AB SEB bankas.
	UAB „Pamario restauratorius“, Turgaus a. 21, 09124 Klaipėda, įmonės kodas 141972060, PVM mokėtojo kodas LT419720610, tel. +370 46 420 970, el. p. pamario@restauratorius.lt, a. s. LT20 7044 0600 0061 3166, AB SEB bankas.

	
Kultūros infrastruktūros centro direktorius   			Šarūnas Šoblinskas 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja		                      Edita Šukytė

Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas 			Remigijus Saunorius

UAB „Pamario restauratorius“ direktorius 			Nerijus Šiaulys
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