SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 13 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-12-12

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Objektas);
B. Sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, Objekte, kuriame iki 2025-08-18 imtinai Rangovas įvykdė visus statybos darbus pagal suderintą ir Užsakovo pateiktą Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai - Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimo techninį darbo projektą (toliau – Projektas), nustatyta, jog kelio Nr. 202 Vaidotai–Baltoji Vokė ruože, maždaug nuo Pk 271+20 iki Pk 271+67 k. p., šalia naujai įrengto kelio borto, ant kelio dangos paviršiaus, išilgai apie ~40 m ruože, kaupiasi lietaus vanduo. Užsakovo pateiktame Projekte šioje vietoje lietaus nuotekų surinkimo sprendinių įgyvendinimas nebuvo numatytas. Įvertinus esamus dangos aukščius, kurie kinta nuo 137.759-137.720, bus įrengtas asfalto viršutinis sluoksnis, kuriuo bus suformuojamas išilginis asfalto nuolydis į žemiausią vietą. Žemiausioje vietoje bus įrengtas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis, iš kurio lietaus nuotekos nuvedamos į sėsdinimo šulinį, o vėliau į infiltracinį šulinį. Užsakovas įvertino, kad besikaupiančio lietaus vandens nuvedimas šioje lokalioje vietoje yra būtinas, norint priimti užbaigtus Sutarties darbus ir užtikrinti tinkamą statinio eksploatavimą. Dėl minėtų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1, kurių kaina sudaro 14 385,02 Eur be PVM;
D. Papildomų darbų atlikimui yra objektyviai reikalingas 108 (vieno šimto aštuonių) kalendorinių dienų terminas (technologinė žiemos pertrauka - netaikoma), kuris technologiškai būtinas ir pagrįstas vertinant darbų apimtį, kiekius ir kitas susijusias aplinkybes.
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 13 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 17 405,87 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai penki eurai, 87 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 14 385,02 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 02 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 3 020,85 Eur (trys tūkstančiai dvidešimt eurų, 85 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 17 405,87 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 6 401 477,09 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 108 (vienas šimtas aštuonios) kalendorinės dienos (technologinė žiemos pertrauka - netaikoma).
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
8.1. Darbų pakeitimas Nr. 10_S-659.
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