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PROJEKTO ,,GAMYKLOS TR NAFTININKU GATVIU DALIY VIESUJU
ERDVIU SUTVARKYMAS“ RANGOS DARBU (1 ETAPAS)

PAPILDOMU DARBUY SUTARTI Nr. _i:ﬁl_/_
2015-05-22 |
Mazeikiai 1
!

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridini¢p asmens kodas 167371234, kurios
registruota buveiné yra Laisvés g. 8, Mazeikiai, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Broniaus KryZio, veikiantio pagal Savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau —~ UzZsakovas)
ir Uzdaroji akciné bendrove Zemaitijos keliai“, juridinio, asmens kodas 180264995, kurios

registruota buveiné yra Statybininky g.7, TelSiai duomenys apie imon¢ kaupiami ir saugomi
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriElus Alberto Stuko, veikiancio (-10S)

pagal

bendrovés istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau karu vadinami Salimis, o kiekvienas

atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1
1.2
1.3

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
!

Darby pradzia — Sutarties pasiraS§ymo diena.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo

- Uzsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kori rezultatai yra teigiami, jskaitant

14

1.5

1.6
1.7

1.8

Statybos uzbaigimo akto pasira§ymg, ir dokumentacijo Uzsakovui perdavima.

1
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokument s, iforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygh 8.2. punktu, prie$ suraSant baigto
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo akta. |

Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos rflbq patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos. j

3
|

i
Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbusiar ju dalj.
4
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dal*i (18skyrus [ranga).
Projektas: 1

1.8.1. statinic techninis projektas (toliau — }Techninis projektas) — techninis
projektas ,,Gamyklos ir Naftininky gatviy vieSyju erdviy sutvarkymas®, UL-13-
40-TP, susidedantis i§ I ir I etapo, patvirfintas MaZeikiy rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2014-07-09 {isakymu Nr. Al1-1767, Techmnis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra gios Sutarties dalis ir yra
privalomas Rangovui; | -

.
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1.9

1.10

1.11

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1.

Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, traimsporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj. 5

Rangove personalas — visas personalas, kuri Rangovjs idarbina Statybvietéje, tame tarpe

gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus. 7

‘Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — agmuo, paskirtas organizuoti statinio

statybos technine prieZitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR feisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy,

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas + architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo pricZifiros vadovams ir priZilrintis
Techninio projekto sprendiniy igyvendinima Darby vykdymo metu.

Statybos uZzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas* nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos sura§ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kupias turi biti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibreZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu. |

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytag konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma,j;kuri_turi biiti sumoketa Rangovui uz

- savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdqugbei ju baigima ir bet kuriy defekty

itaisyma.

U¥sakovo personalas — visi UZzsakovui dirbantys asm%:nys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala,

Ikainotas veiklos sarasas — Darby grupiu (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. J‘

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojam:}is Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir L{ietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
|statyme. 1

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas sipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikiti
ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, visus dokumentus,
reikalingus Statybos uZbaigimo akto pasiraSymui, vadovaujantis statybos techniniu
reglamenty STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® (aktualia redakcija), o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties%}kainat. P
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos E)’j”espublikos istatymai, poistatyminiai
- {eises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumenta.

3.2. . Siame punkte patelkxaml Sutart] sudarantys dokumental kurie turi bGti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentq pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos su priedais;

3.2.2. Rangovo pasitilymas;

3.2.3. Techninis projektas;

3.2.4. lkainotas veiklos saradas. Darby kiekiy zmiarascmose numatyti Darby kiekiai
(mato vienetais) yra orientaciniai. !

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privaia Ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko
' reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems!jstatymams vykdyti. Rangovas, be

" i%ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kadl biity paskelbta arba atskleista bet

kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniaﬁne arba techniniame dokumente ar

kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Sahms pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Sutartls galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negaih buti kei¢iamos, iskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeltus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tamybos sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik d¢l tokiy Sutarties salygy,
-kuriy. keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo. Sutarties ﬁalys negaléjo numatyti pasiilymo
patelklmo Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikes
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

- .3.6..  Visi su.Sutartimi susij¢ prancSimai, praSymai, kiti dokwmentai ar susiraSingjimas tun buti
siun¢iami faksu, padtu arba elektroniniu padtu, jy originalys visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasira¥ytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ juy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvmtq pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendotrmes dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties

15.4. punkte.
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieiiﬁros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos *technme prieziira® vykdys Darby

techning prieZiiirg.

4.2. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turl bliti gaves (arba turi gauti)
statyby leidziant] dokumenta bei perduoti ji Rangovui, UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédZinose bei Darbo projekto rengime, Darby
vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto 1sdav1mo metql Uzsakovas privalo apsaugoti ir
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4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo. "

Uszsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bel
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. ‘

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus ju atstovus nuo pretenziju, kompensaciju, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del
Uzsakovo kaltes. ‘

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darbu dalimi
iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, iskaitant Statybos uzbaigimo akto pasiraSyma.

Ussakovas turi teise i§ Statybvietés pasiimti isardytas medZiagas ir irengimus
5.- RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR fATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis Techniniame
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ikainoto veiklos sarao, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy istatymu, poistatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimu.

Rangovas privalo utikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus  ar kitokius dokumentus,
jeidZiantius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatytia veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis. ‘

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos 'darbvt metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo Jaiketarpiu. - _
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biuting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali tureéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uszsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietes visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. tinkamy naudojimui seny Saligatvio dangy kieki pries ardant Rangovas su
Mazeikiy miesto senifinijos atstovu isivertina drauge. ISardytas senas, bet
tinkamas naudoti Zaligatviy dangas, nukirsty medZiy me’diegaC priémimo -




5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

perdavimo aktu perduoti MazZeikiy miesto senitnijai. Akte turi biiti nurodytas
bendras i3ardytos dangos plotas ir priduoty dangu kiekis kvadratiniais metrais.
Nukirsty medZiy medienos kiekis (stiebai) akte nurodomas vienetais.
Rekonstruojant lietaus nuotekas, vandentiekio ir buitniy nuoteky Suliniy dang&ius
ir vandens surinktuvus priémimo perdavimo aktu perduoti | UAB , Mazeikiy
vandenys“. Rangovas 31y priémimo - perdavimo akty kopijas pateikia UzZsakovui
su 9.4. punkte teikiamais dokumentais, aktuodamas paruo$iamuosius darbus;

5.10.3. sandelivoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo

irengimus;

5.10.4. valyti ir prizidréti patekimo | Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui | Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugis,
pazenklinti {spéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet koki iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudatis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka enetgetiniy istekliy tickimo imonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir
Jjeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai radtu nepranedes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg
Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais' prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medzZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne veliau kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi
atlikti, kai juy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokyb¢ ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas gali atmesti tg
Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i§taisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsau%i UZsakova nuo visy pretenzijy,

seceee 7



5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylantius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZidros ir Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui ir LR istatymy nustatyta tvarka bus idduotas Statybos uZbaigimo
aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz ju
prieziliry atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai

Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,

Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukeijos turi biiti pakankamai i$samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga.
Instrukcijose turi biti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos iki Darby pabaigos datos.

Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinta Rangovo pasirasyta ir spaudu patvirtinta, meénesinj
Ikainota veiklos saraSa su sumomis 2 (du) vnt. Ikainotas veiklos saralas su sumomis
rengiamas pagal [kainoty veikly saraso forma prideta prie pirkimo dokumenty ir tvirtinamas
Rangovo jgalioto atstovo parasu. lkainotg veiklos sgrasas su sumomis yra neatsiejama
Sutarties dalis. Rangovui nepateikus UZsakovui lkainoty veiklos saraso nurodytam
terminui, Perkancioji organizacija turi teis¢ [kainota veikly saraga, pateiktg su pasifilymu,
laikyti tolygiu teiktinam Jkainoty veikly sara$ui, kurio terminy laikantis bus vykdomi
darbai.

Rangovas privalo darbus organizuoti taip, kad nebiity stabdomas eismas gatvese, susistato
reikiamus kelio Zenklus.

Statybos darby atlikimo vietoje i¥saugoti medzius ir kriimus, atlikti statybos darbus tvarkinga,
neterSiant teritorijos, kompaktiskai kaupti ir riiSiuoti statybos atliekas ir, uZbaigus darbus, jas
iSvezti i§ teritorijos; atlikus statybos darbus sutvarkyti teritorija pagal projekta, bet ne blogiau
negu buvo pries pradedant darbus. Rangovas privalo prizitréti ir valyti statybvietéje esandias
gatves Ir privaZiavimo kelius, uZtikrinti jais pravaZiavimo galimybe, arba jrengti laikinus
apvaZiavimus. Rangovas privalo pateikti uZsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto iSveZimg i tam specialiai skirtas vietas. Statybinio lauZo, grunto i§veZimo vietas
Rangovas nusimato savarankikai pats



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 5 (penki) ménesiai nuo Darbo pradZios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus vykdo pagal lkainotg veiklos saradg. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant
| Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.

Rangovas, nepagristai uZdelsgs atlikti statybos darbus [kainotos veiklos saraSe nustatyta
tvarka ir laiku, moka UZsakovui 0,05 % dydzio delspinigius uZ kiekviena uzdelsts dieng
nuo Jkainotos veiklos sarase tg ménesj numatyty atlikti visy darby apimties kainos su PVM,
taip skaitiuojant kickvieng ménesi, kuri nebus ivykdyta to ménesio uZduotis. Bauda
skaiCiuojama kiekvienam ménesiui, vadovaujantis darby vykdymo grafike nurodytomis
darby apimtimis ir to ménesio atlikty statybos darby aktais. Bauda nustojama skai¢iuoti nuo
dienos, kurig uZfiksuojama atlikty darby aktu, kad darby grafike numatyti, to ménesio
darbai atlikti. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasdiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Delspinigiy, numatyty 6.3. punkte, skaiiavimas Rangovui taikomas uz visg lkainotos
veiklos sarale numatyta laikotarpi, neiskaitant paskutinio menesio.

Paskutiniam ménesiui delspinigiai, numatyta 6.3. punkte, neskaiéiuojama.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Ziniarastyje (Ikainoty
veikly sarae) pateikta vykdymo grafika paskutiniam meénesiui ir nepateikia Uzsakovui
pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavima, ir UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
veélavimo i§ Rangovo, kuriy dydis 0,05 % u? kiekvieng dieng nuo Sutarties kainos per
dieng ir UZsakovui pareikalavus Sutarties jvykdymo garantijos davéjas sumokes Uzsakovui
suma, nurodytg $ioje garantijoje.

Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama deél prieZasCiy, neprikiausanéiy nuo
Rangovo.

[kainotos veiklos sara$as gali biiti koreguotas dél:

6.8.1. isskirtinai nepalankiu gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.8.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygu 10.1 punkto nuostatomis;

6.8.3. bet kokio vélavimo, kligiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti vist Sutartyje
numatyti Darbai, i§taisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
Statybos uZbaigimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas jog atsirado prieZastys,
* - papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;
* papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti rangos sutartjes; -~
I s ~



7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

o tre¢iyjy Saliy jtaka;

e sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

» biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieaji pirkima;

o kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas,

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba ju dalies vykdyma. Jeigu toks
sustabdymas yra ne dél Rangovo kaliés, tai Darby atlikimo terminas turi bati pratgsiamas
tam Darby atlikimo terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg |
pagristai patirty papildomy Islaidy apmokéjima,

7. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
(deSimt) dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per § laikotarp] Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisak¢ sudaryti Sutartj.
Usztikrinimo suma 13 000,00 Eur (10 proc. nuo sitilomos sumos su PVM). Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas isigalioja banko arba kredito unijos garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo raSto iddavimo diena ir turi galioti ne maZiau kaip 153 dienos (vienas
Simtas penkaisde$imt trys). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti besalyginis ir
neatiaukiamas, kurj utikrinimo suteikéjas isipareigoja sumokeéti Garantijos gavéjui per 10
darbo dieny, gaves pirma raStiSka Garantijos gavéjo reikalavima mokeéti, kuriame
patvirtinama, kad Rangovas nejvykd¢ Sutarties salygy (betkoks Rangovo prievoliy pagal
Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visi3kas ju nevykdymas ar netinkamas ju
vykdymas)., nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavejas
neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi buti pratgstas ir Sutarties {vykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rajtu turi pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti
naujg uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teisg
nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkite.

Rangovas privalo pateikti garantinio laikotarpio uZtikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko arba kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penki)
procenty nuo visos Sutarties kainos (su PVM). Garantinio laikotarpio uZtikrintmas turi biiti
besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti ne trumpiau kaip 12 men. nuo Galutinio
priémimo - perdavimo akto pasirafymo dienos. [sigaliojus Siam uZtikrinimui nustoja
galioti 7.1 punkte numatytas sutarties {vykdymo uZtikrinimas




8.1.

8.2

8.3.

8.4.

9.1.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasira3omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieZiiros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos technings prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apzitrg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés priezifiros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutart] kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, saraa.
Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
biti padalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Uzsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasira$ius Darby
perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas
kartu su Uzsakovu privalo kreiptis 1 Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety biiti pasirasomas Darby
perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priziirétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai neatmeta
Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti 1%
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZiréti, skirti biiting reikalings transportg bei
specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 130 000,00 Eur (vienas $imtas trisdesimt tikstan¢iy eury, 00 ct), i3
kuriy PVM sudaro 22 561,98 Eur (dvidesimt du tikstandiai penki Simtai $eSiasde$imt
vienas euras, 98 ct). Jei suma skaiéiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma

ZodZ1ais,



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
[kainotame veiklos sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

[kainotame veiklos sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
6.4 ir 9.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovo atstovas -
Statinio statybos techninis priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimti, turi jvertinti, kokia lkainotame veiklos sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktikai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam moké&jimui gauti, Rangovas privalo ne reciau kaip kas 3 (tris) ménesius pateikti
Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Visi atlikty darby
faktg bei islaidas patvirtinantys dokumentia turi biiti pateikti iki kito ménesio 5 (penktos)
dienos su lydraséiu. Uzsakovas, gaves Stame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby aktg i8skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatheka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes$¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo
dokumentu nepatviriina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo prajoma apmokéti suma yra ieisinga.

Sia sutartj numatoma finansuoti i ES SF léSynaudojant saskaity apmokéjimo biida pagal
Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2007 m. gruodZio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d
apmokéjimo terminai. Todél numatoma, kad UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumg,
patvirtinta Rangovo pateiktuose: mokéjimo dokumentuose ne véliau kaip per 60
(Sesiasdesimy) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 6,02 % nuo laiku
neapmokeétos sumos per dieng,

Rangovas gautas i§ UZzsakovo saskaitas uz paskai¢ivotus delspinigiais turi apmokéti per 30
(trisdes$imt) dieny nuo saskaitos gavimo dienos.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

0.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts iforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty, Darby kainos apskaic¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidas:

«“y: -
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a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos SISTELA duomeny
bazgje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaifiavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai&iuoti
pagal (b) punkte nurodyts sagmaty skaiiavimo programa,
papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma [vertinus pagristas
tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) i$laidas, kurios negali biiti didesnés ug
bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip
trijy kity rinkoje esandiy iikio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos
atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos
joms isigyti, o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i§laidy;
9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiciavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+(SS_A)><(1+ L )
T, 100

(d+=2-)

100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti
didinama arba maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties
pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali bati
perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaiGiuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutingé metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties -kainos dalies
didinimas/mazinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél
bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Nei$mokéta Sutarties kainos  dalis
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padid¢ja/sumazéja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita Sali dél Sutarties kainos
perskaiiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazZinti Sutarties kaing
isigalioja sura$ius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

Lo T



10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1.bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbu dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios butinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkta koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y.
Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos
ar pan.) butina keisti kitu Darbu, ra§tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinu Darby
lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytimy Darby kainas, apskaiciuotas pagal
9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bel siilyma del keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomuy Darby sillomu atlikti Darby lokaling samata,
sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainuy nustatymo badus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei raStu suderinamas su
Uzsakovu;

-



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
.Statinio  projektavimas” (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, pagal 9.8.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b} jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojamg kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas®  (Zin., 2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, papildomi darbai isigyjami vykdant atskirq pirkima Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktal turi atspindéti pagal  Statinio statybos techninés prieZitros
vadovo/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki Rangovo
prane$ima, privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
— ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél &iame punkte minimy prieZaséiy, uZzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi

- papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir

tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégs vykdyti isipareigojimy Rangovui dél i8keltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves toki prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina
susitarima del Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
-
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12.1.

12.2.

12.3.

12.5.

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbal susije su Sutarties
neatitinkanfiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglyguy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojifnus,
tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika,.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
arba visais pagristais atvejals nepratesia jo galiojimo,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimu pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Tkainotame veiklos
sgrase nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte 1§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny
apie tai rastu pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutarti ir pasalinti Rangova 1§ Statybvietés,

Nutraukus Sutart] pagal 12.3. punkta:

12.4.1, Rangovas privalo toltau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
1§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taiau UzZsakovas Rangovo sgskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius de¢l velavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i3laidas,
atsiradusias de¢l Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokeéting sumg privalo imokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
veliau kaip 30 dieny apie tai raStu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. 18laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba {sipareigojimai, kurivos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus,

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

-



12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

ipareigoti juos vykdyti kita rangova.
Rangovas turi teisg nutraukti Sutart, jeigu:

12.6.1. per 9¢ dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokejimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90
dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny
apie tai ra$tu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutarti
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo tetsiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas
per Uzsakovo nurodyts terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tok{, kurj butina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba d¢l Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginfo sprendimg. Gavusi pasiiilymg gindg
spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i8sprestas per ne
ilgesni nei 60 dieny terming nuo derybuy pradZios. Jei gin¢o i¥spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasmlymac gindq spresti derybomis, kita Salis turi
teise, ispédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito giny sprendimo procediros etapo. Visi
ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby budu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane$é Kkitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki isipareigojimy

vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybes, { kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikangios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeig
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure). P
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15. KITA INFORMACILJA

15.1.  Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir
bendrauti lietuviy kalba .

15.2.  Rangovas, pasiraydamas 8ia Sutartj patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su UZsakovo
pirkimo dokumentais, iskaitant Techninj projekta ir Ziniarastj (Ikainuotos veiklos sarasa),
sutinka su Uzsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant Techniniame projekte ir Ziniara$tyje
(Ikainuotos veiklos sarase), nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos
tinkamai vykdyti ioje Sutartyje nustatyta tvarka

15.3.  Sutarties priedai:
15.3.1. Pasitlymo rastas, 1 priedas;
15.3.2. Darby kiekiy Ziniaraiiai, 2 priedas;
15.3.4. [kainotas veiklos saradas, 3 priedas;
15.3.5. Atlikty darby akto forma, 4 priedas;

15.3.8. Darby priémimo - perdavimo aktas, 5 priedas.

154.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija ~ UZdaroji  akciné bendrové ,,Zemaitijos

Laisvés g. 8, 89223 MaZeikiai keliai*

Istaigos kodas 167371234 Statybininky g. 7, 87101 TelSiai

PVM kodas: ne PVM mokétojas Istaigos kodas 180264995

AB DnB bankas : PVM kodas: LT802649917

A/s LT83 4010 0407 0001 0058 AB Sjauliy bankas, Telsiy KAS

Banko kodas: 40100 A/s LT027181700002467844

Tel. (8 443) 98204 Faks. (8 443) 25844 Banko kodas: 71817

El.pastas: savivaldybe@mazeikiai.lt Tel. (8 444) 69050 Faks. (8 444) 75305
El.pastas: zkeliai@zkeliai.lt

Pasirasangiojo vardas, pavarde Pasira$an&iojo vardas, pavardé

Bronius Kryzius Albertas Stukas

Administracijos direktorius Generalinis direktorius

R Vietinio kio
skyriaus vedejas
Alfonsas ZTULPA

Viedyju pirkimuy
skyriaus vedéjas
Romualdas Sakalay

Vietinio Gkio skyriaus-. - <
vyriausioji specialiste

Rita Fontrinliene
s



