PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 2025-05-19 D. SUTARTIES NR. S‑25-472
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Vilnius

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“,  o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2025-05-16 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-25-472 (toliau – Sutartis), dėl projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 52,410 iki 53,28 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbai“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo;
B. [bookmark: _Hlk163046241]Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus statybos darbus (toliau - Darbai) ir suteikti su Darbais susijusias Paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų bei suteiktų Paslaugų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus ir su Darbais susijusias Paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;
C. Sutarties vykdymo metu kilo projekto korekcijos būtinumo aplinkybės – (i) nuovaža PK531+55K Projekto P25-034-111-PRA.B-01 brėžinyje buvo pažymėta kaip su žvyro danga, tačiau apžiūrėjus nuovažą vietoje, paaiškėjo, kad joje po žvyro danga yra asfaltas, todėl šioje nuovažoje prireikė numatyti dangų suvedimą iš išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio ir paviršiaus apdaro; taip pat nuovažose PK 527+32, PK 529+55 dešinėje po 2025-07-31 įvykusios Objekto apžiūros, komisijos buvo priimtas siūlymas numatyti dangų suvedimą iš išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio ir paviršiaus apdaro, kadangi pastebėta, jog Projekte tai numatyta nebuvo; (ii) nuovaža PK532+18D Projekto P25-034-111-PRA.B-01 brėžinyje buvo pažymėta kaip asfaltuojama (dangos atnaujinimas), bet faktiškai jos kiekiai nebuvo numatyti suvestinių kiekių žiniaraštyje, tačiau apžiūrėjus nuovažą vietoje, paaiškėjo, kad jos danga yra gera, vykdant klojimo darbus yra galimas sklandus ir kokybiškas prisijungimas, dėl jo nuovažoje PK 532+18 dešinėje pusėje dangos atnaujinimas neatliekamas (dėl geros esamos dangos būklės); (iii) Projekte numatyta nukasti už kelkraščio esančią užaukštėjusią briauną suformuojant ne mažesnį nei 8 % nuolydį link kelio šlaito/griovio, tačiau esamoje situacijoje dalis kelio yra be griovių ir šlaitų, o šalia kelio esantis reljefas yra aukštėjantis, todėl dalyje kelio nėra galimybių išpildyti Projekte numatyto užaukštėjusios briaunos nukasimo, dėl ko dalis pradinio projekto sprendinių nebus įgyvendinta; 
D. Rangovas pateikė atnaujintus projektinius sprendinius, patikslintus darbų kiekių žiniaraščius, atspindinčius faktinę situaciją. Dėl šių aplinkybių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 1.515,24 Eur be PVM.
E. Sutarties 127 p., 137 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi, sudaro šį susitarimą dėl neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitariama dėl toliau nurodytų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 1.833,44 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai, 44 ct).
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1.515,24 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai penkiolika eurų, 24 ct).
1.3.  21 proc. PVM yra 318,20 Eur (trys šimtai aštuoniolika eurų, 20 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina mažėja toliau nurodyta suma: 1.833,44 Eur (su PVM). Galutinė sutarties kaina yra: 191.706,06 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl neatliekamų darbų nėra keičiamas darbų atlikimo terminas.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu. 
6. Šis susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
8.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.
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