SUSITARIMAS Nr. 
Dėl 2017 m. gegužės 23 d. „LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ“ sutarties Nr. VPS-17-91 pakeitimo
2020 m. sausio 10 d., Vilnius

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras, atstovaujama  generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, (toliau Užsakovas), ir Jungtinės veiklos sutarties Nr. 278745 vadovaujantis partneris UAB „Infes“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
atsižvelgiant į tai, kad:

I. Šalys 2017-05-23 sudarė „LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ“ sutarties Nr. VPS-17-91 sutartį Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis), kuria Užsakovas iš Rangovo įsigijo: a) Mažosios salės statybos,  esamos rūbinės ir WC patalpų išplėtimo, sutvarkant pagrindinį įėjimą, Teatro pastato modernizavimo techninio projekto parengimą, darbo projekto parengimą, paveldosaugos bei statybos darbus; ir b) Teatro pastato patalpų rekonstravimo (perplanavimo) techninio projekto parengimą;
II. Užsakovui kilo poreikis suprojektuoti ant naujai projektuojamos Mažosios salės stogo ir ant esamo stogo, išeinančio į Gedimino prospektą, terasas, Rangovas 2018-03-07 raštu Nr. SR180307-01KS bei 2018-03-23 raštu Nr. SR-180323-01KS pateikė pasiūlymą, Užsakovas 2018-03-23 pateikė patikslintą techninę užduotį bei pritarė Rangovo pasiūlymui, jeigu siūlomą kainą patvirtins ekspertai;
III. įsigyjant papildomus projektavimo darbus, Rangovo pakeitimas negalimas, kadangi, remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 p., Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us);
IV. Rangovas 2019-06-03 raštu Nr. SR-190603-02KS informavo Užsakovą apie papildomus Sutartyje nenumatytus darbus Rūsio praplėtimo zonoje, kurie galėjo būti nustatyti tik vykdant kasimo bei griovimo darbus (atkasus senų pamatų liekanas, atradus veikiantį buitinių nuotekų vamzdyną (Lietuvos Banko nuotekų), atradus 2,6 m. pamatų sieną, atradus 450-650 mm storio esamo rūsio grindų konstrukciją, atradus metalinę špuntinę sienutę, atradus pamatų pagalves), šie papildomi, Sutartyje nenumatyti darbai yra būtini, siekiant tinkamai įvykdyti Sutartyje numatytus Rūsio praplėtimo darbus;
V. Rangovas 2018-01-15 Nr. raštu SR-180115-01KS, 2018-03-08 raštu Nr. SR-180308-01KS,  2018-09-17 raštu Nr. SR-180917-01KS, 2019-01-14 raštu Nr. SR-190114-01KS, 2019-06-03 raštu Nr. SR-190603-01KS, informavo Užsakovą apie papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, susijusius su naujos Mažosios salės statyba, kurie galėjo būti nustatyti tik pradėjus vykdyti Sutartyje numatytus darbus (atradus naujos Mažosios salės statybos teritorijoje neregistruotą, veikiantį požeminį priešgaisrinį rezervuarą, atradus elektros kabelius betoniniuose loviuose, atradus drenažinius vamzdynus vidiniame kieme ir betoninių konstrukcijų liekanas, atradus požemines komunikacijas VIP zonos grindyse), šie papildomi, Sutartyje nenumatyti darbai yra būtini, siekiant tinkamai įvykdyti Sutartyje numatytus naujos Mažosios salės statybos darbus;
VI. Rangovas 2019-08-12 raštu Nr. SR-190812-01KS informavo Užsakovą apie papildomus Sutartyje nenumatytus Fasado tvarkybos darbus, kurie galėjo būti nustatyti tik sumontavus pastolius ir atlikus pirminį fasado plovimą (paaiškėjus labai prastai fasado elementų būklei, kuriuos būtina papildomai restauruoti), šie papildomi, Sutartyje nenumatyti darbai yra būtini, siekiant tinkamai įvykdyti Sutartyje numatytus pastato modernizavimo darbas;
VII. Rangovas 2019-08-13 raštu Nr. SR-190813-02KS informavo Užsakovą apie papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, kurių Užsakovas šia Sutartimi nebuvo įsigijęs, tačiau kurie betarpiškai susiję su fasadų modernizavimo darbais: angų vėdinimui ir dūmų šalinimui įrengimas pastato modernizacijos etape; siekiant išvengti didelių nepatogumų bei nemažo išlaidų dubliavimo, būtina šiuos papildomus darbus įsigyti iš Rangovo, kadangi Rangovui atlikus Sutartyje numatytus pastato modernizavimo darbus ir tik vėlesniu etapu įrengiant pastato sienose ir stoge angas vėdinimui ir dūmų šalinimui, pakartotinai būtų būtina tvarkyti pastato fasadą ir stogą, panaikinti dalį jau atliktų darbų (nuardyti dali naujai įrengto fasado apšiltinimo ir įrengti ji vėl iš naujo) dėl ko Užsakovas patirtų dvigubas išlaidas, taip pat racionalu išnaudoti pastatytus pastolius ir esamą kėlimo techniką, kadangi vėlesniu etapu pakartotinai pastatyti pastolius, pasitelkti kėlimo techniką būtų ženkliai sudėtingiau ir brangiau, nes įrenginėjant angas veikiančiose patalpose, Užsakovas pakartotinai privalės iškraustyti sandėlius su įranga angų įrengimo laikotarpiui, tuo tarpu atlikus darbus šiuo etapu, kai patalpos atlaisvintos, Užsakovas sutaupys perkraustymo kaštus;
VIII. pagal Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas, kurių teisingumą patvirtino Užsakovo užsakymu atlikta ekspertizė, papildomi darbai neviršija 50 proc. Sutarties kainos;  

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 ir 3 p., Civilinio kodekso 6.653 str., 6.684 str., 6.704 str. 4 p., Šalys sudarė šį susitarimą (toliau - Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. Užsakovas iš Rangovo šiuo Susitarimu įsigyja šiuos papildomus Sutartyje nenumatytus darbus: papildomi projektavimo darbai, papildomi darbai Mažosios salės kieme, papildomi archeologiniai tyrimai ir papildomi darbai praplečiant rūsį, papildomi fasadų elementų restauravimo darbai, papildomi darbai, susiję su fasadų modernizavimo darbais (toliau – Papildomi darbai) už fiksuotą kainą – 235 408,26 Eur (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoni eurai, 26 ct) be PVM, 284 844 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai) su PVM.
2. Šalys susitaria, kad už Rangovo faktiškai atliktus Papildomus darbus bus atsiskaitoma dalimis pagal Ekspertizės priedą – Objektinę sąmatą (Susitarimo Priedas Nr. 1). Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Papildomų darbų apimtį, turi įvertinti, kokia Papildomų darbų dalis procentais pagal Objektinę sąmatą (Susitarimo Priedas Nr. 1) yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodo per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų pagal Objektinę sąmatą (Susitarimo Priedas Nr. 1) faktinį procentinį kiekį ir jų vertę. 

3. Rangovo pateiktos Papildomų darbų Lokalinės sąmatos yra skirtos Papildomų darbų fiksuotos kainos pagrindimui ir atsiskaitymui už atliktus Papildomus darbus nėra taikomos. Bet koks kiekis, nurodytas Lokalinėse sąmatose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra orientacinis ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Papildomų darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų Papildomų darbų faktinis kiekis (skaičiuojant pinigine verte nuo fiksuotos šio Susitarimo kainos) daugiau kaip 15 procentų neskiria nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ar Lokalinėse sąmatose), laikoma, kad šie didesni ar mažesni Papildomų darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Susitarimą kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Papildomų darbų kiekio Susitarimo kaina negali būti keičiama. 
4. Užsakovas privalo mokėti Rangovui Susitarimo kainą (bet ne daugiau nei nurodyta Susitarimo 1 punkte), nurodytą Rangovo pateiktuose ir Užsakovo priimtuose mokėjimo dokumentuose, per 5 (penkias) darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo, bet ne vėliau, kaip per 58 kalendorines dienas nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
6. Šiuo Susitarimu kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi.

7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
8. Susitarimo priedai: 
9.1. Ekspertinė išvada su priedu  (Objektine sąmata).

9.2. Rangovo 2018-03-07 raštas Nr. SR180307-01KS;

9.3. Rangovo 2018-03-23 raštas Nr. SR-180323-01KS;
9.4. Užsakovo 2018-03-23 lydraštis su patikslinta technine užduotimi;

9.5. Rangovo 2019-06-03 raštas Nr. SR-190603-02KS;
9.6. Rangovo 2018-01-15 Nr. raštas SR-180115-01KS;

9.7. Rangovo 2018-03-08 raštas Nr. SR-180308-01KS;

9.8. Rangovo  2018-09-17 raštas Nr. SR-180917-01KS;

9.9. Rangovo 2019-01-14 raštas Nr. SR-190114-01KS;

9.10. Rangovo 2019-06-03 raštas Nr. SR-190603-01KS;

9.11. Rangovo 2019-08-12 raštas Nr. SR-190812-01KS;
9.12. Rangovo 2019-08-13 raštas Nr. SR-190813-02KS.
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