SUSITARIMAS Nr. 
Dėl 2017 m. gegužės 23 d. „LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ“ sutarties Nr. VPS-17-91 pakeitimo
2020 m. birželio 2 d.
Vilnius
Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras, atstovaujama  generalinio direktoriaus pavaduotojos Aušros Jolantos Pliaugienės, veikiančios pagal 2019-07-24 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymą, (toliau - Užsakovas), ir Jungtinės veiklos sutarties Nr. 278745 vadovaujantis partneris UAB „Infes“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
atsižvelgiant į tai, kad:

I. Šalys 2017-05-23 sudarė „LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ“ sutartį Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis), kuria Užsakovas iš Rangovo įsigijo: a) Mažosios salės statybos,  esamos rūbinės ir WC patalpų išplėtimo, sutvarkant pagrindinį įėjimą, Teatro pastato modernizavimo techninio projekto parengimą, darbo projekto parengimą, paveldosaugos bei statybos darbus; ir b) Teatro pastato patalpų rekonstravimo (perplanavimo) techninio projekto parengimą;
II. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-06 nutarimu „Dėl lėšų skyrimo“ Nr. Nr. 458 skyrė Užsakovui papildomą finansavimą, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-16 pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 14) (toliau – priemonių planas), 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonei „Spartinti investicijų programas – skirti papildomų lėšų“ įgyvendinti  (nutarimo 1.4 p.);
III. įgyvendinant priemonių plano 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonę „Spartinti investicijų programas“, Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (Susitarimo priedas Nr. 6) teikia rekomendacijas dėl šios priemonės vykdymo: 1. paankstinti prekių ir paslaugų įsigijimus, kuriuos esate suplanavę atlikti per šiuos metus, ir, esant galimybei, juos atlikti vienu pirkimu, o ne dalimis per metus, prireikus perskirstant asignavimus tarp ketvirčių; 2. peržiūrėti sudarytas galiojančias sutartis ir, jei numatyta sutarties nuostatose, susiderinti su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais ir atlikti jiems skirtus avansinius mokėjimus ar mokėjimus dalimis;

IV. kaip numatyta šio Susitarimo priede Nr. 1, dėl nenumatytų aplinkybių, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, siekiant kuo greičiau atnaujinti sustabdytą Užsakovo veiklą, atsirado poreikis kartu su teatro pastato modernizavimo darbais atlikti ir didžiosios salės fojė, baro ir tualetų apdailos bei interjero darbo projekto parengimo ir statybos darbus;

V. atsiradus galimybei Užsakovui gauti papildomą finansavimą objekto įgyvendinimui, kilo poreikis  pakeisti statinio projekte numatytas medžiagas į geresnių charakteristikų medžiagas (kai kuriais atvejais pakeičiant ir jų įrengimo būdą), remiantis ekspertine išvada (Susitarimo priedas Nr. 2, Susitarimo priedas Nr. 3), šiuos papildomus darbus būtina pirkti iš to paties Rangovo;
VI. keičiamos geresnių charakteristikų medžiagos yra specifinės, dauguma jų bus užsakoma iš užsienio valstybių, medžiagų gamintojai, atsižvelgdami į sudėtingą situaciją dėl koronaviruso (COVID-19), pradeda vykdyti medžiagų gaminimo užsakymus tik gavę išankstinius mokėjimus;
VII. kaip numatyta Susitarimo priede Nr. 4, kilo būtinybė atlikti papildomus Sutartyje nenumatyti darbus, kurių Rangovas ir Užsakovas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, negalėjo numatyti;
VIII. pagal Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas, kurių teisingumą patvirtino Užsakovo užsakymu atlikta ekspertizė, šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų kaina neviršija 50 proc. Sutarties kainos;  

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2, 3, 5 p., 4 d., Šalys sudarė šį susitarimą (toliau - Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. Užsakovas iš Rangovo šiuo Susitarimu įsigyja šiuos papildomus Sutartyje nenumatytus darbus, kurių fiksuota kaina – 2 604 494,09 Eur (du milijonai šeši šimtai keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 09 ct) be PVM, 546 943,76 Eur (penki šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 76 ct) PVM, 3 151 437,85 Eur (trys milijonai vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt septyni eurai, 85 ct) su PVM (toliau – Papildomi darbai), t.y.:
1.1. Teatro didžiosios salės fojė, baro ir tualetų apdailos bei interjero darbo projekto parengimo darbai už fiksuotą kainą – 36 000 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai eurų) be PVM, 7 560 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų) PVM, 43 560 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų) su PVM;
1.2. Teatro didžiosios salės fojė, baro ir tualetų apdailos bei interjero statybos darbai (nurodyti Susitarimo Priede Nr. 5) už fiksuotą kainą – 889 145,05 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 05 ct) be PVM, 186 720,46 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų, 46 ct) PVM, 1 075 865,51 Eur (vienas milijonas septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 51 ct) su PVM;
1.3. Medžiagų,  nurodytų Susitarimo priede Nr. 2, Susitarimo priede Nr. 3 ir Susitarimo priede Nr. 5, įrengimo darbai už fiksuotą kainą – 1 576 097,45 Eur (vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai, 45 ct) be PVM, 330 980,46 Eur (trys šimtai trisdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 46 ct) PVM, 1 907 077,92 Eur (vienas milijonas devyni šimtai septyni tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai, 92 ct) su PVM;
1.4. Susitarimo priede Nr. 4 ir Susitarimo priede Nr. 5 nurodyti Papildomi darbai, kurių Rangovas ir Užsakovas negalėjo numatyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, už fiksuotą kainą – 103 251, 59 Eur (vienas šimtas trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas euras, 59 ct), 21 682,83 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 83 ct) PVM, 124 934,42 Eur (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 42 ct) su PVM.
2. Užsakovas šiuo Susitarimu atsisako Susitarimo Priede Nr. 2, Susitarimo Priede Nr. 3 ir Susitarimo priede Nr. 5 nurodytų Sutartyje numatytų darbų, kurie šiuo Susitarimu yra pakeičiami į Susitarimo 1.3 punkte nurodytus Papildomus darbus ir kurių vertė – 258 952,27 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 27 ct) be PVM, 54 379,98 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 98 ct) PVM, 313 332,25 Eur (trys šimtai trylika tūkstančių trys šimtai trisdešimt du eurai, 25 ct) su PVM.
3. Bendra Sutarties kaina, įvertinus šio Susitarimo 1 punkte nurodytų Papildomų darbų kainą, šio Susitarimo 2 punkte nurodytų nevykdomų darbų kainą, 2019-12-23 Susitarimu Nr. VPS-19-160 įsigytų papildomų darbų kainą, 2020-01-10 Susitarimu Nr. VPS 20-23 įsigytų papildomų darbų kainą, yra: 17 148 073,22 Eur (septyniolika milijonų vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai, 22 ct) be PVM, 3 601 095,38 Eur (trys milijonai šeši šimtai vienas tūkstantis devyniasdešimt penki eurai, 38 ct) PVM, 20 749 168,60 Eur (dvidešimt milijonų septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni eurai, 60 ct) su PVM.   

4. Šalys susitaria, kad Rangovui gali būti sumokamas iki 50 proc. šio Susitarimo 1 punkte nurodytos Papildomų darbų kainos (su PVM) dydžio avansas. Rangovas, norėdamas gauti avansą, pateikia avansinio mokėjimo sąskaitą ir avanso grąžinimo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko ar kredito unijos garantiją garantijos, ar draudimo bendrovės laidavimą, kurio vertė lygi avanso dydžiui. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama proporcingai atskaityto avanso sumai. Avanso grąžinimo dydis – 50 proc. Rangovui apmokamos sąskaitos už atliktus Papildomus darbus pagal šį Susitarimą sumos.  
5. Šalys susitaria, kad už Rangovo faktiškai atliktus Papildomus darbus bus atsiskaitoma dalimis pagal Ekspertizės priedą – Objektinę sąmatą (Susitarimo priedas Nr. 5). Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Papildomų darbų apimtį, turi įvertinti, kokia Papildomų darbų dalis procentais pagal Objektinę sąmatą (Susitarimo priedas Nr. 5) yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodo per ataskaitinį laikotarpį atliktų Darbų pagal Objektinę sąmatą (Susitarimo priedas Nr. 5) faktinį procentinį kiekį ir jų vertę. 

6. Rangovo pateiktos Papildomų darbų Lokalinės sąmatos yra skirtos Papildomų darbų fiksuotos kainos pagrindimui ir atsiskaitymui už atliktus Papildomus darbus nėra taikomos. Bet koks kiekis, nurodytas Lokalinėse sąmatose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra orientacinis ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Papildomų darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų Papildomų darbų faktinis kiekis (skaičiuojant pinigine verte nuo fiksuotos šio Susitarimo kainos) daugiau kaip 15 procentų neskiria nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose ar Lokalinėse sąmatose), laikoma, kad šie didesni ar mažesni Papildomų darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Susitarimą kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Papildomų darbų kiekio Susitarimo kaina negali būti keičiama. 
7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui Susitarimo kainą (bet ne daugiau nei nurodyta Susitarimo 1 punkte), nurodytą Rangovo pateiktuose ir Užsakovo priimtuose mokėjimo dokumentuose, per 5 (penkias) darbo dienas nuo valstybės biudžeto ir/ar paramos lėšų gavimo, bet ne vėliau, kaip per 58 kalendorines dienas nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

8. Rangovas privalo Papildomus darbus atlikti per 8 (aštuonis) mėnesius nuo statybvietės Papildomų darbų vykdymui iš Užsakovo gavimo dienos. Papildomų darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti visi šiame Susitarime nurodyti Papildomi darbai bei pasirašyti Papildomų darbų perdavimo-priėmimo aktai pagal kiekvieną Susitarimo 1.1.-1.4 punktą atskirai.
9. Papildomiems darbams, nurodytiems šio Susitarimo 1.2. p., Sutarties nuostatos, susijusios su statinio statybos užbaigimo procedūromis, pradedamos taikyti tik esant galimybei pradėti vykdyti IV statybos darbų  etapo (ar jo dalies) statybos užbaigimo procedūras. Statinio statybos etapo užbaigimo procedūrą organizuoja Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka.    
10. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
11. Kitos Sutarties nuostatos galioja tokia apimtimi, kiek jos nėra pakeičiamos šiuo Susitarimu.

12. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
13. Susitarimo priedai: 
9.1. Užsakovo motyvai dėl Papildomų darbų;
9.2. Ekspertinė išvada dėl atsisakomų Darbų ir Papildomų darbų;

9.3. Protokolas dėl Papildomų darbų;

9.4. Protokolas dėl Papildomų darbų, kurių Rangovas ir Užsakovas negalėjo numatyti;

9.5. Ekspertinė išvada su  Objektinėmis ir Lokalinėmis sąmatomis;
9.6. LR Finansų ministerijos raštas.
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