SUSITARIMAS Nr.2
PRIE 2023 M. LIEPOS 20 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES 
NR. 22-1810

2023 m.              d.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio (-ios) pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtinus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau - Pirkėjas), ir 
MB Ederas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304896594, kurios registruota buveinė yra Giesmių g. 1-2, Platiniškės, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Direktoriaus Ernesto Kuzerio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės nuostatus (toliau  Rangovas),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2023 m. liepos 20 d. darbų rangos sutartimi Nr. 22-1810, sudarėme šį susitarimą (toliau - Susitarimas), ir susitarė:
Preambulė
Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. rugpjūčio 31 d. buvo sudarytas susitarimas Nr. 22-2034 dėl poreikio pakeisti Kilnojamo elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto J.Basanavičiaus g. 1A sprendinius ir tuo pagrindu buvo sustabdytas darbų atlikimas, iki kol bus atlikti projektavimo darbai bei bus išduotas leidimas atlikti žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbus;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 16.4. punkte numatyta, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;
Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.1 punkte numatyta, kad Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus[footnoteRef:1][1]. Pakeitimai gali apimti: bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą; [1: [1] Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal šį Sutarties punktą. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais (toliau – Pakeitimai).] 

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.5.1 punkte numatyta, kad jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas pateikė nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą (pagal Kilnojamą elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą J.Basanavičiaus g. 1A, projekto Nr. 8376/2);
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas pateikė siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą (pagal Kilnojamą elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą J.Basanavičiaus g. 1A, projekto Nr. 2023/37);;
Atsižvelgiant į tai, kad nevykdytinų Darbų ir kitų Darbų sąmatos yra lygiavertės.


Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitarė:
1. Atnaujinti darbų vykdymą ir  juos atlikti per likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki darbų sustabdymo. 
2. Pakeisti darbus, kurie buvo numatyti Kilnojamo elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekte J.Basanavičiaus g. 1A (Projekto Nr. Nr. 8376/2) į darbus, kurie numatyti Kilnojamo elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekte J.Basanavičiaus g. 1A (2023/37).
3. Visos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių pakeitimo nėra susitarta šiame Susitarime, išlieka.
4. Šis Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Pridedama:
1. Kilnojamas elektros energijos objektų ir įrenginių įrengimo projektas J.Basanavičiaus g. 1A (Projekto Nr. 2023/37).
2. Kilnojamo elektros energijos objektų ir įrenginių įrengimo projekto J.Basanavičiaus g. 1A (Projekto Nr. 2023/37) sąmata.
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