

	
	



Sutarties specialiųjų sąlygų
2 priedas

110/10 kV KARTENOS TP 110 kV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)
	Mokėtina suma
(Eur be PVM)

	I etapas
	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai).
	Per 12 mėn.
	0,02 %
	

	II etapas
	Pilna apimtimi rekonstruota ir įjungta visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija).
	Per 30 mėn.
	0,02 %
	

	III etapas
	Gauti Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.
	Per 32 mėn.
	
	376 Eur (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 19 punkto reikalavimą)
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