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PROJEKTO „110-10 KV GARLIAVOS TP RAA IR TSPĮ ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS  DARBŲ ETAPAI

	Etapas
	Perduodami darbai

	Perdavimo terminas
(I etapas nuo Sutarties sudarymo dienos, II etapas nuo I etapo pabaigos)
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)
	Mokėtina suma
(Eur be PVM)
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	I etapas
	Parengta RAA ir TSPĮ keitimo Garliavos transformatorių pastotėje Techninio-darbo projekto  pirminė redakcija, kuriai Užsakovas neturi pastabų ir suderinta su trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra numatytas projektavimo užduotyje. Suderinta ir pristatyta į statybvietę pagrindinė įranga pagal parengto techninio-darbo projekto technines specifikacijas, vadovaujantis priedo 22 reikalavimais ir apmokėjimo tvarka.
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	8 mėn.
	0,01 proc.
	

	II etapas
	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota RAA ir TSPĮ įranga Garliavos TP. Patvirtintas ir suderintas galutinis techninis-darbo projektas. 
Pasirašytas atliktų darbų aktas.
	10 mėn.
	0,02 proc.
	



*II etapo darbai turi būti išskaidyti į atskirus etapus, derinant darbų-atjungimų grafiką.
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