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„Sutarties kainos detalizacija ir mokėjimų žiniaraštis“ dalis „Mokėjimų žiniaraštis“ 
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[bookmark: _DV_M55]Mokėjimų žiniaraštis
[bookmark: _DV_M56]
[bookmark: _DV_M57]Vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Rangos sutartyje nurodytą Sutarties kainą, atlikdamas mokėjimus dalimis, kurios toliau vadinamos „Etapiniais mokėjimais“:

Kitos Mokėjimo sąlygos nustatomos vadovaujantis Sutarties Konkrečiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis. 

	Mokėjimo dalis
	Priimtos Sutarties sumos procentinė dalis
	Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai

	Avansas
	5% II Etape nurodytos kainos
	[bookmark: _DV_M60]Gauta tinkama (priimtina) sutarties įvykdymo banko garantija.

	Parengtas  techninis projektas
	100% Rangovo pasiūlyme, I Etape nurodyta kaina
	Parengti ir Statytojo patvirtinti techniniai projektai, gautos Teigiamos Bendrosios projekto ekspertizės išvados ir visi būtini Statybą leidžiantys dokumentai

	Sumontuota  40% EPOL atramų (vienetų) pamatų
	10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos
	Pilnai sumontuota (įrengta) 40% EPOL atramų (vienetų) pamatų. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  reikiama dokumentacija.

	Sumontuota  40% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų
	10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos
	Pilnai sumontuota (įrengta) 40% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų (apimant atramų surinkimą ir pastatymą). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  reikiama dokumentacija.

	Nutempta  >40% EPOL ilgio laidų
	15 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos
	Pilnai nutempta 40% EPOL ilgio  laidų bei sumontuota visa šiam ilgiui reikalinga linijinė armatūra. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  reikiama dokumentacija.

	Sumontuota  100% EPOL atramų (vienetų) pamatų
	15 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos
	Pilnai sumontuota (įrengta) 100% EPOL atramų (vienetų) pamatų. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  reikiama dokumentacija.

	Sumontuota  100% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų
	20 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos
	Pilnai sumontuota (įrengta) 100% EPOL atramų (vienetų) metalo konstrukcijų (apimant atramų surinkimą ir pastatymą). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  reikiama dokumentacija.

	Nutempta  100% EPOL ilgio laidų
	20 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos
	Pilnai nutempta 100% EPOL ilgio laidų bei sumontuota visa šiam ilgiui reikalinga linijinė armatūra. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  reikiama dokumentacija.

	Baigti visi statybos darbai
	10 % Techniniame projekte patvirtintų kiekių kainos
	Pasirašyti visi Statybos užbaigimo aktai, Statytojui pateikta visa galutinė dokumentacija ir garantinių įsipareigojimų vykdymo bankinė garantija
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