BAIGIAMASIS ATLIKTY DARBY PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS
2020 m. rugséjo meén.
Statybos objektas: Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos sporto aikétyno atnaujinimo darbai

UZsakovas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija
Rangovas: UAB ,Eurosportas LT

Sis aktas sudarytas vadovaujantis 2020-05-15 statybos rangos sutartimi Nr. A62-95/20.
Siuo aktu 3alys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti pagal
2020-05-15 statybos rangos sutarties Nr. A62-95/20 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Sutartiné suma — 171 088, 00 Eur su PVM.

Faktiné atlikty darby verté — 175 998, 45 Eur su PVM

Faktiné darby pradZia - 2020 m. liepos mén. 15 d.

Faktiné atlikty darby pabaiga — 2020 m. rugséjo mén. 11 d.

Atlikti darbai:

° 2550 m2 dirbtinés Zolés futholo aikStynas su elastiniu paklotu ir sportiniu inventoriumi bei
kamuolio gaudykle;

e 1400 m2 lengvosios atletikos begimo taky danga su sektoriais ir $uoliaduobe;

® 1200 m2 universalios paskirties sporto aik$telés danga su sporto inventoriumi, pritaikytu
Zaisti tinklinj ir tenisg

Pilng ir tinkamga statybos darby atlikima konstatuoja darby priémimo — perdavimo komisija,
sudaryta i§ UZsakovo atstovo:

), Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyr. specialisto
bei Rangovo atstovo:
, projekto vadovo

UZsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

a) Rangovas iki Baigiamojo atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasira§ymo dienos jvykde visus savo
isipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo bati jvykdyti iki Sio
akto pasiraSymo dienos, i¥skyrus nurodytus $io akto pastabose;

b) Rangovas perdavé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir
privalejo bati jvykdyti iki Sio akto pasiraSymo dienos, idskyrus nurodytus $io akto pastabose;

¢) Uisakovas priéeme visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir
privaléjo bati jvykdyti iki Sio akto pasiraSymo dienos, i§skyrus nurodytus 3io akto pastabose;

Pastabos:
1. Pastaby néra. /



