SUSITARIMAS DĖL DEFEKTŲ VALDYMO NR. 13
PRIE SUTARTIES NR. S-85 2024-01-31
2025-07-03

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-01-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-85 projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 79,510 iki 93,726 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis 
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutartimi Rangovas įsipareigojo kokybiškai atlikti rangos darbus, laikantis Sutarties bei teisės aktų reikalavimų;
D. Reikalavimai numatyti 2009-01-12 AB Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-16 dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT asfaltas 08 (toliau – IT ASFALTAS 08);
E. Apatinio asfalto sluoksnio įrengimo darbai ruožuose PK 823+25 – PK 830+50 k.p., PK 852+90 - PK 861+70 k.p., PK 816+20 – PK 824+00 d.p., PK 856+50 – PK 865+40 d.p. netenkina Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 (toliau – ĮT ASFALTAS 08) 86 punkto reikalavimų, kadangi Pk 823+99 k.p., Pk 861+59 k.p., Pk 822+17 d.p. ir Pk 856+90 d.p. buvo nustatyti sluoksnių sukibimo nuokrypiai, kurie laikomi defektu (toliau – Defektas) 2024 m. spalio 30 d. kontrolinių tyrimų protokolas Nr. P120890 (Priedas Nr. 1), 2024 m. spalio 25 d. kontrolinių tyrimų protokolas Nr. P120578 (Priedas Nr. 2);
F. Rangovas, nesuderinęs su Užsakovu, atliko papildomus bandymus, susimažino defektinius plotus ir perklojo apatinį asfalto sluoksnį ruožuose nuo Pk 823+26 iki Pk 824+96 k.p., nuo Pk 859+94 iki Pk 861+70 k.p., nuo Pk 821+39 iki Pk 822+95 d.p. ir nuo Pk 856+50 iki Pk 858+28 d.p.;
G. [bookmark: _Hlk202870711][bookmark: _Hlk202871562]Rangovas atliko perklotų ruožų bandymus, kurių rezultatai, užfiksuoti 2024 m. lapkričio 18 d.  bandymų protokole Nr. P122412 (Priedas Nr. 3), 2024 m. lapkričio 18 d. bandymų protokole Nr. P122456 (Priedas Nr. 4), 2024 m. lapkričio 20 d. bandymų protokole Nr. Nr. P122643 (Priedas Nr. 5), 2024 m. lapkričio 20 d. bandymų protokole Nr. P122672 (Priedas Nr. 6), 2024 m. lapkričio 18 d. bandymų protokole Nr. Nr. P122418 (Priedas Nr. 7), 2024 m. lapkričio 18 d. bandymų protokole Nr. P122455 (Priedas Nr. 8), 2024 m. lapkričio 12 d. bandymų protokole Nr. Nr. P122008 (Priedas Nr. 9), 2024 m. lapkričio 12 d. bandymų protokole Nr. P122001 (Priedas Nr. 10), tenkina ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus;
H. Šalys patvirtina savo supratimą, jog faktiškai defektas buvo pašalintas sumažintuose plotuose nesilaikant Sutarties sąlygų ir be tiesioginio Užsakovo leidimo, tačiau perklota danga atitinka kokybės reikalavimus, todėl Šalys siekia susitarti dėl defektų suvaldymo sąlygų (Priedai Nr. 11 ir 12);
Šalys, remdamosi Sutarties  nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl defektų valdymo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:
1. Rangovas pirminiuose Defektiniuose plotuose suteikia papildomą 3 (trijų) metų garantinį terminą prie Sutarties 118 punkte nustatytų 5 (penkerių) metų.
2. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
3. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
5. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedai:
6.1    Priedas Nr. 1, 2024-10-30 bandymų protokolas Nr. P120890;
6.2    Priedas Nr. 2, 2024-10-25 bandymų protokolas Nr. P120578;
6.3. Priedas Nr. 3, 2024-11-18 bandymų protokolas Nr. P122412;
6.4. Priedas Nr. 4, 2024-11-18 bandymų protokolas Nr. P122456;
6.5. Priedas Nr. 5, 2024-11-20 bandymų protokolas Nr. P122643;
6.6. Priedas Nr. 6, 2024-11-20 bandymu protokolas Nr. P122672;
6.7. Priedas Nr. 7, 2024-11-18 bandymų protokolas Nr. P122418;
6.8. Priedas Nr. 8, 2024-11-18 bandymų protokolas Nr. P122455;
6.9. Priedas Nr. 9, 2024-11-12 bandymų protokolas Nr. P122008;
6.10. Priedas Nr. 10, 2024-11-12 bandymų protokolas Nr. P122001;
6.11. Priedas Nr. 11, 2025-06-17 Užsakovo raštas Nr. 2-25-8168;
6.12. Priedas Nr. 12, 2025-07-02 Rangovo raštas Nr. SD/25-677.
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