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110/10 KV KYBARTŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO  
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS 

[Publish Date], Vilnius, Nr. 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, 
Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama  

, iš vienos pusės, ir 

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 

juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, duomenys 
apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama  

, iš kitos pusės, 

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas 
laimėjo pirkėjo skelbtą 110/10 kV Kybartų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projekto parengimo ir 
darbų pirkimą, atviro konkurso būdu, paskelbimo data 2021-10-22 ir numeris 567608, sudarė šią projektavimo 
ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks 110/10 kV Kybartų TP 
110 kV skirstyklos rekonstravimo darbus, o Užsakovas už atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą. 

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB 
generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties 
bendrosiomis sąlygomis PSDPS:2021 (toliau – Bendrosios sąlygos). 

 
SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiąja 
raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai 
ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi. 

Pagrindinės 
sąlygos 

1. Objektas [Sąvoka k]: 

110/10 kV Kybartų TP 110 kV skirstykla (Žarijų g. 16, Vilnius, Vilniaus r.) 

2. Techninė užduotis [Sąvoka u]: 

Projektavimo užduotis (Sutarties 1 priedas). 

 

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 

25 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. 

      Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėn. dėl 
Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka. 

4. Darbų etapai [1.2.3 punktas]: 

Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais. 
 
 

Darbai 
5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]: 

Projektavimo užduoties (Sutarties 1 priedas) 1 priedas. 

Sutarties 5 priedas; 
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      Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, 

sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 

 

6. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]: 

Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos Įrenginius ir Medžiagas:  
 
1. Elektros skaitikliai, 9 vnt. 

2. Bandymo gnybtynai, 9 vnt.  

3. Komercinių duomenų valdiklis, 1 kompl. 

4. Momentinių duomenų valdiklis, 2 kompl. 

 
Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos adresu Biruliškių k., 
Pastotės g., 9, Kaunas. 
 
Kontaktinis asmuo —  
 
. 
 

7. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]: 

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. 

 

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]: 

Demontuojamų įrenginių sąrašas pateiktas projektavimo užduoties (Sutarties 1 

priedas) 22 priede. Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus 

įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti 330 kV Alytaus TP (Alytaus r. sav., 

Alytaus sen., Butkūnų k., Kauno kel. 4), pristatymo laiką iš anksto suderinęs su 

Užsakovo atstovu.  

Demontuojamų įrenginių sąrašas tikslinamas techninio ir darbo projektų parengimo 
metu. 

 

Darbų 
organizavimas 

9. Šalių atstovai [4.1 skyrius] 

Užsakovo atstovas:                     Rangovo atstovas: 

 
 
 
 
 
 
 

Kaina ir 
apmokėjimas 

10. Sutarties kaina [Sąvoka r]: 

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 1 747 700,00 Eur (vienas milijonas septyni 
šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai eurų, 00 centų); 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 367 017,00 Eur (trys šimtai šešiasdešimt 
septyni tūkstančiai septyniolika eurų, 00 centų); 

Sutarties kaina:  2 114 717,00 Eur (du milijonai vienas šimtas 
keturiolika tūkstančių septyni šimtai septyniolika eurų, 00 centų); 

 
Taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros 
tvarka nurodyta Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte. 

https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
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11. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]: 

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų 

ir Techninio projekto parengimo Darbus — pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą 

pasiūlymą ir Sutarties 22 priedo sąlygas), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir 

abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė 

pažymos forma pridedama Sutarties 12 priede) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės 

rangos darbų ataskaitos forma pridedama Sutarties 18 priede). 

 

12. Sąskaita apmokėjimui: 

 

   

. 

 

13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]: 

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. 

 

Atsakomybė 
14. Netesybos: 

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 2 priede. 

 

15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: 

Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 6 priede. 

 

Baigiamos 
nuostatos 

16. Projektas [10.7.2 punktas]: 

„110/10 kV Kybartų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRK19066. 

 

17. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]: 

Užsakovo:    Rangovo: 
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,  Ateities pl. 31, 
LT-05131 Vilnius;   LT-52167 Kaunas; 
Tel. +370 707 02171;   Tel. 8-447 70120; 
Faks. +370 5 272 3986;   Faks. -; 
E. paštas info@litgrid.eu   E. paštas info@zilinskis.com 

      A. s. LT242150051000021766 
      OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  

banko kodas 21500 
      PVM mokėtojo kodas LT100005748413 
 

Papildomos 
sąlygos 

18. Bendrųjų sąlygų 1.3.2. punktas papildomas taip: 

Grafikas pildomas ant pridedamo Grafiko šablono (Sutarties 25 priedas).  

Grafiko šablone numatyti tipiniai LITGRID AB darbų vykdymo terminai; Rangovas Grafiką 

parengia įvertinęs rangos darbų atlikimo terminus, jų eiliškumą, ryšius. 
 

19. Bendrųjų sąlygų 3.1 skyrius  papildomas 3.1.8 punktu, kuris išdėstomas taip: 

mailto:info@litgrid.eu
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3.1.8. Rangovas turi tvarkyti Objekto vykdymo dokumentaciją naudojantis elektroniniu 

statybos darbų žurnalu (elektroniniu statybos žurnalu pasirūpins Užsakovas). Planuojamų 

atlikti darbų (su matuojamais kiekiais) žiniaraščio įrašai (toliau — Įrašai) turi būti įkelti į 

elektroninį statybos darbų žurnalą iki statybos darbų pradžios. Įrašus rengia Rangovas 

atsižvelgus į Pirkimo metu pateiktą pasiūlymo darbų žiniaraštį (Sutarties 3 priedas), turto 

grupių ir turto vienetų klasifikatorių (Sutarties 12 priedas), darbų aktavimo žiniaraštį, 

rengiamą po techninio projekto (Sutarties 4 priedas). Įrašus į elektroninį statybos darbų 

žurnalą kelia deleguotas Rangovo atstovas arba Užsakovo atstovas (iš anksto Šalims 

susitarus). Jeigu Įrašus į elektroninį statybos darbų žurnalą kelia Rangovo atstovas, Įrašai 

prieš įkėlimą į elektroninį statybos darbų žurnalą turi būti suderinti su Užsakovo atstovu. 
 

20. Netaikomas Bendrųjų sąlygų 8.4.1 punktas (jeigu delspinigiai skaičiuojami už 

darbų etapų vėlavimą). 
 

21. Bendrųjų sąlygų 8.4.3. punktas g) papunktis papildomas taip: 

Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą Sutarties specialiosiose sąlygose, 

pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 140 EUR be PVM bauda už 

kiekvieną pavėluotą dieną. 

 

22. Bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktas papildomas taip:  

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė: 

a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją, atitinkančią Bendrųjų sąlygų 

8.7.1. ir 8.7.2. punktai bei 10.12 skyriaus reikalavimus; 

b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, atitinkančio 

Bendrųjų sąlygų 8.8.1. punkte reikalavimus, liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;  

c) Bendrųjų sąlygų 3.2.1. punkte nurodytų vadovų sąrašą. 

Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė 

sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma. 

 

23. Bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas išdėstomas taip: 

10.1.1. Visi Įrenginiai ir Medžiagos negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas 

yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra 

taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės 

(sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos. Užsakovui 

pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui informaciją ir/ar dokumentus apie 

Įrenginių ir Medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus. 
 

24. Bendrųjų sąlygų 10.8.1. punktas papildomas taip:  

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: 

OFICIALUS PRANEŠIMAS 

Projektas: „110/10 kV Kybartų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ — projektavimo ir 

statybos darbai Nr. PPRK19066 

Sutartis: [data] Nr. [numeris] 

Kam: [adresato vardas, pavardė] 

[adresato elektroninio pašto adresas] 

 

 

 

25. Bendrųjų sąlygų 10.9.2 punktas išdėstomas taip: 
10.9.2. Visuose Atliktų darbų aktuose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, 
sąskaitose būtina įrašyti Sutarties numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą 
„110/10 kV Kybartų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ ir numerį Nr. PPRK19066. 
 
26. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo 
informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, 
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kad būtų laikomasi Sutarties 19 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai 

paslaugų teikimui“ ir Sutarties 20 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai 
projektavimui ir diegimui“ reikalavimų. 
 

 

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI: 

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami 
kaip neatskiriama Sutarties dalis:  

Šios Projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais: 
1. Projektavimo užduotis su priedais;  
2. Projektavimo ir statybos darbų etapai; 
3. Su pasiūlymu teikiama sustambinto darbų žiniaraščio forma; 
4. Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma; 
5. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka; 

6. Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai; 
7. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2021; 
8. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija; 
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija; 
10. Informacija apie ūkio subjektus, kuriuos ketinama pasitelkti, subtiekėjus; 
11. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas; 
12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę; 
13. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; 
14. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; 
15. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 
16. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai; 
17. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai; 
18. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma; 
19. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui; 
20. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui; 
21. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas; 
22. Apmokėjimas už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus; 

23. Rizikų valdymo planas; 
24. Pareigų sąrašas;  
25. Rangos darbų grafiko šablonas; 
26. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas. 

 

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal 
jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem 
originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

Užsakovo vardu: 
 

 

 Rangovo vardu: 
 

 
 
 

 

(parašas) 

A. V. 
 

 (parašas) 

A.V. 

 



 

 

Sutarties specialiųjų sąlygų 

2 priedas 
 
 

110/10 KV KYBARTŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO  
DARBŲ ETAPAI 

 
 

Etapas Perduodami darbai Perdavimo terminas 

(mėnesiai nuo Sutarties 
sudarymo dienos) 

Delspinigių dydis 

(procentinė dalis nuo 
pradinės Sutarties kainos 
be PVM už kiekvieną 
pradelstą dieną) 

I etapas Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai) Ne vėliau kaip per 8 mėn. 0,02 % 

II etapas Pagrindinės įrangos derinimas, darbo projekto derinimas  Ne vėliau kaip per 11 mėn.  0,02 % 

III etapas Rangos darbai Ne vėliau kaip per 24 mėn. 0,02 % 

IV etapas Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai) Ne vėliau kaip per 25 mėn. 140 (EUR be PVM pagal 
Sutarties specialiųjų sąlygų 
21 punkto reikalavimą) 

 
 

_____________________ 
 
 


