Sutarties specialiųjų sąlygų
2  priedas


110/10 KV RUMŠIŠKIŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)
	Mokėtina suma
(Fiksuota kaina be PVM už kiekvieną pradelstą dieną )

	I etapas
	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai).
	Per 9 mėn.
	0,01 %
	

	II etapas
	Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija).
	Per 29 mėn.
	0,02 %
	

	III etapas
	Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas,  jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.

	Per 31 mėn.
	
	258 (EUR be PVM)




_____________________




