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SUTRUMPINIMAI:
Sutartis – Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedraičių k. Miško g. Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbus. Rangos sutarties data, numeris 2019-07-15 Nr. VPS-158
Rangovas – UAB „PARAMA“
Užsakovas – Šakių savivaldybės administracija
	Eil. Nr.
	Darbotvarkės klausimai
	Pranešėjas/ Vykdytojas
	Pastabos/trumpas aprašymas
	Klausimo aktualumas

	[bookmark: _Hlk170364438]1.
	Žemės sklypų sutvarkymas
	Užsakovas / Rangovas
	Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ įsipareigoja sutvarkyti žemės sklypų ribas, kurios susikerta su kelio važiuojamąja dalimi. Pažada, jeigu nebus sutvarkyti žemės sklypų ribos dokumentai nereikalauti kadastrinės bylos darbų užbaigimui. Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ prisiima visą atsakomybę dėl žemės sklypų ribų tikslinimo ir kadastrinės bylos parengimo.
	ATVIRAS

	[bookmark: _Hlk170375765]2.
	Lietaus nuotekų šalinimas
	Užsakovas / Rangovas
	[bookmark: _Hlk170383545]0 laidos darbo projekte numatyta suprojektuoti gelžbetoninį nuotakyno šulinį L1-1, d1000 ir paviršinio vandens surinkimo šulinėlį LSS-1-1a pikete PK 9+50d.p. Suprojektuota taip, kad ištekėjimą išvesti per žmogaus sklypo ribas „8433/1:138“. Sklypo savininkas nesutinka, kad būtų vesta ištekėjimo vamzdis per nuosavą sklypą, todėl susirinkusi komisija nusprendė pakeisti šulinių vietas ir paslinkti apie 10 metrų atgal į PK 9+40d.p.
	ATVIRAS

	3.
	A Laida
	Užsakovas / Rangovas
	Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ atsakingas išleisti ir sutvarkyti A laidą, pagal rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką.
	ATVIRAS

	4.
	Darbų pirmenybės atlikimas
	Užsakovas / Rangovas
	Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ prašo, kad statybos darbams atlikti turi būti teikiama pirmenybė objektui Miško g. Giedručių k.
	ATVIRAS

	5. 
	Terminų pratęsimo dėl papildomų darbų
	Užsakovas / Rangovas
	Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pažadėjo Rangovui UAB „PARAMA“ neskaičiuoti delspinigių, arba pratęsti atlikimo terminą, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 mėn.
	ATVIRAS
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	Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas
	Šakių savivaldybes administracija
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	Deividas Smagurauskas
	Statybos vadovas
	UAB „PARAMA“

	3.
	Karolis Olencevičius
	Ūkio ir investicijų skyriaus Inžinierius vyriausias specialistas
	Šakių savivaldybės administracija
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