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OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1
2024-06-25
I. Komisijos sudėtis:
Šakių rajono savivaldybės atstovai:
Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;
Ūkio ir investicijų skyriaus Inžinierius vyriausias specialistas Karolis Olencevičius;
Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;
Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

II. [bookmark: _Hlk50535743]Faktinės aplinkybės
 UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą Nr. 7288-01-DP susidūrė su problemomis.
1. [bookmark: _Hlk166228229] Darbo projekte parodytos žemės sklypų ribos nuo PK 12+20 iki darbų pabaigos PK 14+40d.p., kertasi su kelio zona. (Priedas Nr.1)
2. Darbo projekte numatyta suprojektuoti gelžbetoninį nuotakyno šulinį L1-1, d1000 ir paviršinio vandens surinkimo šulinėlį LSS-1-1a pikete PK 9+50d.p. Suprojektuota taip, kad ištekėjimą išvesti per žmogaus sklypo ribas „8433/1:138“. Sklypo savininkas nesutinka, kad būtų vestas ištekėjimo vamzdis per nuosavą sklypą.
III. Problema
1. Problema dėl žemės sklypų ribų. Nepavyks parengti kadastrinės bylos kol nebus sutvarkytos žemės sklypų ribos.
2. Reikalinga pakeisti gelžbetoninio šulinio L1-1, d1000 ir vandens surinkimo šulinėlio LSS-1-1a įrengimo vietą iš PK 9+50d.p į PK 9+40d.p. (Priedas Nr.2).
IV. Siūlymas 
1. Užsakovo prašome patikslinti žemės sklypų ribas ir pakeisti šulinių vietas į PK 9+40d.p




Priedai:

1. [bookmark: _Hlk166235594]Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)
2. Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)

V. Parašai
